

PROCESOS DE TERMINACION UNILATERAL

No.	CONTRATISTA	OBRA	MONTO	PLAZO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO
1	Ing. Harvey Véliz Zevallos	Rehabilitación C.V. Entrada a Simón Bolívar - Cucuy, a nivel de base (Chone)	\$ 80,522.82	90 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
2	Ing. Brendo Mera Barcia	Rehabilitación C.V. Recinto La Flor de la Cruz- Sitio Los Arenales (Paján)	\$ 206.901.76	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
3	Ing. Nelson Delgado Vera	Rehabilitación C.V. Platanales - Entrada a Simón Bolívar Chone)	\$ 206.274.16	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
4	Ing. Eduardo Macías Mendoza	Reconstrucción a nivel de DTSB de C.V. La Seca - Las Flores (Rocafuerte)	\$ 200.196.69	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
5	Ing. José Navarrete Sánchez	Rehabilitación C.V. Río Grande - El Aguacate (Chone)	\$ 206.559.38	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa

6	Ing. Fernando Villacís Navarrete	Rehabilitación C.V. Entrada a Sitio Las Marías -Reciento Flor de la Cruz	\$ 206.901.76	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
7	Ing. Ramón Navarrete Sánchez	Rehabilitación C.V. Cucuy - La Y de Dislavón (Chone)	\$ 151.844.09	90 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
8	Ing. Galo Velásquez Puga	Aula, batería, cisterna, tanque elevado, pozo de infiltración para el Colegio Municipal "Amita Dolores Solórzano Giler" (Pichincha)	\$ 31.087.32	90 días	Fue objeto de terminación unilateral, y se ejecutaron las garantías.
9	Ing. Carlos Pico Espinoza	Rehabilitación C.V. La Chispa - Guale (Paján)	\$ 179.807.62	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
10	Ing. César Vincés Mendoza	Rehabilitación C.V. Boyacá - Platanales (Chone)	\$ 205.740.14	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
11	Ing. Kimberly Vincés Navarrete	Rehabilitación C.V. Sitio Los Arenales - Las Maravillas (Paján)	\$ 203.176.73	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
12	Ing. Harvey Véliz Zevallos	Construcción de Puente H.A. sobre el Río Las Muras (Paján)	\$ 207.050.01	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa

13	Ing. Harvey Véliz Zevallos	Rehabilitación C.V. London - La Chispa (Paján)	\$ 206.688.19	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
14	Ing. César Vínces Mendoza	Rehabilitación a nivel de mejoramiento C.V. San Elías - Casa Grande Abajo (Chone)	\$ 204.925.50	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
15	Ing. Sulíma Alarcón Alcívar	Reconstrucción a nivel de mejoramiento C.V. Danzarín - San Antonio (Rocafuerte)	\$ 183.532.57	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
16	Ing. Walter Mera Párraga	Reconstrucción a nivel de DTSB de C.V. Las Flores - Danzarín (Rocafuerte)	\$ 206.788.26	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista. La superintendencia de Bancos le concedió a la Compañía Aseguradora 48 horas para que justifique el pago de las garantías so pena de declararsela en liquidación forzosa
17	Compañía INMORI S.A.	Construcción de la Primera Planta de la Facultad de Ingeniería Industrial para la Universidad Eloy Alfaro de Manabí (Manta)	\$ 182.402.27	90 días	Fue objeto de terminación unilateral, y se ejecutaron las garantías.
18	Ing. Fabián Quintanilla Quiroz	Construcción de Cerramiento Perimetral de la Cancha de Fútbol en el Complejo de la Cdla. Municipal, Club 25 de Abril (Portoviejo)	\$ 31.156.15	60 días	Fue objeto de terminación unilateral, y se ejecutaron las garantías.
19	Compañía JESÚS DEL GRAN PODER S.A.	Rehabilitación a nivel de DTSB de C.V. Intersección de la vía Chone - Canuto - Limón (Chone)	\$ 95.637.76	90 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
20	Compañía MOVINSA	Rehabilitación C.V. La Victoria - El Porvenir (Paján)	\$ 206.944.66	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
21	Ing. Jorge Cuzme Panta	Rehabilitación C.V. Entrada al Sitio El Porvenir - Entrada al Sitio Las Marías (Paján)	\$ 206.846.35	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
22	Ing. Ramón Navarrete Sánchez	Rehabilitación a nivel de mejoramiento de C.V. Matapalo Casa Viejas (Pto. López)	\$ 207.000.61	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Se encuentra pendiente de resolver una acción de protección planteada por el contratista.

23	Ing. Ramón Navarrete Sánchez	Rehabilitación C.V. Moyuyo - San Jacinto (Paján)	\$ 206.944.66	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
24	Ing. Nelson Delgado Vera	Rehabilitación C.V. London en medio - London (Paján)	\$ 204.111.19	90 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
25	Compañía ELMUNSA	Rehabilitación C.V. Dos Caminos - Las Delicias (Jipijapa)	\$ 202.878.16	150 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
26	Ing. José Navarrete Sánchez	Rehabilitación C.V. La Palma - La -Cruz (Jipijapa)	\$ 185.543.77	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
27	Ing. César Vinces Mendoza	Rehabilitación C.V. Cascol - Recinto La Victoria (Paján)	\$ 206.728.12	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
28	Ing. Janner Vinces Vélez	Mejoramiento C.V. Entrada a Guarango - Pepe Robles (Rocafuerte)	\$ 194.410.28	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
29	Ing. Kimberly Vinces Navarrete	Mejoramiento C.V. Tres Charcos - Entrada a la Botija (Rocafuerte)	\$ 193.947.81	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
30	Ing. José Navarrete Sánchez	Mejoraminto C.V. Pepe Robles - Tres Charcos (Rocafuerte)	\$ 193.546.01	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución de las garantías
31	Ing. Nixon Macías Cedeño	Rehabilitación C.V. San Jacinto - London en medio (Paján)	\$ 206.846.35	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
32	Ing. César Vinces Mendoza	Rehabilitación C.V. Lascano - El Moyuyo (Paján)	\$ 206.728.12	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
33	Ing. Marcos Zambrano Quiroz	Construcción de Puente H.A. en San Lorenzo (Manta)	\$ 142.981.78	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
34	Compañía ELMUNSA	Rehabilitación C.V. Quaza - Agua Fría (Pedernales)	\$ 207.005.60	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
35	Compañía CANTELIT S.A.	Construcción de calle Tulipanes II, desde 26 de Septiembre hasta la vía a Santa Ana y calle Tulipanes I, desde Jazmines a vía Santa Ana (Portoviejo)	\$ 61.215.24	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
36	Ing. Kléver Valdiviezo Mendoza	Construcción de Aula tipo urbana simple y letrina de dos cubículos con tanque reservorio para la Escuela Condor Mirador	\$ 12.485.52	60 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
37	Ing. Emilio Cedeño Cedeño	Rehabilitación C.V. Los Corrales - Ramo Grande (Tosagua)	\$ 206.514.01	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
38	Ing. Daniel Rosero Jaramillo	Rehabilitación a nivel de mejoramiento C.v. Guale - Matapalo (Pto. López)	\$ 206.995.66	90 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
39	Ing. Byron Zambrano Guillén	Rehabilitación C.V. Tierra Amarilla - Pueblo Nuevo (Paján)	\$ 206.963.88	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías

40	Ing. Kléver Cedeño Sabando	Rehabilitación C.V. a nivel de mejoramiento de la vía Piquigua - Tablada el Algodón - El Algodón - Dramalote - Sitio Guayabales - Roncón, vía Km. 90 (Tramo 4) la 27+000 hasta la 31+000 (Junín)	\$ 145.826.31	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías
41	Ing. Ramón Navarrete Sánchez	Rehabilitación C.V. a nivel de mejoramiento de la vía Piquigua - Tablada el Algodón - El Algodón - Dramalote - Sitio Guayabales - Roncón, vía Km. 90 (Tramo 2) la 13+500 hasta la 22+000 (Junín)	\$ 199.578.86	120 días	Fue objeto de terminación unilateral. Actualmente se está realizando liquidación final previo a proceder a ejecutar las garantías