



CERTIFICACIÓN

Ab. David Palacios Zambrano
**SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DE MANABÍ**

CERTIFICO:

En atención al artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador y art. 89 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, certifico que el informe preliminar adjunto corresponde al proceso de Rendición de Cuentas 2020 del Gobierno Provincial de Manabí.

Particular que certifico para los fines pertinentes.

Portoviejo, junio 21 del 2021



Ab. David Palacios Zambrano
Secretario General Gobierno Provincial de Manabí



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

INFORME PRELIMINAR

-2020



GOBIERNO DE
MANABÍ
Desarrollo y Equidad

INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, es esencial construir Gobiernos Autónomos Descentralizados transparentes, cuya cultura institucional esté fundamentada en una rendición de cuentas correctamente estructurada, con lo que se busca mejorar considerablemente la interrelación existente entre la ciudadanía, la entidad autónoma y entidades adscritas, generando de este modo mayor confianza por parte de la ciudadanía en la construcción de instituciones más comprometidas y más transparentes para el fortalecimiento de la gestión pública del país.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y sus entidades adscritas, al ser personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, tienen la obligación de rendir cuentas de su accionar anualmente a la ciudadanía, y presentar el Formulario de Informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reconociendo al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del poder público, en el ejercicio del derecho de participación para impulsar y establecer los mecanismos de control social en los asuntos de interés público.

1/77

Con tales antecedentes, el presente informe se elabora con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 297: (...) las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 89: Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.

Artículo 90: Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano #DesarrolloYEquidad
SECRETARIO GENERAL

El presente informe guarda relación con lo estipulado en la resolución No.-CPCCS-PLS-SG-069-2021-476 y en las directrices emitidas en la Guía especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, además responde a las demandas de información planteadas por la ciudadanía en la fase 1 del proceso, la misma que se realizaron las respectivas respuestas respecto a la gestión que en el territorio ha desarrollado el Gobierno Provincial de Manabí y sus entidades adscritas durante el año 2020.

Es importante indicar que en el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2020, se ha contado con el apoyo de ciudadanos de la provincia que han formado parte del equipo técnico mixto y paritario del Gobierno Provincial de Manabí, además de información proporcionada por los directores y técnicos de las diferentes áreas involucradas del GAD Manabí.

El proceso de rendición de cuentas es una herramienta fundamental para la consolidación de una sociedad más participativa que mediante su actuación incida positivamente en el fortalecimiento de la gestión pública del Estado que garantice el manejo adecuado de los recursos públicos que le pertenecen.

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDANÍA

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí la Rendición de Cuentas es el proceso más importante de su gestión pues permite transparentar ante la ciudadanía lo que como autoridades hemos planificado, pero principalmente, lo que hemos ejecutado.

2/77

El objetivo del informe de rendición de cuentas es cumplir con el marco legal vigente e informar a la ciudadanía en general sobre la gestión correspondientes del año 2020, contando con la participación activa de la misma.

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO POR COMPONENTES

El desarrollo del contenido del proceso de Rendición de Cuentas se presenta en base a los componentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Manabí 2015-2024 (PDyOT), relacionados con la gestión territorial del GAD Manabí durante el año 2020:

1. Biofísico
2. Económico Productivo
3. Social Cultural
4. Asentamientos Humanos
5. Movilidad, energía y conectividad
6. Político Institucional y de Participación Ciudadana



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
15 JUL 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

3.1. COMPONENTE BIOFÍSICO

Se elaboró en base a la información proporcionada por la dirección de **Gestión Ambiental, Reforestación y Riesgos**.

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro del objetivo del PDyOT: Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí, con un porcentaje acumulado de avance del objetivo de 79,83%.

Resultados anuales

- **POA planificado / POA ejecutado**

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente Biofísico en el año 2020:

CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 COMPONENTE BIOFÍSICO		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	6	43%
Ejecutado parcial	7	50%
No ejecutado	1	7%
TOTAL DE METAS PLANIFICADAS	14	

3/77

- **Presupuesto invertido**

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Biofísico	2.833.345,46	2.573.572,87	90,83%

- **Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.**

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ambiental que permita una buena calidad de vida para la población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
 16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

- **Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local.**

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones, sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual se obtuvo lo siguiente:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
Las metas se cumplieron en buena medida de acuerdo a lo logrado. Respecto a la conservación y protección de bosques primarios, creo que sería importante un censo de lo poco que aún queda y la biodiversidad que en ellos habita, para tratar de salvarlo.	La entidad encargada de hacer los registros, inventarios forestales son responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Actualmente ellos se encuentran ejecutando el proyecto de Inventario Forestal Nacional

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a pruebas nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

4/77

3.2. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

Se elaboró en base a la información proporcionada por las direcciones de **Fomento Productivo; y, Turismo, Cultura y Patrimonio.**

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro del objetivo del PDyOT: Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí, con un porcentaje acumulado de avance del objetivo de 79,83%.

Resultados anuales

- **POA planificado / POA ejecutado**

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente Económico Productivo en el año 2020:

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los Archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL



CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	12	40%
Ejecutado parcial	1	3%
No ejecutado	17	57%
TOTAL PLANIFICADO	30	

- **Presupuesto invertido**

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Económico Productivo	3.952.901,03	3.452.697,57	87,35%

- **Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.**

El cumplimiento de las metas POA 2020 establecidas para la Dirección de Fomento Productivo (DFOP) se vieron afectadas por las restricciones que se generaron a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ya que el tipo de intervención que debía efectuarse por actividades programadas en los proyectos para el cumplimiento de las metas no pudo llevarse a cabo de acuerdo a lo programado, lo que generó retrasos o imposibilitó el desarrollo normal de las mismas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en la planificación de la DFOP gran parte de los proyectos se programaron con una periodicidad plurianual, lo que, sumado a la necesidad de reprogramación de ejecución de las actividades, conllevaron a que un 87,35% de ejecución presupuestaria no generara necesariamente el alcance de las metas durante el 2020, más sí una obligación de su cumplimiento en años posteriores de acuerdo al periodo programado de ejecución de las mismas

5/77

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo económico y productivo a través de articulación con entidades públicas y privadas.

- **Describe la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local**

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Cuya copia es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
10 JUN 2021
Abg. David Relaciones Zambrano
SECRETARIO GENERAL

en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones, sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual se obtuvo lo siguiente:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
<p>Muchas felicidades Ec. Leonardo Orlando por su labor impecable y con esto su informe de rendición de cuentas, con mucho respeto y admiración me permito hacer una sugerencia: Primero agradecer infinitamente por tomar en cuenta a todos nuestros campesinos y agricultores haciéndoles ver que todo su trabajo cuenta para esta provincia, y a su vez recomendándole hacerlo en cada rincón de Manabí sin dejar a nadie fuera, y porque no también ayudar a los pequeños emprendedores de esta provincia que debido a la pandemia que estamos viviendo han sacado de una necesidad una oportunidad, demostrarles que cuentan con toda la provincia para salir adelante en lo que hagan. Muchas gracias.</p>	<p>Como apoyo al sector emprendedor se ejecutaron 3 procesos en el año 2020: 1) Expo Emprende Chone 2020, donde se brindó la logística necesaria (carpas, sillas, mesas, mantelería) para que 80 emprendedores de la provincia muestren sus productos durante los días que se realizó la feria, contribuyendo a la reactivación económica de éste sector. 2) Proyecto AWE, en convenio con la Embajada de EEUU y la Cámara de Comercio de Quito, en el cual 60 mujeres emprendedoras de la provincia se beneficiaron de capacitaciones que fortalecieron sus habilidades y destrezas para mejorar la puesta en marcha de sus negocios. 3) Escuela Integral para Emprendedores, en convenio con la UNESUM y la EPSU, en el cual se beneficiaron 503 productores y emprendedores de la provincia mediante la implementación de sedes educativas en las cuales aprendieron nuevos conocimientos que les permitan iniciar y continuar con ideas de negocios o negocios que tenían en marcha, mejorando la calidad de vida de las familias involucradas.</p>
<p>Mis más sinceras felicitaciones y admiración total Ec. Leonardo por su ardua tarea en beneficio a nuestra provincia y cada cantón que la representa, es por esto que humildemente puedo sugerir incentivar de marca progresiva al turismo en Manabí ya que contamos con los más bellos rincones de nuestro país, y una flora y fauna única que debería hacer a Manabí un destino internacionalmente reconocido</p>	<p>En virtud de que el sector turismo se encuentra debilitado, una de las estrategias de la Prefectura fue crear la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio, la misma que a partir de agosto de 2020, inició su gestión enfatizando la reactivación del sector y promoviendo la belleza del sinnúmero de atractivos turísticos con los que cuenta la provincia. Debido a esto, se generó un Plan de Desarrollo turístico, Cultural y Patrimonial en donde se evidencian los programas y proyectos que la Dirección desarrollará en el transcurso de su gestión.</p>
<p>Ahondar más en proyectos de fomento productivo y realizarle el respectivo seguimiento para que culminen con éxito tanto para la comunidad como para el productor.</p>	<p>Los proyectos más relevantes implementados dentro del periodo solicitado y con sus porcentajes de avance son los siguientes: 1. Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado \$ 415.098,05 // 724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, Asistencia técnica 2. Impulso a la productividad de arroz en pequeños productores en la Provincia de Manabí: Monto Financiado \$ 352.200,00 // 1372 beneficiarios directos, 2000 sacos de semillas de arroz entregados, 2000 seguros agrícolas contratados 3. Impulso a la productividad de maíz duro amarillo para pequeños productores en la Provincia de Manabí: Monto financiado \$915.800,21 // 2857 ha. de maíz técnicamente sembradas, 2857 Seguros agrícolas contratados, 1268 productores asesorados en manejo del cultivo de maíz. 4. Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica de caletas pesqueras en la Provincia de Manabí: Monto financiado \$ 276469,7 // 570 beneficiarios directos, 1 ferretería marina implementada, 138 kits de emergencia en altamar entregados, 196 kits de equipos de pesca entregados, 37 kits de artes de pesca entregados, 144 kits para el riego de MANABÍ entregados.</p>

6/77

<p>Durante el proceso de rendición de cuentas hemos visto de los avances importantes logrados en éste componente. El área de asociatividad productiva, buenas prácticas ecológicas, orgánicas creo que sería necesario impulsar.</p>	<p>1. Los proyectos orientados a buenas prácticas agroecológicas y orgánicas son: Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado \$ 415.098,05 // 724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, Asistencia técnica.</p> <p>2. Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos familiares. Monto financiado \$ 11.00,00 // 1000 beneficiarios directos. Semillas de 7 especies de hortalizas e insumos para huertos familiares.</p>
--	---

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a prueba nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

3.3 COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Se elaboró en base a la información proporcionada por la dirección de **Desarrollo Humano**.

7/77

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro del segundo objetivo del PDyOT: Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí, con un porcentaje acumulado de avance del objetivo de 69,59%

Resultados anuales

- **POA planificado / POA ejecutado**

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente Social Cultural en el año 2020:

CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 COMPONENTE SOCIAL CULTURAL		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	16	19%
Ejecutado parcial	9	11%
No ejecutado	60	72%
TOTAL	85	

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

- **Presupuesto invertido**

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Social Cultural	9.300.248,37	7.962.122,25	85,61%

- **Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.**

De las 85 metas consideradas en el plan operativo anual del año 2020 para la entonces dirección de Desarrollo Humano, se contemplaban 49 metas que están directamente relacionadas con el convenio que el Gad Manabí había venido desarrollando por varios años con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el mismo que por decisión del mencionado ministerio no se renovó en el año 2020, impidiendo el cumplimiento del 57.65% de las metas de la dirección de Desarrollo Humano.

Debido a la pandemia no se pudo ejecutar convenios dentro del proyecto Entrenando Valores por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niños, niñas y adolescentes representando el 5.88 % de las metas totales.

Las tres metas relacionadas con el tema de infraestructuras fueron reprogramadas con actividades que se priorizaron para enfrentar, controlar y mitigar los efectos ocasionados por el COVID 19, estas representan el 3.53 %.

De las 26 metas restantes 12 no alcanzaron a cumplirse en su totalidad que significarían el 14.12% del número total de metas de la dirección de Desarrollo Social debido a que ciertas actividades dentro de los proyectos y convenios están dirigidas a personas y grupos de alta vulnerabilidad de transmisión y de mortalidad frente al COVID 19, además que se re direccionaron funciones de los equipos de asistencia sanitaria para apoyar en acciones directamente relacionadas con la pandemia; las otras 16 metas que significan el 18.82 % del total de las metas se cumplió sobre el 100 % ya que están directamente relacionadas con asistencia de salud a la población de grupos prioritarios y es de notar que entre estas, tres metas alcanzaron el 4.965.13 % sobre lo programado en el plan operativo anual.

8/77

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad social, además del mejoramiento de los servicios públicos y sociales para lograr los mejores índices de cobertura de calidad y calidez.

- **Describe la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local**

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones,

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
que es fiel copia del original que
responde a los requisitos de esta institución.

10 JUNI 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL Desarrollo y Equidad

sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual no se obtuvieron sugerencias en este componente.

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a pruebas nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

3.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Se elaboró en base a la información proporcionada por la dirección de **Riego y Drenaje**.

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro del objetivo del PDyOT: Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí, con un porcentaje acumulado de avance del objetivo de 79,83%.

Resultados anuales

9/77

- **POA planificado / POA ejecutado**

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente Asentamientos Humanos en el año 2020:

CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	1	13%
Ejecutado parcial	4	50%
No ejecutado	3	38%
TOTAL	8	

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.
10 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

- **Presupuesto invertido**

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Asentamientos Humanos	16.970.911,77	14.544.854,87	85,70%

- **Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.**

El Porcentaje de ejecución alcanzado (85,70%) refleja el esfuerzo por optimizar los recursos materiales y financieros asignados pese a que, desde el Gobierno Provincial de Manabí se priorizaron proyectos de carácter social para aliviar el fuerte impacto debido a la crisis mundial provocada por la pandemia del virus COVID-19, lo que limitó además la disponibilidad de recursos para la ejecución presupuestaria planificada para riego y drenaje a nivel institucional.

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ambiental que permita una buena calidad de vida para la población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

- **Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local**

10/77

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones, sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual no se obtuvieron sugerencias en este componente.

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a prueba nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

3.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Se elaboró en base a la información proporcionada por la dirección de **Vialidad y Obras Públicas.**

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro del objetivo del PDyOT: Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí, con un porcentaje acumulado de avance del objetivo de 79,83%.

Resultados anuales

- POA planificado / POA ejecutado

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente movilidad, energía y conectividad en el año 2020:

CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	4	40%
Ejecutado parcial	4	40%
No ejecutado	2	20%
TOTAL	10	

11/77

- Presupuesto invertido

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Movilidad, Energía y Conectividad	95.604.980,09	82.645.121,77	86,44%

- Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.

Dentro de los resultados obtenidos en el componente de movilidad energía y conectividad tenemos que en el año 2020 se realizaron:

- 10013,87 de kilómetros de vías veraneras aperturadas y reaperturadas
- 354,75 de kilómetros de vías rehabilitados o mantenidos contratación
- 283,9 de kilómetros de vías mantenidos
- 26,39 de kilómetros de vías con carpeta asfáltica rehabilitados o mantenidos
- 17 de Kilómetros rehabilitados DTSB
- 157 de Kilómetros mantenidos con DTSB (bacheo)
- 716 de kilómetros de vías mejoradas a través del Plan de Mejoramiento Vial (Mejoramiento)
- 13 puentes contratados



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

#DesarrolloYEquidad



- 19 de puentes concluidos

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna e integral.

Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones, sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual se obtuvo lo siguiente:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
Desarrollar más convenios para el arreglo de la vía de la comunidad Sasay	Este convenio no se suscribió, la intervención de la vía está incluida en Contrato suscrito de Mantenimiento en varios sectores de la provincia de Manabí a ejecutarse con la Empresa Pública Manabí Vial.

12/77

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a pruebas nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

3.6 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se elaboró en base a la información proporcionada por las direcciones de **Participación Ciudadana, Planificación Institucional, Planificación para el Desarrollo Territorial, Talento Humano, Financiero.**

Objetivo estratégico de desarrollo del PDyOT

Está definido dentro de los objetivos del PDyOT:

Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí,
Incrementar el desarrollo del talento humano del Gobierno Provincial de Manabí, y,

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Incrementar la eficiencia presupuestaria del Gobierno Provincial de Manabí.

Con un porcentaje acumulado promedio de avance del objetivo de 66,32%

Resultados anuales

- **POA planificado / POA ejecutado**

A través del siguiente cuadro, se detalla el cumplimiento de los resultados por metas que forman parte del POA correspondiente al componente Político Institucional y de Participación Ciudadana en el año 2020:

CUMPLIMIENTO DE METAS POA 2020 POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
ESTADO	No. DE METAS	% DE METAS
Ejecución total	29	91%
Ejecutado parcial	3	9%
No ejecutado	0	0%
TOTAL PLANIFICADO	32	

13/77

- **Presupuesto invertido**

SISTEMA/COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Político Institucional y de Participación Ciudadana	17.400.976,19	16.728.331,90	96,13%

- **Relación de resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña.**

Los proyectos, metas y/o programas que forman parte de los resultados anuales POA - PDOT de este componente, tienen relación con el objetivo estratégico del Plan de Trabajo del Prefecto y Viceprefecta provincial de Manabí: Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de mecanismos inclusivos y efectivos.

- **Describa la relación de los contenidos anteriores con las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea Local**

De acuerdo a instructivo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS; y, luego de la Deliberación Pública virtual, se sostuvo en la página web institucional, un formulario

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICÓ:
que es una copia del original que
reposa en los Archivos de esta institución.

10 JUN 2021

en línea como canal de comunicación abierto a la ciudadanía para que registren las opiniones, sugerencias y demás del proceso de RdC-2019, en la cual se obtuvo lo siguiente:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
Mis felicitaciones al señor Prefecto por su ardua labor en la provincia y por su predisposición en ayudar a la comunidad Manabita. Desde mi cantón la Puerta de Oro de Manabí me permito realizar una sugerencia que las escuelas de Participación Ciudadana son una fuente de conocimiento para que los ciudadanos conozcan sus derechos, así mismo me gustaría que se la realice en más localidades de mi Cantón.	En atención a la sugerencia ciudadana se informa que desde la Dirección de Participación y Promoción de Derechos se pudieron desarrollar seis escuelas de formación ciudadana entre ellas una en el Cantón el Carmen parroquia Santa María, lo cual nos permitió impartir los conocimientos a cada uno de los involucrados. Para el año 2020 están planificadas la ejecución las escuelas de formación en todas las parroquias rurales de la provincia.
Con el respeto que usted Sr prefecto y todo su equipo merece me atrevo a sugerir que haya más inclusión a los jóvenes, ya sea en las Escuelas de Participación Ciudadana o en general, ya que considero somos el futuro del país y muchos nos estamos preparando para en algún momento llegar a obtener un puesto público de servicio a nuestra provincia o porque no algún día poder llegar a ser como usted. Bendiciones Sr prefecto y Felicitaciones por todo lo alcanzado hasta ahora en su informe de rendición de cuentas.	En atención a la sugerencia ciudadana se pudo desarrollar la escuela de formación ciudadana y desarrollo social, donde se pudo involucrar a los jóvenes y líderes comunitarios que nos permitieron impartir los conocimientos a cada uno de los asistentes que permitirá un mejor desarrollo para la provincia de Manabí. Cabe resaltar y recalcar que llegar a los jóvenes es uno de los principales objetivos de este proyecto, por tanto, en todas las escuelas dictadas durante el 2019 y las proyectadas para el 2020 se contó y se contará con la presencia de jóvenes líderes de la comunidad rurales de la provincia.

14/77

- **Qué no se cumplió y por qué**

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a pruebas nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA:

Se presenta el detalle del presupuesto institucional a través del siguiente cuadro:

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
146.063.362,91	15.511.985,16	15.098.487,15	116.582.744,06	99.170.251,73	87,57%

Nota: De acuerdo al formato de la matriz se ha considerado los valores ejecutados tanto en corriente e inversión.

5. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

Dentro de los ingresos tributarios del GAD a los grupos prioritarios, se asignó el porcentaje de 12.98 del presupuesto total, asignado a los siguientes grupos:

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	PORCENTAJE ASIGNADO
Personas adultas mayores	3,23 %
Niñas, niños y adolescentes	3,22%
Jóvenes	1,29%
Mujeres Embarazadas	0,64%
Personas con discapacidad	3,27%
Víctimas de violencia doméstica y sexual	1,33%

6. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

Se implementaron las siguientes políticas públicas para la igualdad:

- Políticas públicas interculturales
- Políticas públicas intergeneracionales
- Políticas públicas de discapacidades
- Políticas públicas de género
- Políticas públicas de movilidad humana

15/77

Las mismas que cuenta con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritario, y permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

7. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

La comparación entre el total de presupuesto de la institución y el monto asignado para Presupuesto Participativo, se presenta a continuación:

Total de presupuesto de la institución	Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado para Presupuestos participativos	Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos
194.291.269,00	19.429.126,90	10%

Se presentan a continuación los proyectos priorizados que formaron parte de la ejecución del año 2020.

GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
 15 JUN 2021
 Abg. David Polcinos Zambrano
 SECRETARIO GENERAL



COMPONENTE	DIRECCIÓN OPERATIVA	CANTON	SOLICITADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	APROBADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Cobertura de Ambulancias	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Brigadas médicas y servicios odontológicos.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Atención de brigadas médicas con suministros y personal médico	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Que envíen Doctores capacitados para atender de forma responsable	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Fortalecer y recuperar la salud mental y psicológica	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Tosagua	Brigadas médicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Tosagua	Capacitaciones en temas de salud (personas con discapacidad) talleres a la comunidad	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Tosagua	Convenio con el MIES. Personas con discapacidad Centro de desarrollo infantil - adultos mayores	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Tosagua	Brigadas médicas y odontológicas organizadas por grupos de varias comunidades	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Tosagua	Ampliación de cobertura MIES personal de atención a niños con discapacidad	Atención de niños y niñas de 12 a 36 meses
Socio cultural	Desarrollo social	San Vicente	Brigadas medicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	San Vicente	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Brigadas Médicas Odontológicas, Optométricas, Nutricionales	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Incorporar un centro de fisioterapia en coordinación con los GAD'S provincial, cantonal y parroquial	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Campañas de concientización en temas de drogas, discapacidad y falta de valores.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Convenios Interinstitucionales para atención a grupos vulnerables	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Visitas Técnicas a personas con capacidades especiales o con otro tipo de inconveniente social	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Brigadas médicas y de ontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Conformación de Brigadas Barriales	Manabí Solidario

16/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
regresa a los archivos de esta institución.

11 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Construir casa hogar para ancianos y personas con capacidades especiales	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Casa para personas con adicciones a las Drogas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Intervención con brigadas médicas odontológicas, nutrición etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Atención a grupos vulnerables ancianos, niños, personas con capacidades especiales	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Implementación de programas de atención a grupos prioritarios	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Chone	Capacitaciones en temas de enfermedades catastróficas (cáncer, diabetes. Etc.)	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Sucre	Brigadas médicas y de odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Sucre	Incremento de la cobertura médica	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Sucre	Capacitación post terremoto psicosocial	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Sucre	Capacitaciones(en tema de drogas y alcohol y talleres y organización para asistir más comunidades	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pichincha	Implementación de programas de Brigadas médicas , odontológicas , nutrición, etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Pichincha	Implementación de infraestructura para personas con capacidades especiales(Adultos mayores , etc.)	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Pichincha	Construcción de dos centros de desarrollo infantil CDI	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Rocafuerte	Implementar centro de rehabilitación social (Drogadictos , alcohólicos , familia , etc.).	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Montecristi	Talleres de temas de violencia intrafamiliar y drogadicción.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jaramijó	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jama	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jama	Atención a Adultos mayores y discapacitados	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Junín	Creación de Talleres para niños, adultos mayores, y personas con discapacidad.	Atención a discapacitados

17/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

#DesarrolloYEquidad





Socio cultural	Desarrollo social	Junín	Brigadas médicas y odontológicas, oftalmológica y nutrición (comunidades y periferias)	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Promover la atención a grupos vulnerables (emprendimientos, artesanías, arte, taller, etc.)	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Brigadas médicas y odontológicas, oftalmología	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Brigadas médicas optométrica, odontología, nutrición etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Atención a niños con problemas de nutrición.	Atención de niños y niñas de 12 a 36 meses
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Capacitación a jóvenes en temas de drogadicción en embarazo prematuro.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jaramijó	Atención a grupos vulnerables en cabecera y comunas	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Creación de un centro de atención familiar	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Atención y orientación familiar.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Brigadas médicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Capacitación y orientación familiar	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Intervención con brigadas médicas, odontológicas, optométricas y otras áreas de salud.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Intervención por parte del GPM en atención de la mujer	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Capacitaciones en temas de prevención y atención de drogas, alcohol y maltrato intrafamiliar	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Talleres para fomentar la medicina natural y buenos hábitos de salud	Manabí Saludable
Socio cultural	Desarrollo social	Puerto López	Fortalecer las asociaciones de grupos prioritarios y articular las acciones con las diversas instituciones públicas	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Paján	Fortalecer la intervención del Gobierno Provincial en brigadas médicas, odontológicas y nutrición a atención y grupos vulnerables	Manabí Saludable
Socio cultural	Desarrollo social	Paján	Talleres y capacitaciones en temas de drogas y alcoholismo	Manabí Saludable



GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICADO
 que el original que
 figura en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL



Socio cultural	Desarrollo social	Paján	Brigadas médicas odontológicas, consultorio ambulatorio.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Paján	Apoyo a todos los proyectos de grupo de atención prioritaria.	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Construcción de sede para atención a grupos vulnerables (área de uso múltiple)	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Dotación de personal capacitado para atención a grupos vulnerables	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Implementación de programa de atención brigadas médicas, odontológicas, nutrición, etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Implementación de programas de atención a grupos vulnerables	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Ampliar la cobertura de atención al adulto mayor	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Generar emprendimiento al adulto mayor	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Implementación de centro de recuperación	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Implantación de programas de atención del adulto mayor	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Brigadas médicas, odontológicas, nutrición, etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Implementación de establecimiento poli funcional para atención recreativa y cultural niños, adultos mayores, personas con capacidades especiales	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Convenio para implementación con equipamiento y recurso humano para atención a adultos mayores, niños y personas con alguna discapacidad.	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Ampliación de la cobertura de los centros de desarrollo infantil	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Gestionar la eficiencia y eficacia en atención en centros médicos (médicos de planta)	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Brigadas médicas, odontológicas, optométricas, nutrición, etc.. Chontillal Auredes, San José de la Saiba, Los Guajjos, Loscano	Manabí Solidario

19/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Implementación de programas a grupos vulnerables, niños adultos mayores, personas con discapacidad	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Santa Ana	Implementar centro de rehabilitación	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	Olmedo	Brigadas médicas, odontológica, optométricas, nutrición.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Olmedo	Atención a grupos vulnerables implementación de programas de niños, adulto mayores.	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Capacitaciones y charlas en temas de droga, embarazos no deseados, alcohol, delincuencia y la familia como núcleo de la sociedad	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Atender a grupos vulnerables niños, adultos mayores, y personas con discapacidad	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Brigadas médicas, odontológicas, optométricas, nutrición, etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Capacitaciones y charlas en temas de drogas y alcohol.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Brigadas medicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Implementación de brigadas y ayuda médica por parte del G.P.M, Ministro de salud Mies.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Capacitaciones acerca del consumo de drogas.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Bolívar	Implementación de centros de atención a personas con prioridad	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Económico productivo y turístico	Fomento productivo	Bolívar	Construcción de infraestructura turística y fomentar al turismo.	Fortalecimiento de iniciativas productivas turísticas
Socio cultural	Desarrollo social	Flavio Alfaro	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Flavio Alfaro	Atención a adultos mayores y personas con discapacidad	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Flavio Alfaro	Creación de infraestructuras para educación especial. (Personas con capacidades especiales).	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Flavio Alfaro	Intervención de GM con brigadas médicas, odontológicas, optométricas nutrición, etc. (Capacidad de canalizar a especialistas)	Manabí Solidario

20/77



GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICO:
Que es una copia del original que
reposa en los Archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Socio cultural	Desarrollo social	Manta	Impulsar programas de atención a personal con discapacidad.	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Manta	Impulsar programas de brigadas médicas odontológicas, nutrición, etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Manta	Gestionar la atención permanente de personal médico e insumos par al atención en centros de salud.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Manta	Implementación de centro de salud por medio de convenio.	Manabí Saludable
Socio cultural	Desarrollo social	Manta	Brigadas médicas y odontológicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	24 de Mayo	Facilidades de acceso para personas con capacidades especiales	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Brigadas médicas y odontológicas para la parroquia, recintos y comunidades.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Impulsar capacitación de sensibilización y concientización y fomentar brigadas (en alcohol, droga)	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Jipijapa	Brigadas Medicas	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Fortalecimiento y continuidad de programa de Brigadas en: medicina, pediatría, ginecología, geriatría y nutrición del Gobierno de Manabí.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programa de Brigadas en: medicina, pediatría, ginecología, geriatría y nutrición, por parte del Gobierno de Manabí.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Dotar o gestionar equipamiento y personal para la atención a grupos vulnerables dentro de la parroquia.	Atención a discapacitados
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programa de Brigadas en: medicina, pediatría, ginecología, geriatría y nutrición, por parte del Gobierno de Manabí.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Construcción o habilitación de un centro terapéutico para adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia	Mejoramiento y accesibilidad a los centros de desarrollo integral
Socio cultural	Desarrollo social	El Carmen	Capacitaciones en temas de drogadicción, atención a adultos mayores , productividad, valor agregado , etc.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Montecristi	Talleres de violencia intrafamiliar.	Manabí Solidario

21/77

16 JUN 2021

Socio cultural	Desarrollo social	24 de Mayo	brigadas médicas para adultos mayores	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programas de atención a grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, personas con discapacidad, etc.: de la Parroquia.	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Dotación de insumos médicos y de rehabilitación física	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programa de Brigadas en: medicina, pediatría, ginecología, geriatría y nutrición, por parte del Gobierno de Manabí.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programa y establecimiento para atención a grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, personas con discapacidad, etc.: de la Parroquia.	Atención a grupos prioritarios
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programa de Brigadas en: medicina, pediatría, ginecología, geriatría y nutrición, por parte del Gobierno de Manabí.	Manabí Solidario
Socio cultural	Desarrollo social	Portoviejo	Implementar programas de atención a grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, personas con discapacidad, etc.: de la Parroquia.	Atención a grupos prioritarios
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pedernales	Construcción de Pozos y Albarradas Eloy Alfaro-Abdón Calderón-Agua Fria-ASO ASOTIGUA-Puerto Turístico-La Barraca- Unión.	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pedernales	Permiso para mina sector la Quinta y Carreño - Corazón de Bordoños	Consultoría para la obtención de permisos ambientales para el aprovechamiento de 20 minas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pedernales	Manejo de desechos orgánicos y residuos solidos	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pedernales	Implementación de Viveros.	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pedernales	Construcción de Pozos	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pedernales	Elaboración de albarradas	Proyecto de Construcción de albarradas

22/77

15 JUN 2021



Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Capacitación en temas ambientales.	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Regulación y permisos en zonas protegidas(ley y ordenanzas)	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Capacitación temas de conciencia ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Capacitaciones en el uso de químicos	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	San Vicente	Construcción de pozos. 64 comunidades	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	San Vicente	Tapez y compuestos (68 Rio Muchacho, Rio Briceño),Rio Onda	Estudio de factibilidad para la construcción de la compuerta hidráulica sobre el rio Briceño
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	San Vicente	Campaña de Reforestación.	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	San Vicente	Construcción de pozos	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	San Vicente	Reforestación de riveras de ríos	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	San Vicente	Construcción de albarradas	Proyecto de Construcción de albarradas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Reforestación viveros frutales y reforestar	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Campañas, seminarios de concientización y compromiso comunitario en temas ambientales	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Capacitaciones en temas ambientales (flora, fauna, y recursos hídricos)	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Orientación en el manejo ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos



Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Control y aplicación de leyes y ordenanzas con su respectivo seguimiento (Aguas residuales del proceso de yuca van al río Taruyo)	Asesoramiento técnico y tratamiento to de aguas residuales
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Reforestación en las comunidades de Canuto con Plan agroforestal y agrorilvopastoriles	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Chone	Compuerta Carrizal Chone	Rehabilitación del Sistema de Riego Carrizal Chone
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Capacitación en temas de concientización ambiental cuidado de flora y fauna y recursos hídricos	Asesoramiento técnico y tratamiento to de aguas residuales
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Chone	Campañas y practicas masivas (colegios, escuelas y ciudadanía en general)	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Sucre	Convenios y campañas masivas para el Plan de Reforestación y seguimiento del mismo	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Sucre	Coordinar con la comunidad temas de competencias, capacitaciones y campañas directamente con comunidades	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Sucre	Construcción de pozos y albarradas	Proyecto de Construcción de albarradas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Sucre	Dragado de arena	Proyecto para la ejecución, operación y mantenimiento de las dragas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pichincha	Que la entrega de las plantas sean faltando dos meses para la espera del invierno Técnicos para el seguimiento para el proyecto de reforestación	Capacitación a técnicos en temas forestales
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pichincha	Campañas y plantones masivos en general colegios, escuelas y ciudadanía	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Pichincha	Sanciones y multas para la casa indiscriminada y tala de árboles sin control	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pichincha	Implementación de albarradas 23 comunidades	Proyecto de Construcción de albarradas

24/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pichincha	Dragado de ríos	Proyecto para la ejecución, operación y mantenimiento de las dragas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Pichincha	Construcción de pozos profundos	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Económico productivo y turístico	Fomento productivo	Rocafuerte	Fomentar el turismo rural con capacitaciones.	Fortalecimiento de iniciativas productivas turísticas
Económico productivo y turístico	Fomento productivo	Rocafuerte	Accesibilidad a puntos turísticos.	Fortalecimiento de iniciativas productivas turísticas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Montecristi	Control Ambientales en el Río Muerto (Contaminación)	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jaramijó	Control y manejo de desechos orgánicos e inorgánicos	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jaramijó	Repotenciar vivero local	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jama	Reforestación riveras del Rio	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jama	Implementación de Viveros	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jama	Capacitación en temas ambientales, veeduría(conciencia ambiental).	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Jama	Construcción de Pozos y Albarradas y sistemas de riego.	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Junín	Capacitación y planificación en temas de cultura ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Junín	Reforestación a las cuencas hídricas y lugares susceptibles a erosión	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Puerto López	Mantenimiento a los pozos (Perforación)	Operación y mantenimiento de los equipos de perforación de pozos

25/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICA:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Puerto López	Capacitación de temas ambientales en escuelas, colegios y comunidad	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Puerto López	Reforestación en cuencas hidrográficas (Rio Ayampe. El Pital)	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Puerto López	Talleres para la conciencia ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Puerto López	Construcción de albardadas y pozos en sitios estratégicos	Proyecto de Construcción de albardadas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Puerto López	Limpieza de playa y fondo marino en conjunto con la comunidad	Gestión, gobernanza y adaptación al cambio climático
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Paján	Proyecto y capacitación integral de desecho sólidos	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Paján	Construcción de pozos y albardadas	Proyecto de Construcción de albardadas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Paján	Dotar un sistema de riego tecnificado	Estudio de factibilidad y diseño definitivo para un sistema de riego parcelario
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Paján	Construcción de pozos y albardadas	Proyecto de Construcción de albardadas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Paján	Estudios y Construcción de pozos profundos para agua de riego en las comunidades: Recinto Porvenir, Yuca Arriba, Caballo Gordo, Pueblo Arrecho, Pajita Adentro, Las Guabas, San Eduardo, Estero Plátano, Limón, Recinto La Monserrate, Chico, Estero Ignacio, Agua Dulce, Embeleso, La Esperanza de Zota, Recinto Perita, Jigual, Guabito Marcillo, Guabito, Grande, La Palma y Recinto Cañozo.	Operación y mantenimiento de los equipos de perforación de pozos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Paján	Estudio para la compuerta sobre el río Lascano.	Estudio de factibilidad y diseño definitivo para un sistema de riego parcelario
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	El Carmen	Capacitación en temas de conciencia ambiental (flora, fauna y recursos naturales en general, especies en peligro de extinción)	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	El Carmen	Hacer cumplir las leyes u ordenanzas en temas ambientales y dar seguimiento a permisos otorgados	Consultoría para la obtención de permisos ambientales para el aprovechamiento de 20 milpas

26/77



CERTIFICO:
Que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

#DesarrolloYEquidad





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	El Carmen	Reforestación con plantas ornamentales, maderales, frutales	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	El Carmen	Construcción de pozos profundos aptos para el consumo de agua .	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	El Carmen	Culminación de 13 pozos (Falta sistema de 4 bombeo).	Operación y mantenimiento de los equipos de perforación de pozos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	El Carmen	Implementación de un Sistema de riego.	Estudio de factibilidad y diseño definitivo para un sistema de riego parcelario
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	El Carmen	Construcción de pozos para comunidades	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	El Carmen	Talleres en tema ambientales y aplicar normas ambientales	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Santa Ana	Construcción de albardas , pozos profundos y compuertas	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Económico productivo y turístico	Fomento productivo	Santa Ana	Implementar señalética Turística	Fortalecimiento de iniciativas productivas turísticas
Económico productivo y turístico	Fomento productivo	Santa Ana	Inventario Turístico y ecológico	Fortalecimiento de iniciativas productivas turísticas
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Santa Ana	Hacer cumplir y dar seguimiento a leyes y ordenanzas en temas ambientales (contaminación: orgánica e inorgánica a río Portoviejo, deforestación y atentado a flora y fauna)	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Santa Ana	Capacitación en temas de conciencia ambiental (flora y fauna)	Asesoramiento técnico y tratamiento to de aguas residuales
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Santa Ana	Plan maestro de agua y alcantarillado.	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Santa Ana	Reforestación y seguimiento en general (riveras de ríos)	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitaciones en temas de conciencia ambiental, sostenibilidad ambiental, cuidado de flora, fauna, recursos hídricos, contaminación, etc.	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Implementar programa de Reforestación en márgenes de Ríos Cuencas y Microcuencas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos

27/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitaciones en temas de conciencia ambiental y cuidado de recursos hídricos, quema de capa orgánica	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Gestionar temas de control en permisos seguimientos en leyes y ordenanzas ambientales tala indiscriminada	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitaciones de conciencia ambiental, cuidados e flora y fauna, cuidado de recurso hídrico, quema de capa orgánica	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Reforestación y seguimiento al programa Riveras de Ríos	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitación para concientización ambiental	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Proyectos de reforestación	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitaciones sobre conservación de la flora y fauna, conservación y protección de recursos hídricos	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Jipijapa	Capacitación para prevención de contaminación ambiental	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Olmedo	Reforestación con especies del medio (frutales - maderables triple propósito) dar seguimiento	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Olmedo	Capacitación en temas de conciencia ambiental (quema de capa orgánica, deforestación, cuidado de flora y fauna, aplicación abono orgánico, recursos hídricos, cuidado de cuencas hídricas)	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Capacitaciones en temas de conciencia ambiental y manejo de recursos naturales (desechos orgánicos e inorgánicos) manejo de químicos para producción, degradación de capa orgánica por quema de residuos orgánicos	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí

28/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Hacer cumplir y dar seguimiento a las leyes y ordenanzas ambientales por organismos competentes (quema de residuos orgánicos, contaminación y deforestación de pescadores furtivos con técnicos contaminantes para el ejercicio, etc.)	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Implementar y dar seguimiento a programas de reforestación con especies propias del territorio (menos teca y palma africana)	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Convenio con órganos competentes en temas de solución a desechos en represa(Membrillo)	Asesoramiento técnico y tratamiento de aguas residuales
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Generar campañas de concientización.	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Educación y capacitación a la ciudadanía en temas de ambiente	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Bolívar	Implementación de pozos y o potabilización	Operación y mantenimiento de los equipos de perforación de pozos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Flavio Alfaro	Limpieza de albarradas	Proyecto de Construcción de albarradas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Flavio Alfaro	Reforestación (ríos y lugares estratégicos)	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Flavio Alfaro	Implementar campañas y capacitaciones en temas de conciencia ambiental, cuidado de flora y fauna, pesca, cuidado de recursos hídricos, quema de capa orgánica.	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Flavio Alfaro	Reforestación de zona hídrica y zona rural.	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Flavio Alfaro	Capacitaciones permanentes en las comunidades	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Olmedo	Construcción de pozos y albarradas	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Manta	Capacitaciones en temas de conciencia ambiental.	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos

29/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
Este es una copia del original que
resalta en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	Reforestación de las Riveras de ríos y cuencas hidrográficas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	Control y seguimiento a permisos ambientales otorgados por organismos competentes (deforestación indiscriminada, contaminación orgánica e inorgánica)	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	Capacitación en temas de conciencia ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	Capacitación y concientización en temas ambientales	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	Implementar programas de Reforestación en las fuentes hídricas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Capacitaciones y campañas de concientización sobre contaminación de los ríos y sus afluentes así como sancionar a quienes contaminan	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Campañas en las escuelas educación Ambiental talar con criterios de sostenibilidad, continuar con los programas de reforestación "Cada niño siembre un árbol en la ribera del Río o en las zonas altas"	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Reforestación en partes altas de las zonas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Portoviejo	Construcción de Pozos someros con captación y toma de agua	Proyecto de Construcción de pozos someros y profundos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Portoviejo	Dragado desde la Ciénega- Río Chico (desazolve)	Proyecto para la ejecución, operación y mantenimiento de las dragas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Reforestación con seguimiento en Riveras del Río Chico	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Capacitaciones en temas de conciencia ambiental	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos

30/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Reforestación en las Riveras del Río	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Santa Ana	Limpieza de canales de riego en el sector El Nispero	Programa de operación y mantenimiento de los sistemas de riego
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Santa Ana	Prevención de incendios Forestales (Taina).	Gestión, gobernanza y adaptación al cambio climático
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Santa Ana	Reforestación de las Riveras y Recuperación del Río Grande	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Riego y drenaje	Santa Ana	Estudio para dragado y limpieza del Río Grande	Proyecto para la ejecución, operación y mantenimiento de las dragas
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	capacitación y reforestación	Asesoramiento técnico y tratamiento biológico de aguas residuales en cuerpos hídricos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	24 de Mayo	protección de bosques de las especies endémicas de la zona (resoluciones u ordenanzas municipales).	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Reforestación en cuencas y Microcuencas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Tosagua	Viveros	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Levantamiento de basura y limpieza de canales, construcción de pozos en comunidades.	Operación y mantenimiento de los equipos de perforación de pozos
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Talleres para aplicar normas ambientales	Consultoría para la implementación del sistema informático para obtención de trámites administrativos y acreditación
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Talleres de sensibilización	Proyecto de sensibilización y difusión ambiental en los centros educativos de la provincia de Manabí
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Crear viveros comunales con fines de comercialización con enfoque a cambios climáticos	Implementación de 20 viveros temporales en toda la provincia
Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Control de quema de árboles y manejo de desechos	Gestión, gobernanza y adaptación al cambio climático

31/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.
16 JULY 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Ambiental e hídrico	Ambiente y reforestación	Portoviejo	Control de deforestación de cuencas y microcuencas.	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación con fines productivos
Socio cultural	Desarrollo social	Pedernales	Fortalecimiento de las asociaciones, compromiso/comunidad - Fortalecer y recuperar salud mental y psicológica	Manabí Solidario
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Bolívar	Mejoramiento de vía Cascada - El tigre 3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Bolívar	Mejoramiento de la vías en mal estado (Entrada de la Pita ,La Pita Adentro).	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Bolívar	Apertura de vía veraneras Camarón - Chorrillo 4 km - La Esperanza - Corco Bajo 8 km - Vía la Majagua (Calçeta) 45 km - La Pavita - Bajo Grande 5 km - vía Pita Adentro - Miramar 12 km	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	El Carmen	Puente Peatonal las Vainas Arriba	Programa de rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	El Carmen	Vía el Carmen - Sta. Teresa , mejoramiento 8km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Flavio Alfaro	Mejoramiento de vías (Lastrado) de la comunidad Quiñones 1,2,3-Rodríguez Pata 1.2-Grano de Oro 28Km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Flavio Alfaro	Mejoramiento de vía Facundo-La Toquilla 6 Km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Flavio Alfaro	Mejoramiento de vía Facundo-Chisparon, Cuello de Rio de Oro 11 Km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Flavio Alfaro	Mejoramiento de vía La Codicia-8 de Diciembre 23 Km,	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jama	Mantenimiento de Vía Cabuya -Campamento 20km	Rehabilitación de la vía Jama La Mocora y Jama La Cabuya

32/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Refacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jama	Asfaltado en vía Principales de Jama (convenio)	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jaramijó	Vía desde la Colisa hasta la Comuna La Sabana 5k., mejoramiento.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento de la vía Membrillal - Pueblo Nuevo 3.3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento de la vía Membrillal - Capotito 3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento de vía El Bajo - El Carmen - San Jacinto, Vargas Torres, Maravillas 10 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento y construcción de vías 68 km (dotar de equipo caminero)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Dotación de equipo caminero en convenio interinstitucional para apertura de vía de 6 km	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mantenimiento y mejoramiento de los puentes	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento de vías 130 km (lastrado)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Jipijapa	Mejoramiento de vía en el centro de la parroquia 62 km (convenio con junta parroquial y GPM)	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Junín	Mejoramiento de vía La Poza - Ciénega Adentro - El Guasmo - Ojo de Agua 10km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Junín	Mejoramiento de vía El Caucho - Mocerita - Agua Fría - Indostón - Maicito - Patagonia 15km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Junín	Mejoramiento de vía Junín Pilligua 7km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Junín	Mejoramiento de vía Soledad - 4 esquinas 2km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento

33/77

GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Refacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Manta	Mejoramiento de Vía desde Redondel, el Paraíso hasta Hotel Agua Marina Asfaltado 2km.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Manta	Construcción paso Puente Peatonal - El Terminal terrestre de Manta	Programa de rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Montecristi	Mejoramiento de vía Pres Café-Chorrillo 3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Montecristi	Mejoramiento de la vía a la Entrada a Los Bajos 3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Montecristi	Mejoramiento de la vía Refinería del Pacífico 3km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Olmedo	Mejoramiento de vía Cabecera El Limón, El Guabito, Lascano, La Saiba conecta con Lascano el Cuerpo 6 km (mejoramiento más obras de artes).	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Olmedo	Vía en Sitio Tronador, inicio - El Pescado de 3 km, mejoramiento.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Paján	Mejoramiento de Vía El Corozo - Las Guabas - Voluntad de Dios - Rosario 7 Km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Paján	Mejoramiento de la vía Paján-Campuzano (carpeta asfáltica) 5 Km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Paján	Mejoramiento y lastrado El Congo , El Paraíso, La Comuna , San Antonio, Palmares, Peludo 137 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pedernales	Mejoramiento de Vía Pueblo nuevo Cajines 4,3 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pedernales	Mejoramiento de Vía Cheve abajo- Cheve arriba 12 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pedernales	Mejoramiento de Vía Eloy Alfaro-Dogola 22 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento

34/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
 10 JUN 2021
 Abg. David Polacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL



Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Vía San Sebastián - Piedra Fina 1,2, las Flores, Las Coronas, Las Guaijas - 15 km, mejoramiento	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Vías del Ajo a Membrillo (Bolívar) de la Palma - Bique 8km - mejoramiento.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Vía Ajo Boca Santa Rosa - mejoramiento 22km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Vía Entrada Come - Paga en Medio 4km , mejoramiento	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Puente peatonal sobre el río El Toro - Cesar Lucas (Toni el Suizo)	Programa de rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Pichincha	Vía Seguro-los 3 puntos - los laureles 18km-mejoramiento	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Mejoramiento de vía, asfalto de vía San Isidro de 7km de Machalilla a San Isidro , El Limón, Cerro Mero 10km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Convenio GAD Parroquial , GAD Provincial para mejoramiento de las principales calles de Machalilla.	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Puentes Peatonales y Carrosales, Mantenimiento, Mejoramiento, Muro de Piedra Escolleras.	Programa de rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Mejoramiento de vía desde subcentro Salango - cancha de colegio - museo - empresa Polar - Riochico 5km asfaltado.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Programa de mantenimiento para vías veraneras para lugares de producción y a los sitios seguros	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Rocafuerte	Mejoramiento de la Vía, El Cardón, Las Flores, Danzarín, San Antonio, San Roque, Alamar, Ojo de Agua- 25 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Rocafuerte	Mejoramiento de la vía, Guayabas Rocafuerte. Comunidad Frutillo, El Cerrito, La Jagua, El Tropezón a Rocafuerte- 8 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento

35/77

GUBIERNNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

14 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL #DesarrolloYEQuidad



Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Rocafuerte	Mejoramiento de Vía dese Cerro, Mayoyo Horno de Pan, primavera, Tierra para 12 km. El Guanábano (más obras de arte) El Ébano	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía La Segua, Sube y Baja 2km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía Estero de Noche, Don Pablo 8,5km.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía Maromas Adentro 1km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Estero Grande- S.P Pueblo Nuevo 4km (mejoramiento 3km y empedrado) más obras de arte. Puente nuevo hacia estero grande.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía La Laguna, Palmitales Las Pajitas 8.5km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía Las Peñas Ancha- Las Pajitas, San Antonio 8.5km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de vía Palo Largo, Los Laureles, Las Cruces, Cerezo, Río Ciego, 15km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mantenimiento y Mejoramiento de Vías en los sectores San Isidro - 9 de Octubre - Las Brisas - Cañaverl - Río Mariano - 18 Km (Mejoramiento)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mantenimiento y Mejoramiento de Vías en los sectores San Jacinto - San Lorenzo 6 Km (Mejoramiento y Asfaltado)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mantenimiento y Mejoramiento de obras de arte	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mantenimiento y Mejoramiento de Vías en los sectores Vía nueva Correagua - San Ignacio - Puerto Salina 3.5 km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento

36/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
QUE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN.

16 JUN 2021

Abg. David Pafacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mejoramiento de la vía San Agustín 20 km.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Sucre	Mejoramiento de la vía Los Caras 8 km.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Mejoramiento de Vías de segundo y tercer orden.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Mejoramiento de vías veraneras antes del inicio del invierno	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Mejoramiento de vía Cristo Negro - Las Guaijas - Los Naranjos - 3 Caminos (asfaltado)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Mejoramiento de vía La Palma - Los Pachones - El Gramal - Cañitas 8km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Mejoramiento vial 52 comunidades, periferia , 210km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Tosagua	Caminos veraneros 52 km Junco, El Venado, Las Cocas, El polvar, El Toro, Mute Adentro.	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Manta	Mejoramiento de vía de acceso a playas vía el faro - escandinavo 230 m. (Asfaltado).	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Manta	Mejoramiento de vía Las Piñas - cementerio 300m (asfaltado) doble riego.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	10 km de Mejoramiento desde: cerro La Victoria- Tronco Abajo; 2,4km Doble riego desde sector: Tres Caminos- comunidad La Tablada 4 km; 10 km de Reconformación y mejoramiento de vía La Victoria-La Tranca Abajo-Palma Junta-Los Colorados- San Gabriel de Santa Ana- entrada a Río Chico- Las Torres- San Miguel	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	Mejoramiento de caminos veraneros para las comunidades: El Achote, La Pita, Agua Blanca, La Macorita, La Chirimoya	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras

37/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en las Archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	El Carmen	Vía Santa Teresa - La Florida 9Km,Mejoramiento.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	El Carmen	La Palizada - El Pintado San Ramón - Bonide Gerdiplk 15km , Mejoramiento	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de la vía Santa Ana - El Nispero	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Santa Ana	Mejoramiento de la vía Santa Ana -Cerrito La Asunción	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Junín	Mejoramiento de vía Junín- 3 Almendros 5km ramales (El Toro, Vinave, La Pita Chica)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Mejoramiento de Vía desde el centro de salud-comunidad Río Blanco(calle Pompeyo Guerra) 12km (carpeta asfáltica)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Mejoramiento de Vía peatonal desde el parque la Madre 3km (carpeta Asfáltica)	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Puerto López	Mejoramiento de Vía y carpeta asfáltica de principales causes de Puerto López(convenio).	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	San Vicente	Mejoramiento de vía nuevo Briceño a Canoa - San Vicente	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	24 de Mayo	Mejoramiento de vía cementerio-Agua Fría 6 ½ km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	24 de Mayo	Mejoramiento de la vía La Planchada 5km	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	22 Km de mejoramiento vías en diferentes sitios de la parroquia (Caja Fuegos 2km, Los Naranjos 5km, Los Tigres 2km, Tierra Dura 5km, Santa Rosa 1km, La Travesía 1km,Tablada del Tigre 1km, Limones 5km).	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	Apertura de caminos veraneros	Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras

38/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	Convenio con GPM	Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	5Km de mejoramiento en la vía de acceso a La Boca.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	1Km de mejoramiento en la vía La Ruta del Ébano en Los Arenales.	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento
Vialidad, conectividad, asentamientos humanos y gestión de riesgos	Obras publicas	Portoviejo	1,5Km de mejoramiento de vía: La Loma de Crucita	Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento

Nivel de cumplimiento de coincidencias **37,78%**

8. DEMANDAS CIUDADANA

Corresponden a las preguntas planteadas por la ciudadanía, durante la ejecución de la Consulta ciudadana sobre temas a ser informados por la autoridad, en base a lo establecido en la Fase 1, momento 2 de la Guía Metodológica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: (...) convoca masivamente a la ciudadanía de su jurisdicción territorial con la finalidad de instalar un espacio de consulta sobre los temas que serán informados por parte de la autoridad (...)

39/77

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	RESULTADOS EJECUADOS POA	OBSERVACIONES	PROYECCIONES DEL GAD
¿En materia de riego en Chone, cuando continúan los trabajos en Copelón?	Se realiza las respectivas gestiones a lo requerido por el Banco de Desarrollo Bde como el informe de viabilidad técnica del MAAE (Ex Senagua), la expropiación de terreno en área de la construcción de reservorio, gestiones realizadas ante el Gad de Chone. Una vez entregado lo requerido, se solicitará el desembolso a Bde (recursos que fueron aprobados por competencia para su construcción 2017).	TODO MANABI	Está considerada dentro de la Planificación 2021 de la Dirección de Riego y Drenaje.
¿Cuáles han sido las ayudas técnicas ejecutadas en albarradas de San Antonio en el año 2020?	En la parroquia San Antonio en el año 2020 no se pudo intervenir, ya que las albarradas se comienzan a construir desde los meses de junio en adelante, pero por efecto de la pandemia toda programación quedo trastocada	CHONE	

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Por qué no se ha ejecutado el sistema de riego de la comunidad Copetón?	Por requerir documentos habilitantes, como la donación o expropiación de los terrenos de la captación y reservorio, trámites que ya se realizaron en el Gad Municipal de Chone y valorar el área a expropiar por parte del Gobierno de Manabí (gestión que se está realizando)	CHONE	Está considerada dentro de la Planificación 2021 de la Dirección de Riego y Drenaje.
¿Por qué no se ha construido pozos de agua para el consumo humano de la comunidad?	Los Gobiernos Provinciales tienen la competencia para construir pozos de agua con fines agrícolas. La competencia de abastecimiento de agua para consumo humano es competencia de los Gad Cantonales y Parroquiales	CHONE	
¿Se consideró en el 2020 la obra de construcción de muros de gaviones para quebradas que afectan cada año en la parroquia Crucita?	En la parroquia Crucita actualmente se está coordinando con la Empresa pública del Agua (EPA) la construcción de muros de gaviones junto a la Dirección de Vialidad.	PORTOVIEJO	
¿Por qué razón no han sido tomados en cuenta la organización de los consejos de cuenca de la demarcación hidrográfica de Manabí, para las actividades de riego y drenaje?	En las diversas reuniones efectuadas en los temas de Riego y Drenaje, los Consejos de Cuencas representado por el presidente designado por las Juntas de riego a nivel de la provincia, ha participado y ha puesto sus puntos de vista a coordinado las intervenciones, como realizar como es el mantenimiento a los sistemas como es el caso de las limpiezas y reconfiguraciones de ríos y esteros, así como las limpiezas y desazolves en los canales del sistema de riego Poza Honda en la operación y mantenimiento de los sistemas ya construidos.	TODO MANABÍ	
¿En el proyecto de riego San Andrés - la pipona hicieron una evaluación del balance hídrico, porque sigue habiendo camaroneras, ha habido una sanción de la dirección de ambiente a este tipo de camaroneras que debilitan este proyecto de San Andrés- La Pipona?	La autorización para el funcionamiento de camaroneras las emite el Ministerio del Ambiente y Agua. No es competencia de los GAD Provinciales establecer sanciones,	ROCAFUERTE	
¿En base a las propuestas que hicieron los consejos cuencas de Manabí, se hicieron o no reservas ecológicas en las cuencas de Manabí?	Los GAD Provinciales no tienen la competencia para identificar las cuencas hidrográficas ni establecer reservas ecológicas,	ROCAFUERTE	
¿En qué proceso va el fondo del agua con la prefectura, no habido un llamado o una coordinación?	A inicios del 2019 se gestionó la asignación de recursos para el fondo del agua a través de una ONG europea, no se ha vuelto a retomar dicha gestión en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Agua ex Senagua.	ROCAFUERTE	



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cómo va el desazolve en el río Portoviejo a lo largo de 132 km?</p>	<p>Por emergencia se realizaron trabajos de limpieza y desazolve de tramos del río Portoviejo, pero para una adecuada integración de trabajos de desazolve y de recuperación del eje natural no solo del río Portoviejo sino de todos los ríos que por efecto invernal se encuentran causando problemas a unos y favoreciendo a otros: dueños de vegas, hay que hacer un estudio entre las Instituciones rectoras en Territorio cono son GAD's Cantonales, Parroquiales, MAE, EPA para poder realizar un trabajo integral.)</p>	<p>ROCAFUERTE</p>	
<p>¿Cuál ha sido el cronograma de la draga que tiene el consejo provincial, cuál ha sido su uso, en qué lugares ha intervenido durante el 2020?</p>	<p>Las dragas operan en época invernal, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria, por lo que durante todo este tiempo se han invertido recursos en el mantenimiento de las dragas a cargo del GAD Manabí.</p>	<p>ROCAFUERTE</p>	<p>De acuerdo a lo planificado en el mes de Septiembre del 2021 iniciarán nuevamente los trabajos de dragado en la desembocadura del río Chone y Portoviejo a la altura de la presa Simbocal.</p>
<p>¿Cuánto es el avance de la obra del sistema carrizal Chone en cuanto tiempo está la entrega de esta obra?</p>	<p>El año 2020 cerró con un avance físico de la obra del 90%. A mayo del 2021 se encuentra suspendida la obra por la etapa invernal que ha provocado descarga de caudales de la presa La Esperanza.</p>	<p>BOLIVAR</p>	<p>Se planifica reiniciar los trabajos la última semana de Mayo para culminar la obra a finales del mes de Junio del 2021</p>
<p>¿Qué va a pasar con el proyecto del río carrizal San Agustín, cuando se va a continuar?</p>	<p>Se dio la orden de reinicio de trabajos al proyecto, pero debido a la etapa invernal hubo que paralizar nuevamente los trabajos.</p>	<p>TOSAGUA</p>	<p>Una vez finalizadas las lluvias se dará nuevamente la orden para que la obra continúe y se subsanen las observaciones de carácter técnico hechas por la administración y fiscalización del proyecto.</p>
<p>¿Por qué no se está coordinando con verdaderos líderes el tema de las albarradas?</p>	<p>La construcción y rehabilitación de albarradas responden a un proceso de inspección para su posterior ejecución en función a las demandas de las comunidades. Estos procesos son llevados a cabo por personal técnico de la Dirección de Riego y Drenaje del GAD Manabí de acuerdo a sus competencias sobre el riego establecidas en la Constitución y en el COOTAD</p>	<p>TOSAGUA</p>	
<p>¿No se ha hecho la limpieza de albarrada comunitaria en la comunidad Vargas Torres de la parroquia Ángel Pedro Giler que ha pasado con ese proceso?</p>	<p>Los proyectos de construcción de albarradas que se habían preparado desde el 2018-2019 se alteraron en su programación después de la pandemia.</p>	<p>TOSAGUA</p>	<p>Se están retomando con una actualización de las zonas a intervenir es el año 2021</p>
<p>¿Tiene un plan de manejo integral para proteger las cuencas hidrográficas la prefectura?</p>	<p>Las dragas operan en época invernal, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria, por lo que durante todo este tiempo se han invertido recursos en el mantenimiento de las dragas a cargo del GAD Manabí, y de acuerdo a lo planificado en el mes de Septiembre.</p>	<p>TOSAGUA</p>	



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
se encuentra en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Patacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL





¿Qué paso con los proyectos de albarradas que se iban a ejecutar en varios comunidades de la parroquia Cascol de Paján, el cual iban a incentivar la agricultura en esta zona durante el año 2020?	La construcción de albarradas planificadas construir con maquinaria propia para el año 2020 se vio alterada debido a la pandemia, por lo que se está retomando dicha planificación y se atenderá a este cantón con la construcción de albarradas para garantizar el agua para riego	PAJAN	
¿En el año 2020 cuál ha sido la inversión, en cuanto a riego y drenaje en Puerto López?	Construcción de un pozo profundo en la comunidad San Isidro de la parroquia Machalilla / Limpieza y encausamiento del estero agua blanca de la comunidad agua blanca de la parroquia Machalilla / Rectificación y re conformación del talud del río Ayampe de la comunidad Cabañas de Ayampe de la parroquia Salango / Colocación de piedras escolleras en la comunidad Cabañas de Ayampe perteneciente a la comuna de Tunas de la parroquia Salango. / MONTO DE INVERSION \$ 69.877,75	PUERTO LOPEZ	
¿De qué forma se puede recuperar el pozo comunitario en la comunidad Estero Seco del cantón 24 de Mayo?	Para conocer los actividades a ejecutar es necesario realizar una inspección en la que se defina el tipo de intervención necesaria para dejarlo operativo y se pueda realizar la explotación del agua subterránea. Para lo cual es necesario que la comunidad envíe una solicitud al GAD Manabí para recuperar el pozo.	24 DE MAYO	
¿Por qué no se hace ese mismo sistema de riego que hay en la zona centro en el Norte y Sur ?	La Prefectura de Manabí, interviene en todos los sectores, existen zonas de intervención a lo largo y ancho de la provincia ya sea mediante la construcción y rehabilitación de albarradas, construcción de pozos y de sistemas de riego, contando siempre con la fuente de captación.	PEDERNALES	
En Olmedo se construyó una represa Pajarito, me gustaría que nos consideren para un proyecto de riego para el cantón. ¿Está considerado riego y drenaje para el cantón ya que es un cantón agrícola y ganadero?	Plan de Inversión 2018 financiado con recursos BDE contempla el estudio para el sistema de riego parcelario en la comunidad pajarito de Olmedo.	OLMEDO	Está considerado dentro de la planificación 2021
¿Cómo nos puede ayudar la prefectura para habilitar un pozo comunitario en la comunidad Estero Seco, de la parroquia sucre del cantón 24 de Mayo, ya que es privado?	Si el pozo actualmente es privado, el propietario deberá realizar una donación de este bien mediante un proceso en el cual tendrá que intervenir la Dirección Jurídica del GAD Manabí. Una vez realizado el proceso de donación el GAD Manabí puede invertir en proyectos que estén ligados a la competencia exclusiva de riego.	24 DE MAYO	

42/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICA:
que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿De qué manera puede ayudar la prefectura para cuidar las cuencas hídricas en 24 de mayo?	La iniciativa de cuidar las cuencas hídricas debe nacer desde la comunidad, ya que el GAD Manabí realiza trabajos de limpieza, sin embargo las cuencas se vuelven a llenar de ramas y basura en la parte baja, sumándose a esto la deforestación de la zona	24 DE MAYO	
¿En el 2020, cuáles fueron los proyectos ejecutados de riesgo y drenaje en Estero Seco?	Construcción de albarradas, limpieza de cauces y construcción de pozas	24 DE MAYO	
¿Cuántas albarradas hay en el cantón Puerto López?	Al ser Puerto López una zona mayormente protegida, se necesita la autorización del Ministerio del Ambiente para poder intervenir en las zonas altas con la construcción de albarradas	PUERTO LOPEZ	
¿Cómo avanza el proceso de implementación de pozos profundos en la comunidad del recinto San Isidro ?	La comunidad del recinto San Isidro, se encuentra considerada dentro de un proceso contratado en la construcción de un pozo profundo, el mismo que al mes de Mayo se encuentra ya adjudicado y por iniciar los trabajos respectivos.	PUERTO LOPEZ	
¿En qué proceso se encuentra la retención de agua de tres vertientes en la comunidad la palanca de la parroquia bellavista del cantón 24 de Mayo?	No se ha formalizado el requerimiento desde la comunidad La Palanca. Esta iniciativa debe ser de manera coordinada con el aporte de la comunidad	24 DE MAYO	
¿Cuál es el presupuesto de inversión turística que se designó para el cantón El Carmen en el 2020?	Se han asignado aproximadamente USD70.000 para promoción y reactivación del turismo a nivel Provincial. (Proyectos ejecutados 2020). Específicamente para el cantón El Carmen no se tiene identificado un rubro en particular, ya que el presupuesto asignado a la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio se utilizó para atender actividades por la emergencia sanitaria.	EL CARMEN	Para el año 2021, con el Plan de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, se han generado programas y proyectos que atienden a los cantones de la provincia.
¿En qué porcentaje ha afectado la pandemia a el turismo en la provincia durante el año 2020?	De acuerdo a datos MINTUR (Fuente: SRI 2016-2021 - Provincia de Manabí), se ha identificado que en relación a la Recaudación IVA en el sector turismo, ha habido una reducción para el 2020, del 54% y para el 2021 del 14% en comparación con los años anteriores a la emergencia sanitaria. En relación a las Ventas de las Actividades del Sector Turístico, se observa que en los años 2016-2019, el valor promedio ascendía a 182.5 Millones de USD; para el año 2020, se contabilizaron 104.7 Millones de USD, que corresponden al 57% de disminución y para el 2021, de 24.4 Millones de USD, correspondientes al 13%.	EL CARMEN	Para este año el Gobierno Provincial de Manabí está trabajando en un convenio específico con la Academia en donde se realizará un estudio socioeconómico actualizado del sector turismo a nivel provincial.



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Cuál es la competencia de la prefectura en apoyo al turismo de la cascada del Salto del Armadillo.	De acuerdo al Art 15 de la Resolución 0001-002-2016 del Consejo Nacional de Competencias, faculta a los Gobiernos Provinciales para: 1. Elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter provincial sujetándose a la planificación nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo.	EL CARMEN	En virtud a la competencia se ha generado un Plan de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial en donde se identifican los programas y proyectos a ejecutarse dentro de la provincia para todos los cantones.
¿Cuánto fue el presupuesto destinado al turismo en el cantón Bolívar?	Se han asignado aproximadamente \$70.000 para promoción y reactivación del turismo a nivel Provincial. (Proyectos ejecutados 2020). Específicamente para el cantón Bolívar no se tiene identificado un rubro en específico, ya que el presupuesto asignado a la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio se utilizó para atender actividades por la emergencia sanitaria.	BOLIVAR	Para el año 2021, con el Plan de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, se han generado programas y proyectos que atienden a los cantones de la provincia
¿Se puede realizar capacitaciones a los emprendedores turísticos del cantón para la reactivación de este sector y a su vez implementación de señalética turística en la zona?	Si. Se están ejecutando jornadas de capacitación para los emprendedores turísticos en donde se incluyen temas como: Etiqueta y Protocolo; Atención y Servicio al Cliente, Mejoramiento del Emplatado.	PUERTO LOPEZ	Se ha considerado dentro de la planificación a todos los cantones y parroquias de la provincia, incluido Puerto López. En relación al proyecto de señalética turística, se tiene planificado el proyecto de señalética turística provincial para el 2022.
Estoy interesada en trabajar con ustedes. Cuáles son los medios habilitados para enviar mi hoja de vida?	Por favor enviar información al correo: miavera@manabi.gob.ec	PORTOVIEJO	
¿Existe equidad territorial en el área de recurso humano del GPM?	El Talento Humano del Gobierno Provincial de Manabí, proviene de los distintos cantones de la provincia de Manabí en su mayoría, una gran minoría lo conforman servidores de distintos lugares del Ecuador, los servidores de las áreas operativas están distribuidos en 9 zonas para brindar los servicios a la Comunidad Manabita, se están estableciendo oficinas técnicas para acercar más a la Comunidad y que éstas puedan realizar sus trámites sin tener que desplazarse hasta Portoviejo.	CHONE	
¿Tiene algún proyecto previsto para ayudar a las personas que viven en el km8 de Bahía de Caráquez, exponen sus productos, pero no tienen instalaciones donde expender, en el sector hay personas de escasos recursos?	No se tiene definido realizar actividades en esta zona, deberá iniciarse con un diagnóstico que permita determinar sus debilidades y potencialidades para tomar acciones	SUCRE	

44/77



Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Qué estrategias impulsó el GPM para apoyar al sector textil en la zona norte?</p>	<p>No se tiene definido realizar actividades en el sector textil, deberá iniciarse con un diagnóstico que permita determinar sus debilidades y potencialidades para tomar acciones</p>	<p>EL CARMEN</p>	
<p>¿Han tomado en cuenta como opción primordial la innovación y emprendimiento territorial?</p>	<p>Gestión de Comercialización a través de la implementación de los Proyectos: "Escuela Integral para Emprendedores" y "Fortalecimiento de 60 mujeres emprendedoras - AWE" se impartieron módulos educativos de Emprendimiento, Innovación y Elaboración de proyectos con el fin de potencializar emprendimientos en la provincia.</p>	<p>CHONE</p>	
<p>¿Existe canales de comercialización para pequeños emprendedores en la zona rural?</p>	<p>Gestión de Comercialización al momento tiene en fase pre-contractual el Proyecto E-Commerce, el cual permitirá, a emprendedores y productores manabitas, comercializar directamente sus productos desde la zona rural o urbana.</p>	<p>CHONE</p>	
<p>¿El GPM ha brindado asesoría técnica y jurídica para la constitución de emprendimientos en el 2020?</p>	<p>Gestión de Comercialización, a través del Técnico Responsable, brinda Asistencia Técnica a todos los emprendedores que solicitan el asesoramiento para formalizar su emprendimiento.</p>	<p>CHONE</p>	
<p>¿Se retomarán los curso, capacitaciones para dinamizar la economía de la provincia, y cuánto se invertirá y en que cantones de retomarse?</p>	<p>Gestión de Comercialización mediante la implementación del Proyecto "Escuelas de Liderazgo y Emprendimiento" plantea continuar con la formación de emprendedores que tienen ideas de negocios o negocios en marcha con el objetivo de dinamizar la micro economía manabita.</p>	<p>PORTOVIEJO</p>	
<p>¿Cómo avanza el proyecto e reactivación de fincas de cacao?</p>	<p>Se encuentra en la etapa de elaboración de pliegos y términos de referencia, para posteriormente subir al portal de compras públicas, previo a la contratación de la empresa o entidad certificadora, en torno al componente dos del proyecto: Obtención de Certificación Orgánica. se está construyendo el documento del sistema de control interno y procesos de certificación orgánica, que será aplicado a las fincas de los productores cacaoteros mediante la intervención de los técnicos y los Inspectores Internos.</p>	<p>BOLIVAR</p>	<p>Se desarrolló con éxito el taller de capacitación contratado para el efecto a la empresa "KSI STRATEGA TEAM", para los Técnicos agrícolas del proyecto, en lo referente a la normativa general para promover y regular la producción orgánica-ecológica-biológica en el Ecuador, esto permite la acreditación y por tanto habilitación de cada técnico, para la correspondiente capacitación y formación a los futuros Inspectores Internos, como parte del sistema Interno</p>



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
que en su virtud se declara original que
regresa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Que esté haciendo el gobierno provincial de Manabí para la zona productiva del cantón Puerto López en especial para la zona pesquera que equivale al 60% de actividades?</p>	<p>En el Cantón Puerto López se le ha apoyado en el proyecto Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos familiares. 50 beneficiarios directos, Semillas de 7 especies de hortalizas e insumos para huertos familiares en Salango,</p>	<p>PUERTO LOPEZ</p>	<p>Los Platatanales y San Isidro, para el sector pesquero se los atenderá en la segunda fase del proyecto de ferretería marina y artes de pesca</p>
<p>¿Hasta qué punto apoya el GPM a los pequeños productores que participan del programa de reforestación fomento a plantaciones con fines comerciales?</p>	<p>El Gobierno Provincial de Manabí fomenta las plantaciones comerciales entregando insumos como semillas y fundas, además de la asistencia técnica profesional forestal para el manejo sostenible de estas plantaciones, de tal forma que los agricultores reforestadoras pueden contar con una madera de calidad al momento de la cosecha después de 5 años de estar implementada la plantación.</p>	<p>PORTOVIEJO</p>	
<p>¿Qué tipos de proyectos productivos existentes hay para ciudadanía en especial para las madres de familias de parte del GPM?</p>	<p>1. Los proyectos donde tiene participación las madres de familias y están orientados a buenas prácticas agroecológicas y orgánicas son: Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado \$ 415.098,05 // 724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, Asistencia técnica. 2. Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos familiares. Monto financiado \$ 11.00,00 // 1000 beneficiarios directos, Semillas de 7 especies de hortalizas e insumos para huertos familiares.</p>	<p>JIPJAPA</p>	

46/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICA:
Cada copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Polacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cuáles son los beneficios para las asociaciones de parte del GPM y si existen proyectos a ciclo cortos?</p>	<p>Los proyectos más relevantes implementados dentro del periodo son los siguientes: 1. Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado \$ 415.098,05 // 724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, Asistencia técnica 2. Impulso a la productividad de arroz en pequeños productores en la Provincia de Manabí: Monto Financiado \$ 352.200,00 // 1372 beneficiarios directos, 2000 sacos de semillas de arroz entregados, 2000 seguros agrícolas contratados 3. Impulso a la productividad de maíz duro amarillo para pequeños productores en la Provincia de Manabí: Monto financiado \$915.800,21 // 2857 ha. de maíz técnicamente sembradas, 2857 Seguros agrícolas contratados, 1268 productores asesorados en manejo del cultivo de maíz.</p>	<p>24 DE MAYO</p>	
<p>Basado en el PDOT ¿Cuánto es el incremento de emprendedores beneficiados de la provincia de Manabí en esta administración durante el 2020?</p>	<p>Gestión de Comercialización a través de la implementación de sus proyectos tuvo un incremento de 700%, considerando que la meta fijada fue de 80 emprendedores y se beneficiaron 560.</p>	<p>PUERTO LOPEZ</p>	
<p>¿Cuántas asociaciones en el 2020 han sido beneficiadas con proyectos productivos de parte del GPM?</p>	<p>Se han fortalecido a 141 asociaciones legalmente jurídicas, las mismas que se han beneficiado de proyectos productivos agrícolas, pecuarios y de pesca artesanal</p>	<p>PUERTO LOPEZ</p>	
<p>¿Cómo hacer para que los proyectos de fomento productivo lleguen a las comunidades que no están legalmente constituidas?</p>	<p>El primer paso que deben dar las comunidades que no están legalmente constituidas es realizar un oficio dirigido al Sr. Prefecto solicitando el apoyo técnico para dar el asesoramiento respectivo y la documentación que se requiere para iniciar los trámites de las asociaciones en el respectivo Ministerio y obtener la vida jurídica, para el efecto la DFP cuenta con los técnicos para realizar este apoyo a las comunidades que lo solicitan</p>	<p>24 DE MAYO</p>	



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Qué ayuda llegaría a Canuto con el presupuesto, necesitamos que se construya el puente en sector La Juanita?	Se tiene planificado intervenir en apertura de vías veraneras en el período 2021, y rehabilitaciones viales a nivel de mejoramiento. En lo que respecta al puente Juanita se incluirá en la planificación de estudios del período.	CHONE	
¿Cuándo se le dará solución a la petición de puente de acceso a la comunidad La Mocora de la parroquia Canuto?	Se ha considera la construcción del puente en el banco de proyectos postulados para financiamiento con el MTOP	CHONE	
¿Qué ha pasado con los 6km de la vía Platanales - Coñaque, tomando en cuenta que faltan puentes, badenes, alcantarillas entre otros?	Se tiene planificado la intervención de rehabilitación vial de la Vía Platanales Coñaque, actualmente está suspendida por estación invernal.	CHONE	
¿La vía Bramadora - Santa Teresa tiene dificultad para el tránsito, que va a pasar en esta vía está contemplada ya que es una vía turística?	En la vía Bramadora-La Caoba-Santa María-Santa Teresa, se han realizada mantenimientos emergentes.	EL CARMEN	Se tiene planificado ejecutar los estudios de rehabilitación integral.
¿Qué no se realizó por la vía que conduce Tosagua-Santa Lucía- Larrea en el 2020?	Se realizó un mantenimiento en la Vía Juncal - pasando por las maravillas hacia Larrea, y se trabajó en reconformación en tramos puntuales.	TOSAGUA	
¿Por qué no se ha realizado el terraplén de 5 kl de la comunidad Sancudo?	Se considerará en la planificación del período para levantamiento de información y presupuesto.	CHONE	
¿por qué no se ha construido la vía La Caoba, Salto el Pintado, Santa María y Santa Teresa.(reconformación de la vía?	En la vía Bramadora-La Caoba-Santa María-Santa Teresa, se han realizada mantenimientos emergentes, se tiene planificado ejecutar los estudios de rehabilitación integral.	EL CARMEN	
¿Cuál fue el presupuesto para la vialidad de toda La Manga del Cura en el 2020?	Se han ejecutado mantenimientos viales a más de 100 km de vías de las parroquias Paraíso La 14 y Santa María. Se ha construido más de 14 km de vías en terraplén.	EL CARMEN	Se tiene planificado realizar rehabilitaciones a nivel de material de mejoramiento.
¿Por qué no se ha atendido en temas de mantenimiento de toda la red vial de La Manga del Cura?	Se han ejecutado mantenimientos viales a más de 100 km de vías de las parroquias Paraíso La 14 y Santa María. Se ha construido más de 14 km de vías en terraplén.	EL CARMEN	Se tiene planificado realizar rehabilitaciones a nivel de material de mejoramiento.
¿Por qué no se ha realizado la reconstrucción de la vía Zapallo - Zapallito la cantera El Moral?	Se está interviniendo con el mejoramiento de la estructura de la vía, trabajos se ejecutan por fases.	FLAVIO ALFARO	Se tiene planificado realizar rehabilitaciones a nivel de material de mejoramiento.

48/77

FLAVIO ALFARO



GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICADO:

Este es una copia del original que se encuentra en los archivos de esta Institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Por qué no se ha ejecutado el proyecto moral pacho las piedras la cantera?	Vía contemplada en la planificación del período 2021 para intervención.	FLAVIO ALFARO	
¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento emergente de la vía Canuto Membrillo específicamente el km 14 daño de alcantarilla km21 daño de cuneta km 23 deslizamiento de tierra?	La vía Canuto Membrillo se ha venido realizando un mantenimiento desde el Sector la Poza hacia Membrillo de parte del GPM, se sigue trabajando en mantenimiento de la misma, teniendo programada la intervención con bacheo integral.	BOLIVAR	
¿Por qué no se ha terminado la vía hacia la escuela 28 de mayo de la comunidad Copetón - San Pablo?	Concluida la estación invernal se concluirán los trabajos de ejecución de la vía hacia la Escuela 28 de mayo comunidad Copetón.	CHONE	
¿Por qué no se ha construido la vía Cañales Guare Limón 1?	Se ha realizado la Inspección de la solicitud realizada para la intervención de la vía.	CHONE	
¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento de La Loma, La Codicia hacia Piche se ha hecho solicitudes de 8 pasos de alcantarilla de la vía al cementerio?	Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal se iniciarán los trabajos.	FLAVIO ALFARO	
¿Cuándo se va a construir la vía de La Mocora de Convento?	Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal se iniciarán los trabajos.	CHONE	
¿Cuándo se va a dar mantenimiento a la vía Las Anonas?	Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal se iniciarán los trabajos.	CHONE	
¿Cuándo se va a ejecutar la vía Sal Si Puedes y Vetilla?	Se realizará la Inspección de la vía para levantamiento de información y presupuesto.	CHONE	
¿Cuándo se va a dar mantenimiento a la vía Manta Blanca 1, Manta Blanca 2 y Japón?	Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal se iniciarán los trabajos.	CHONE	
¿Si este año se construirá el puente sobre el río Portoviejo en la comunidad El Horcón y cuando se realizara el mantenimiento de la vía El Horcón?	Se ha planificado ejecutar trabajos de montaje de puente Bailey en la comunidad Horcón.	ROCAFUERTE	
¿Cuándo se va a dar mantenimiento de 4 km de la vía Hueso de Vaca, Madero Palo Seco y la construcción urgente de un badén en el km3?	Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal se iniciarán los trabajos.	CHONE	
¿Cuándo se va a construir el puente sobre el río San Pablo?	Se ha contratado la construcción del "Puente sobre el Río San Pablo ubicado en la vía San Pablo-Mata de Plátano", financiamiento recursos propios se iniciaran los trabajos una vez concluya la estación invernal.	FLAVIO ALFARO	

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que
reposa en los Archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Petición de construcción de un puente en la entrada a pozones ya que el que está construido ya cumplió su vida útil?	Se incluirá en la planificación de estudios del período	FLAVIO ALFARO	
¿Se podría realizar un alcantarillado para las aguas servidas y aguas lluvias en Mejía Pisloy?	Conforme el marco legal vigente la competencia en agua potable y alcantarillado es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	PORTOVIEJO	
¿Cuándo realizan mantenimiento en el alcantarillado de río caña para evitar aguas servidas?	De acuerdo al marco legal vigente es competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, ejecutar intervenciones de agua potable y alcantarillado.	MONTECRISTI	
¿Cuántas vías fueron contratadas en la parte rural del cantón Bolívar?	Se han intervenido en 42 km de mejoramiento vial en las parroquias rurales. Se han aperturado 450 km de vías veraneras, y se han rehabilitado y mantenido más de 82,7 km en varias parroquias del cantón.	BOLIVAR	
¿Cuáles son los beneficios o recursos que se va a invertir desde Arenales, La Boca y la Sequita?	Se ha contratado "Rehabilitación de la Vía Los Arenales-Los Ranchos-La Boca de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo", por un monto de \$ 1.779.190,56 (más IVA), se intervendrán 7,12 Km a nivel de carpeta asfáltica. Y se ha realizado la contratación "Rehabilitación de la vía Correagua-La Sequita (Tramo N°2) cantón Portoviejo" por un monto de inversión de \$ 1.729.300,81 (más IVA), se rehabilitarán 2,57 km de vía a nivel de carpeta asfáltica, el contrato incluye la construcción del puente.	PORTOVIEJO	
¿Cuándo se va terminar la vía arenas La Boca, se van hacer atendidas las calles trasversales ?	El proyecto de Rehabilitación de la Vía Los Arenales-Los Ranchos-La Boca de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo", tiene un plazo de 240 días.	PORTOVIEJO	Se estima concluya en el tercer trimestre del año 2021.
¿Se han hecho las respectivas reparaciones en Los Meandros donde este ha hecho su cambio físico, cuáles han sido?	Dirección de Riego y Drenaje.	ROCAFUERTE	
¿Qué ha pasado con los trabajos en la vía cerro verde, se fueron las maquinarias, quedó paralizada la obra?	Se ejecutó una reconfiguración (mantenimiento vial) de cerro verde al viento y cerro verde - mutre: también se realizó la explanación de la vía Cerro Verde - Roma y la vía los pechiches - Cerro verde a nivel de mejoramiento.	TOSAGUA	

50/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que
se encuentra en los archivos de esta institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Qué ha pasado con la construcción del puente cerro verde?	Se ha considera la construcción del puente en el banco de proyectos postulados para financiamiento con el MTOP	TOSAGUA	
¿Qué pasó con la reconstrucción de la vía Cristo Negro - Montañita- Vargas Torres - la reforma y los Pay Pay?	Se realizó un mantenimiento vial y está considerada en la planificación para período 2021, ejecutar una reposición de material de mejoramiento desde los Pay Pay - Vargas Torres - la Reforma - hasta conectar con Los Naranjos. Y de Cristo Negro - Montañita.	TOSAGUA	
¿Qué respuesta da sobre la obra inconclusa de la vía manta colisa, hay accidentes porque no hay señalética?	Se considerará en la planificación de estudios y presupuestos para realizar mantenimientos.	MANTA	
¿El prefecto se comprometió en campaña a construir el anillo vial. ¿En qué estado se encuentra la gestión para la construcción del anillo vial colon Abdón Calderón?.	Se realizó un estudio inicial de la vía de integración Pachiche adentro Bijahual, por parte del GPM, evantamiento topográfico, definición de trazado de vía y movimientos de tierras, la vía en mención es pronunciada con pendientes mayores al 18%.	PORTOMIEJO	
¿La vía reconformada en Río Bravo, Manantiales, Cantagallo, para que dure 5 años se tiene que poner doble riego bituminosos, ¿Cómo se optimizaría recursos para que esta vía dure?	El proyecto de "Rehabilitación de la Vía Río Bravo-Manantiales-Cantagallo", se rehabilitará a nivel de carpeta asfáltica se gestiona el financiamiento para la ejecución del proyecto.	MONTECRISTI	
¿Tienen petitorio por más de 3 años para arreglo de vías y aún no hay respuesta, ¿consta en el POA?	Se solicita se especifique cuáles son las vías que se ha solicitado intervenir.	MONTECRISTI	
¿La vía que va a Danzarín Junín para cuando está estipulada su construcción?	Se incluye los estudios de la vía en la planificación.	ROCAFUERTE	
¿Qué trabajos van a realizare en la vía Quiroga hacia el cantón Pichincha?	Se está realizando la limpieza de derrumbes, cunetas, espaldones y recuperación de ancho de vía, así mismo una escarificación, reconformación e hidro compactación en tramos críticos, esta intervención es emergente ya que esta vía a perdido gran parte de su estructura por lo que se va a realizar estudio definitivo.	BOLIVAR	
¿Con que recursos y cuando inician con la vía Manta Jaramijó y está contemplada la implementación de ciclo vía?	Se encuentra en proceso de contratación la rehabilitación de la Vía Manta-Jaramijó, incluye ciclo vía, es financiamiento Bde, se suscribió un convenio de Cooperación interinstitucional, para la ejecución de la obra.	MANTA	
¿Existe plan de mejora de la vía Quiroga hasta el sitio la pita?	Se ha planificado apertura y reapertura de caminos veraneros y construcción de terraplén de la vía que va desde la Pita hacia Miramar y el terraplén desde Y la Pita hacia Comunidad Mi Chile.	BOLIVAR	

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
que es una copia del original que
forma parte de los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Existen contemplados caminos vecinales para el sitio La Pita?	Se ha considerado limpieza de cunetas y espaldones con recuperación de ancho de vía para posterior programación de bacheo en el sector.	BOLIVAR	
¿Cuáles y cuantas son las obras adjudicadas en el cantón Bolívar en el 2020?	Se contrató la construcción de dos puentes en la parroquia Membrillo. Se tiene planificado la construcción de 3 puentes. Se suscribieron contratos para apertura de vías veraneras (450 Km), se ejecutaron trabajos de mantenimientos y bacheos de vías a nivel cantonal (69 km), e intervenciones de mejoramiento vial (14km). Se han suscrito 4 convenios de cooperación para la rehabilitación de las vías: LOMA SECA, SARAMPION, MOCOCHAL Y EL ARRASTRADERO - LOS MANGOS, VENTURITA - CASAS VIEJAS - MAMEY COLORADO (DTSB), VÍA SAUCES - LAS DELICIAS, MIRAFLORES COROZO - LAS DELICIAS - LOS SAUCES 1 DE LA PARROQUIA CALCETA DEL CANTÓN BOLÍVAR (CARPETA ASFÁLTICA), INGRESO A LA MANCOMUNIDAD CENTRO NORTE	BOLIVAR	
¿Cuánto es el monto de la vía Saucés La Delicia El Corozo?	La "construcción a nivel de carpeta asfáltica de la calle de ingreso a la Vía Saucés - Las Delicias, Miraflores Corozo - Las Delicias - Los Sauces 1 de la Parroquia Calceta del Cantón Bolívar", se ejecutó mediante convenio de cooperación interinstitucional con el GADM de Bolívar, el monto total del proyecto es de \$ 669.888,26.	BOLIVAR	
¿Cuándo se realizara el puente que está en la vía 3 camino de cascal y vía doble riego ubicada en la vía 3 Caminos de Cascal?	La "Construcción del puente sobre el estero grande ubicado en el sitio tres Caminos Cascal", actualmente se encuentra en proceso de contratación.	TOSAGUA	
¿Han llegado las maquinarias a la parte alta pero falta el anillo vial de Matapalo a Cerro Verde, son 16 comunidades las beneficiadas (Toro, Roma y Monte Adentro)?	En el tramo Mata palo - el viento, se ejecutó mantenimiento con reposición de material y del tramo el viento a cerro verde se ejecutó un mantenimiento vial con limpieza de cunetas y espaldones.	TOSAGUA	
¿Para cuándo se realizará el bacheo de la vía Los Bajos Río Caña?	La vía Los Bajos Río Caña, está considerada en la planificación del nuevo contrato de intervención en el período 2021, de bacheos de vías a nivel de carpeta asfáltica y doble riego.	MONTECRISTI	

52/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO!
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Cuándo se trabajara en mejoras para la vía Cristo negro las Guaijas El Naranjo Vargas Torres y Los Corrales, manifiesta sobre las máquinas para la sacada de cosecha?	Se realizó un mantenimiento vial de los Pay-Pay-Los Corrales-Vargas Torres hasta conectar Los Naranjos se considera reposición de material en este período.	TOSAGUA	
¿Por qué no se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto de obras públicas del 2020?	La planificación del período 2020 de la Dirección de Vialidad, tuvo varias modificaciones debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que ocasiona suspensiones de plazos en proyectos, y retrasos en procesos contractuales, por tal razón no se pudo cumplir al 100% con lo planificado en el período.	PORTOVIEJO	
¿En el año 2020 cuánto ha sido el porcentaje de inversión en vialidad en el sector rural de Salango y Machalilla?	Se han intervenido más de 152,66 km de vías, en trabajos de rehabilitación vial (Vía Platanales-Puerto López), mantenimiento vial, mejoramiento vial y trabajos de aperturas de vías veraneras, el monto de inversión asciende a más de \$ 1, 3 millones de dólares.	PUERTO LOPEZ	
¿solicitaron un ducto cajón para el recinto Montalvo de la parroquia el anegado del cantón Jipijapa, que ha pasado con el ducto cajón?	Se incluirá en la planificación de estudios del período	JIPIJAPA	
¿En el cantón Puerto López que calles están contempladas para el año 2021 aparte de esto existen algunas vías más?	Se realizaron trabajos de rehabilitación vial a nivel de mejoramiento en 35 km de vías en varias parroquias del cantón. Se ejecutaran intervenciones de mantenimiento vial en más de 21 km de vías. Se ha contratado la rehabilitación vial del ingreso al Sub-Centro de salud del sitio Salango del cantón Puerto López a nivel de DTSB	PUERTO LOPEZ	
¿Cuánto ha sido planificado en vialidad he invertido en este ejercicio fiscal para el sector rural del cantón Puerto López?	Se han intervenido más de 152,66 km de vías, en trabajos de rehabilitación vial (Vía Platanales-Puerto López), mantenimiento vial, mejoramiento vial y trabajos de aperturas de vías veraneras, el monto de inversión asciende a más de \$ 1, 3 millones de dólares.	PUERTO LOPEZ	
¿Vía La Atravesada de buenos aires que conduce a San Gregorio y pasa a buena vista que requiere rebacheo?	Se realizó un mantenimiento vial en la vía los Pay Pay - la reforma - los corrales - Vargas Torres - hasta conectar con los Naranjos este año está considerada en la planificación , la reposición de material de mejoramiento.	TOSAGUA	
¿Para cuándo será la reparación de la vía que conduce a la Nueva Esperanza San Antonio Los Limos y en qué estado se encuentra la gestión de esta obra?	Se ha considerado dentro de la planificación 2021 intervenir en un mantenimiento vial.	24 DE MAYO	

53/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿En qué estado se encuentra la construcción del puente que une a la comunidad la Nueva Esperanza y San Antonio?	Se incluirá en la planificación de estudios del período	24 DE MAYO	
¿Cuándo la prefectura va a retomar los trabajos en la vía 24 de Mayo - Naboá El Encuentro?	La obra actualmente se encuentra suspendida por la estación invernal no ha permitido continuar con los trabajos	24 DE MAYO	Se tiene previsto iniciar los trabajos de rehabilitación.
¿Qué paso con el anillo vial que conduce a San Isidro Limón Piñas y Pedro Pablo Gómez?	En la actualidad se tiene planificado el tramo San Isidro - El Limón (cantón Puerto López-parroquia Machalilla, respecto a mejora de terraplén con máquinas de la institución); se trabaja actualmente en tramo Barbal - El Limón hacia San Isidro (cantón Jipijapa parroquia Julcuy, realizando conformación de terraplén); conformado terraplén entre intersección vía Mero Seco - Barbal hasta sitio Peñas (cantón Jipijapa parroquia Julcuy, trabajos que se ejecutaron por administración directa); y tramo de Peñas - Piñas ejecutado a nivel de mejoramiento de zona, en los tramos mencionados hacen falta obras de drenaje por construir.	PUERTO LOPEZ	
¿Cuál ha sido el presupuesto invertido en temas de vialidad en el 2020?	Se ha intervenido en aperturas de vías veraneras, se han realizado intervenciones de mejoramiento vial.	OLMEDO	Se tiene planificado la construcción de dos puentes para el período 2021.
¿Dentro del presupuesto 2020 está comprendido el tramo de vía Los Palmares?	La obra actualmente se encuentra suspendida por la estación invernal no ha permitido continuar con los trabajos.	24 DE MAYO	Se tiene previsto iniciar los trabajos de rehabilitación. Se han realizado mantenimientos emergentes en el tramo.
¿Cuáles son los avances de la vía Guarango El Secal?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimientos viales 2021.	JIPIJAPA	
A pesar de varias solicitudes personales y con oficios esta dependencia no toma interés en el arreglo de una entrada de 600 metros en donde existen personas con discapacidad que cobran el bono y enfermedades catastróficas que claman por el arreglo de este camino que impide salir y entrar a consultas y terapias médicas y otras necesidades prioritarias.	Especificar la vía que se requiere intervenir.	24 DE MAYO	

54/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Existen varios terraplenes en comunidad Matapalo, San Jacinto Arriba, Palmita, Matecito, Tres Ríos, San Lorenzo Guayaba y otro sectores cuando iniciaría el empedrado de estas comunidades?	En todas las comunidades donde se ha intervenido con la construcción de terraplenes, está considerado intervenir a nivel de mejoramiento, de acuerdo a los compromisos institucionales, para mejorar nivel de servicio de vías veraneras.	JIPIJAPA	
A pesar de varias solicitudes personales y con oficios esta dependencia no toma interés en el arreglo de una entrada de 600 metros en donde existen personas con discapacidad que cobran el bono y enfermedades catastróficas que claman por el arreglo de este camino que impide salir y entrar a consultas y terapias médicas y otras necesidades prioritarias.	No especifica el nombre de la vía	24 DE MAYO	
En el sitio indicado anteriormente carece de muchas cosas, entre ellas una buena vía de 600 metros aproximadamente que permita la entrada y salida de sus habitantes para realizar sus actividades diarias. En el lugar viven personas de edad avanzada y discapacitadas, pero el camino estando en malas condiciones no pueden salir a sus citas médicas y terapias.	No especifica el nombre de la vía	24 DE MAYO	
Depende del consejo provincial y no atiende unos pedidos de arreglo de un camino de 600 metros q no permite q entren carros donde hay varias personas q necesita atención médica en el cantón, y hay q utilizar hamacas como en el siglo anterior	No especifica el nombre de la vía	24 DE MAYO	
Soy de Jipijapa pero trabajo en Portoviejo y quisiera saber porque se tardó tanto tiempo en el arreglo de la vía en el Sector de las Banderas ya que en ese sector transitamos todas las personas que viajamos frecuentemente?	Estimado, dichos trabajos se cumplieron dentro de los plazos establecidos.	PORTOVIEJO	

55/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>Si esto corresponde a la prefectura porque no tenemos respuesta de los varios pedidos de arreglo de entrada de 600 metros, para poder entrar y salir tranquero o varias personas con discapacidad q tienen q ser transportadas en hamacas como es el casa de mi esposa ...</p>	<p>No especifica el nombre de la vía</p>	<p>24 DE MAYO</p>	
<p>¿Están incluidos dentro del presupuesto de este año a la zona rural los centros de rehabilitación para Novillo, Convento y Chibunga?</p>	<p>Las preguntas deberían estar orientadas o redactadas para saber si se incluyó en el presupuesto del año anterior, en relación a la pregunta, en las parroquias rurales de Novillo y Chibunga ya se encuentran implementándose un centro cada una de las parroquias, en el caso de la parroquia rural convento aún se está trabajando con la junta parroquial para iniciar el proceso de implementación de un centro integral</p>	<p>CHONE</p>	
<p>¿Qué ayuda llegaría a Canuto con el presupuesto, necesitamos que hagan proyectos sociales?</p>	<p>La Dirección de Desarrollo Social aplica el modelo de Equidad Territorial dando a todos los cantones y todas las parroquias la correspondiente atención en base a sus necesidades por lo que la parroquia Canuto del Cantón Chone, se ha implementado un centro de rehabilitación física repotenciado en su equipamiento en el año 2020 para la atención en terapia física y nutricional además se continúa con la operatividad del mega infocentro Canuto que atención en esta época en que la educación se realizó de manera virtual, por otra parte se han beneficiado con brigadas de salud en diferentes comunidades para la detección del COVID 19.</p>	<p>CHONE</p>	
<p>¿Cuánto se ha invertido en brigadas médicas, pruebas rápidas, ayudas técnicas y cómo podemos solicitar?</p>	<p>El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió en el año 2020, 2'940 173,99 dólares.</p>	<p>FLAVIO ALFARO</p>	<p>Las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad el Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, aquí se le proporcionará un número de trámite para que le haga el seguimiento que</p>

56/77



CERTIFICO: que esta copia de original reposa en los archivos de esta institución.

15 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Qué proyectos realizan para mejorar la calidad de vida de las asociaciones de mujeres, adultos mayores, cuánto se ha invertido en la zona norte sobre todo en Flavio Alfaro – Zapallo?

Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través de los Proyectos: De Atención en el Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria, Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí, Artísticos y Culturales "Manabí te Cuenta una Historia", Arte Recreación y Cultura, Macro Proyecto Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - Tejiendo un Futuro Mejor para Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo Entrenando Valores, este último no se ha podido realizar en estos dos últimos años debido a la pandemia por el COVID 19 pero apenas se tengos las condiciones se volverá a ejecutar. En la parroquia Zapallo de Flavio Alfaro se han ejecutado cuatro proyectos que también son realizados en toda la provincia, los cuales son: salud visual en niños, niñas y adolescentes, una prioridad para su futuro, vida reproductiva saludable, para las mujeres víctimas de violencia mediante la atención temprana del cáncer cérvico uterino, Manabí saludable, la cual con este último se ha dado atención en brigadas médicas y Manabí Solidario, en donde se realiza la entrega de ayudas técnicas y humanitarias, la inversión del 2020 del Gobierno Provincial fue de aproximadamente \$52.590,91 en estas actividades.

FLAVIO ALFARO


57177

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cuántos y cuáles proyectos se ejecutaron en beneficio a los jóvenes?</p>	<p>Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través de los Proyectos: De Atención en el Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria, Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí, Artísticos y Culturales "Manabí te Cuenta una Historia", Arte Recreación y Cultura, Macro Proyecto Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - Tejiendo un Futuro Mejor para Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo Entrenando Valores, este último no se ha podido realizar en estos dos últimos años debido a la pandemia por el COVID 19 pero apenas se tengas las condiciones se volverá a ejecutar.</p>	<p>SAN VICENTE</p>	
<p>¿Existe ayuda para personas del grupo vulnerable, y si existen esos canales de ayuda, cuáles son?</p>	<p>El Gobierno Provincial brinda ayuda de diferentes clases a las Personas y Grupos de Atención Prioritaria como Campañas Médicas en Medicina General, Exámenes de Papanicolaou, Odontología, Optometría, Nutrición, mediante convenios también tiene se realizan la toma de radiografías, exámenes de laboratorio, dotación de prótesis, intervenciones quirúrgicas en varias clases, en lo que respecta a Ayudas Técnicas la entrega de diferentes modelos de sillas de ruedas, diferentes clases de bastones, colchones anti escara, andadores, en ayudas humanitarias camas, colchones, meses, sillas, sábanas, almohadas, zinc, cofre mortuorios, lo detallado esta entre los las representativo, las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de Atención prioritarios</p>	<p>EL CARMEN</p>	<p>Solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento.</p> <p></p>

58/77



<p>¿Cómo podría hacer para evitar que las personas dejen botados animales en la comunidad Río Caña del cantón Montecristi?</p>	<p>Este es un problema de salud ambiental, el órgano que debería tomar acciones es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi quien entre sus competencias está la de recolección de desechos sólidos, este debería contar con una dirección de higiene, una dirección de ambiente y es responsable de la fauna urbana del cantón, las acciones que realicen deberían coordinarlas con la Comisaría Nacional de Policía y con la Policía Nacional.</p>	<p>MONTECRISTI</p>	
<p>¿Cuánto se destinó del presupuesto 2020 para la realización de brigadas de pruebas rápidas de COVID 19 en Manabí y en Montecristi, seguirán haciendo ante las nuevas cepas detectadas en el país?</p>	<p>El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió en el año 2020, 2'940.173,99 dólares, las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del gobierno provincial o enviando vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento, el Gobierno Provincial seguirá dedicando todos sus esfuerzos, sus recursos humanos y económicos en combatir la pandemia hasta que esta no represente una amenaza para los pobladores de esta provincia, Respecto al presupuesto asignado en el año 2020, lo que se tiene es la cantidad de pruebas rápidas realizadas, las cuales fueron 6.714 en el año 2020.</p>	<p>MONTECRISTI</p>	

59/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cómo ha sido la coordinación con los GADs municipales y parroquiales, que acciones se han emprendido en Tosagua, Bachillero; para la atención de grupos prioritarios?</p>	<p>La actual administración del Gobierno Provincial, es una administración de puertas abiertas, hemos coordinado y articulados con todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto Municipales como Parroquiales Rurales, para realizar acciones conjunta en beneficios de todos los habitantes de la provincia, en el área social con los Proyectos: De Atención en el Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria, Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí, Artísticos y Culturales "Manabí te Cuenta una Historia", Arte Recreación y Cultura, Macro Proyecto Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - Tejiendo un Futuro Mejor para Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo Entrenando Valores, hemos llegado aproximadamente a un millón de manabitas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en movilidad humana, sin hacer distinción política, social, religiosa o de raza y cultura.</p>	<p>TOSAGUA</p>	
<p>¿Cuál fue la inversión que se realizó en Junín para proyectos de desarrollo social, está contemplado algún centro de rehabilitación física para el cantón?</p>	<p>El monto de inversión del Gobierno Provincial en los proyectos realizados en el año 2020 en el cantón Junín fue de aproximadamente de \$197.954,33. En el cantón Junín ya se estableció un centro de rehabilitación que se encuentra funcionando.</p>	<p>JUNIN</p>	

60/77




GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Galacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cómo se ha distribuido el presupuesto para la atención a grupos prioritarios en la parroquia Crucita? ¿La coordinación de talleres, capacitaciones solo se puede realizar con los GADs?</p>	<p>La coordinación de los talleres de preferencia se los coordina o articula con los Gobiernos Autónomos Descentralizados ya sean estos Municipales o Parroquiales Rurales, pero si alguna organización social requiere de alguna asistencia en un taller de capacitación también estamos presto para realizarla. Se ha distribuido en la ejecución de varios proyectos, como los siguientes, que se encuentran en ejecución para beneficio de los grupos prioritarios: atención a personas con discapacidad, adultos mayores a través de la rehabilitación y terapia física para los habitantes de la parroquia crucita, atención odontológica a personas con discapacidad y adultos mayores de la parroquia crucita, salud visual en niños, niñas y adolescentes, una prioridad para su futuro, vida reproductiva saludable, para las mujeres víctimas de violencia mediante la atención temprana del cáncer cérvico uterino, Manabí Saludable y Manabí Solidario, es importante destacar que los últimos cuatro proyectos se ejecutan en toda la provincia.</p>	<p>PORTOVIEJO</p>	
<p>¿Por qué aun no realizan brigadas de Papanicolaou en nuestra parroquia, cómo podemos solicitar?</p>	<p>El Gobierno Provincial a través de la Dirección de Desarrollo Social, tiene proyectado realizar las brigadas de Papanicolaou en todas las comunidades rurales de la provincia, pero por la extensión y la gran cantidad de comunidades del sector rural de la provincia, aún no ha alcanzado a cubrir las todas las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento.</p>	<p>24 DE MAYO</p>	<p>61/77</p> <p> GOBIERNO DE MANABÍ CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.</p> <p>16 JUN 2021</p> <p><i>Abg. David Palacios Zambrano</i> SECRETARIO GENERAL</p>




<p>¿Cuándo ha sido el presupuesto invertido en temas de salud- brigadas médicas del GPM?</p>	<p>El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió en el año 2020, 2'940.173,99 dólares.</p>	<p>OLMEDO</p>	
<p>El lunes 3 de agosto del 2020 la Universidad de Las Américas - UDLA realizó la toma de pruebas de 402 PCR y 35 rápidas, con apoyo logístico del MSP y en donde el GAD de Manabí intervino por el convenio que tenía con el MSP. pregunta: ¿Por qué el GAD de Manabí se atribuyó la gestión, cuando fue hecha por mi persona? me refiero específicamente a la acción realizada en la parroquia Crucita, más no al convenio realizado para los demás territorios.</p>	<p>El Gobierno Provincial de Manabí, además de su convenio con el MSP para atender la emergencia sanitaria, también tuvo una alianza interinstitucional con la academia, entre ellos la Universidad de Las Américas, para realizar 16 jornadas, es decir, de 4,007 Pruebas PCR- Hisopado al servicio de los manabitas. Siendo el aporte de la prefectura el profesional de salud e insumos necesario para la realización de éstas. Es por esto que el Gobierno Provincial ha dado a conocer su gestión sin ocultar el trabajo conjunto con otras instituciones como el MSP, Gobiernos municipales y parroquiales, La academia y, por supuesto, los líderes comunitarios y barriales con absoluto desprendimiento político y con el único objetivo de defender la salud en momentos de mucha sensibilidad creados por la pandemia.</p>	<p>PORTOVIEJO</p>	
<p>¿Qué acciones en salud se han desplegado en el cantón y el recinto San Isidro cuándo llega la ayuda? Puerto López san isidro si</p>	<p>En el cantón Puerto López se realizaron atenciones en salud con varias brigadas médicas domiciliarias y cercos epidemiológicos, con un total de 9,123 beneficiarios, en el Recinto San Isidro de la Parroquia Rural Machalilla se beneficiaron con las brigadas médicas a 437 personas.</p>	<p>PUERTO LOPEZ</p>	
<p>¿En el recinto salitre solo se ha atendido con pruebas rápidas, cuándo se llegará con otro tipo de brigadas y por qué las raciones por la emergencia de COVID 19 fueron entregadas a los GADs y no se hizo directamente como Gobierno Provincial?</p>	<p>No se tiene registro que en el año 2020 se haya realizado una brigada de pruebas rápidas en el Recinto Salitre del cantón Jipijapa, en cuanto cuando se llegara con las brigadas de salud está previsto para este miércoles 26 de mayo realizar atención con Pruebas de Detección COVID 19, Odontología, Optometría y nutrición, en lo referente a porque las raciones alimenticias fueron entregadas a través de gobiernos autónomos Descentralizados no lo sé ni tengo idea de quien pueda saberlo.</p>	<p>JIPIJAPA</p>	<p>GOBIERNO DE MANABI CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución. 16 JUN 2021</p>

62/77

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Cuánto se invirtió en el proyecto entrenando valores y cuándo lo retomarán?</p>	<p>El programa entrenando valores ha estado contemplado tanto en el presupuesto del año 2020 así como en el del año 2021, debido a las medidas de bioseguridad dictadas por el comité de operaciones de emergencia nacional COE, en el que entre otras medidas se estipula el distanciamiento social lo que no permite realizar la práctica de deportes especialmente en los que los jugadores pueden tener contacto físico durante el juego se vio la necesidad de postergarlos hasta que las autoridades nacionales den la autorización de poder hacerlo sin que corran riesgo la salud y hasta la vida de quienes participan en el proyecto entrenando valores. el presupuesto del Proyecto Recreativo Entrenando Valores fue de 620,108,00 dólares.</p>	<p>PUERTO LOPEZ</p>	
<p>¿Cuál ha sido las acciones realizadas en pandemia a beneficio de los niños y jóvenes en pandemia?</p>	<p>Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través de los Proyectos: Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria con la rehabilitación física, psicológica y de lenguaje a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidas a Grupos Prioritarios, con la implementación de centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia en todo el ciclo de vida, Manabí Saludable a través de la asistencia sanitaria en domicilio y en brigadas comunitarias sin excepción a todos los niños, niñas y adolescentes de las familias visitacas, Manabí Solidario con la entrega de ayudas técnicas y humanitarias, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí con la firma de convenios que beneficiaron a las y los adolescentes en talleres de formación en costura, panadería, serigrafía, y en relación al proyecto Recreativo Deportivo Entrenando Valores, no se ha podido realizar en el 2020, debido a las restricciones por la pandemia.</p>	<p>OLMEDO</p>	<p>63/77</p> <p> GOBIERNO DE MANABÍ CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reserva en los archivos de esta institución. 16 JUN 2021</p>



¿Cuál es el enfoque de la prefectura ha brindado a las mujeres, niñas en temas de violencia 2020?

El enfoque que desde el Gobierno Provincial de Manabí está desarrollando entonces sus acciones bajo el enfoque del respeto, la promoción y garantía de los derechos de las mujeres en toda su diversidad (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) así como la protección de las mujeres que son víctimas de violencia, todas estas acciones se realizan a través de diversas estrategias entre las que destacamos la implementación del proyecto Fortalecimiento de las redes de apoyo de mujeres para la atención inicial integral de mujeres víctimas de violencia y prevención de la violencia de género en 14 comunidades de 9 cantones de la Provincia de Manabí, dentro del cual se han abierto 6 de 14 centros de atención integral inicial a mujeres víctimas de violencia, estos centros prestan las condiciones adecuadas para la ACOGIDA TRANSITORIA de mujeres víctimas de violencia donde la mujer y sus hijos puedan salir de forma inicial del lugar en donde ocurra el evento violencia y atención por un equipo integral, que comience un proceso de acompañamiento y reconstrucción de las relaciones, dignidad, autoestima, independencia y autonomía basados en la equidad de derechos y cultura de paz. Siendo la primera provincia en generar mecanismos de acogida comunitarios, además que nuestra provincia no cuenta actualmente con ninguna casa de acogida. Además de diversos proyectos donde se fortalece los procesos formativos que desarrollan y generan aumento de las capacidades de las mujeres sobre todo aquellas más vulnerables. procesos de promoción para la asociatividad de las mujeres constituyendo herramientas de trabajo para contrarrestar la violencia patrimonial y desarrollar la autonomía y dignidad de las mujeres. Por qué el problema de la violencia contra las mujeres también es un problema de inequidad económica y social. el

OLMEDO

64/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



	<p>enfoque principal que tenemos de manera transversal en todo nuestro accionar es el del construir una cultura de paz entre hombres y mujeres en el que no solo hablemos de la igualdad de oportunidades sino también de la igualdad de posibilidades para generar una vida digna, plena y libre de violencia.</p>		
<p>¿Cuándo retoman el programa entrenando valores?</p>	<p>El programa entrenando valores ha estado contemplado tanto en el presupuesto del año 2020 así como en el del año 2021, debido a las medidas de bioseguridad dictadas por el comité de operaciones de emergencia nacional COE, en el que entre otras medidas se estipula el distanciamiento social lo que no permite realizar la práctica de deportes especialmente en los que los jugadores pueden tener contacto físico durante el juego se vio la necesidad de postergarlos hasta que las autoridades nacionales den la autorización de poder hacerlo sin que corran riesgo la salud y hasta la vida de quienes participan en el proyecto entrenando valores. Anexo 2</p>	<p>24 DE MAYO</p>	
<p>¿Por qué no se trabaja con los dirigentes de las comunidades que son los que conocen el territorio y se trabaja solo con el GAD parroquial y municipal? *tema: ayuda</p>	<p>Con la intención de dar cumplimiento con las necesidades de los manabitas el Gobierno Provincial atiende las solicitudes de todos los manabitas indistintamente de la procedencia de los requerimientos, habiendo trabajado con, alcaldes, presidentes de junta, presidentes de comunidades, presidentes de barrio, asociaciones agrícolas, seguros campesinos, mortuorias y muchas organizaciones más. El Gobierno Provincial de Manabí se ha caracterizado por ser una administración de puertas abiertas desde el inicio de su gestión, el prefecto siempre está realizando recorridos para así conocer de manera personal las necesidades de todos, los y las ciudadanas de la provincia interactuando directamente con ellos, representen o no alguna dignidad administrativa o social dentro de los cantones, parroquias, comunidades y barrios de Manabí</p>	<p>24 DE MAYO</p>	

65/77



Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Se aplicó un plan de protección y supervisión para mitigar la contaminación ambiental de aguas servidas en el río pescadillo del cantón Flavio Alfaro?	La prefectura cuenta con una Comisaría Ambiental donde se atiende las denuncias ciudadanas sobre contaminación ambiental.	FLAVIO ALFARO	
¿Cuánto se invirtió en capacitaciones a la ciudadanía en temas de cuidados ambientales y jornadas de reforestación?	Se invirtieron \$ 2.260	FLAVIO ALFARO	
¿Existe algún informe ambiental semestral o anual sobre el impacto ambiental en Flavio Alfaro y Manabí, de lo ejecutado en el presupuesto del 2020?	La rectoría a nivel de ambiente le corresponde al Ministerio de Ambiente y Agua. El Gobierno de Manabí en base a sus competencias trabaja en varias áreas pero los informes y resultados mayormente son entregados al Ministerios de Ambiente y Agua.	FLAVIO ALFARO	
¿Cuándo se piensa articular los proyectos ambientales de la prefectura de manera directa con la ciudadanía del cantón san Vicente?	Los proyectos se están trabajando en conjunto con el GAD San Vicente con una relación estrecha con Dirección de Ambiente y Riesgos del Gobierno de Manabí, un ejemplo de ello es el vivero temporal que está siendo apoyado en su implementación por los concejales del cantón San Vicente.	SAN VICENTE	
¿Cómo se manejó el tema de fomento a plantaciones con fines comerciales en La Estancilla en el periodo 2020?	En la Estancilla, así como en toda la provincia, luego de recibir la solicitud ciudadana se contacta al solicitante y se le entrega, una vez que haya cumplido con los lineamientos, la semilla y la asistencia técnica para el manejo sostenible de las plantaciones con fines comerciales. Lamentablemente, no se pudo entregar fundas de polietileno porque el proceso de compras públicas fue declarado desierto.	PORTOVIEJO	66/77
¿De qué manera se contrarrestó la deforestación en la zona centro en el periodo 2020?	Se entregan plantas con la finalidad de que estas cumplan con los beneficios ambientales y servicios eco sistémicos en favor de la población y de la provincia, existe el proyecto de viveros temporales para la producción de plantas y el proyecto de plantaciones comerciales para evitar la deforestación del bosque nativo.	PORTOVIEJO	
¿Por qué no se atendió una solicitud de plantas que remitió hace un año para la comunidad Vargas Torres?	Todas las solicitudes se atienden, de seguro los datos de contacto en su solicitud no nos permitieron encontrarlo para que los técnicos se comunicaran con usted. Con mucho gusto atenderemos un nuevo requerimiento de su parte, le solicitamos por favor revisar que la información de contacto sea la correcta.	TOSAGUA	



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrán
SECRETARIO GENERAL



¿Existe la posibilidad de ser considerados para la implementación de un vivero temporal en el sitio cascal de la parroquia Ángel Pedro Giler?	Afirmativo. El proceso empieza con una solicitud dirigida al señor Prefecto en la cual nos haga conocer el deseo de su comunidad por implementar un vivero temporal en ese sector de la provincia.	TOSAGUA	
¿Se nos podría considerar para participar del programa de reforestación fomento a plantaciones con fines comerciales?	Es una solicitud simple donde se ubiquen los datos personales, nombres y apellidos completos, cédula, teléfono y en el caso de tener un correo electrónico. En el oficio debe indicar la especie a plantar, superficie a plantar, sitio donde se va a plantar	TOSAGUA	La entrega del documento se los realiza en las oficinas de secretaria de la institución y/o al correo secretaria@manabi.gob.ec .
¿Cómo podría hacer para evitar que las personas dejen botados animales en la comunidad Río Caña del cantón Montecristi?	Deberían de brindarse capacitaciones sobre el tema, coordinar con el área ambiental del GAD Montecristi para realizar visitas de control pero que se elabore y se apruebe una ordenanza relacionada al tema donde existan sanciones por el tema de contaminación.	MONTECRISTI	
¿Qué está haciendo la prefectura para contrarrestar el impacto ambiental que están causando las camaroneras que producen camarón blanco de agua dulce en la provincia de Manabí?	Este tema es competencia del MAAE	ROCAFUERTE	
¿Tiene conocimiento la prefectura de los pozos que se están ejecutando en la parroquia Puerto Cayo y que causan impacto ambiental?	Los pozos son competencia de la Dirección de Riego y Drenaje del GAD Manabí. Los técnicos de la Dirección de Ambiente y Riesgos se ponen en contacto con los técnicos de la Dirección de Riego y Drenaje para solucionar los problemas ambientales que se hayan podido presentar en la implementación de los pozos y algún otra obra de riego y drenaje que se presente.	ROCAFUERTE	
¿Qué intervención ha tenido la prefectura sobre las aguas servidas en el río Portoviejo en el año 2020?	La prefectura cuenta con una Comisaría Ambiental donde se atiende las denuncias ciudadana sobre contaminación ambiental, por lo que en conjunto con el GAD de Portoviejo, ente competente para el manejo de aguas servidas, se realizan inspecciones en el río para controlar la no presencia de desfogues clandestinos de este tipo de aguas al río.	ROCAFUERTE	

67177



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es una copia del original que
reserva en los archivos de esta institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿El GPM trabajó en conjunto con el GAD Municipal para reforestar las colinas de la parroquia San Pablo que causan deslizamientos de tierra?	Afirmativo. Se trabaja en conjunto con los GADs cantonales proveyéndole de plantas y asistencia técnica para la reforestación colina.	PORTOVIEJO	
¿Qué proyectos están encaminando para preservar fuentes de agua en las zonas altas de la parroquia Quiroga?	Con el GAD parroquial se ha implementado un vivero temporal donde se están produciendo plantas de especies forestales de conservación que serán plantadas por la comunidad para el cuidado de la cuenca.	BOLIVAR	
¿El GPM está entregando plantas frutales a la parroquia?	Sí. Se entregan plantas forestales de especies frutales, maderables y ornamentales para toda la provincia.	TOSAGUA	
¿Cuándo se realiza una jornada de reforestación en las comunidades del cantón Montecristi?	Se vienen realizando jornadas de reforestación conforme las comunidades de la provincia vayan solicitando al señor Prefecto.	MONTECRISTI	
¿Existe algún proyecto de reforestación para la parte centro del cantón Crucita?	Sí. Se entregan plantas forestales de especies frutales, maderables y ornamentales para toda la provincia y se da asesoría técnica para la siembra y mantenimiento de las mismas.	PORTOVIEJO	
¿Cuánto fue el monto que invirtió la prefectura para el cantón Bolívar en temas ambientales?	* Entrega de recipientes plásticos \$ 656,00 * Implementación de viveros temporales \$ 36.656,00 * Producción y Entrega de plantas del vivero matriz \$ 4.214,00	BOLIVAR	
¿Cuándo se coordina una jornada de reforestación con la ciudadanía del cantón Portoviejo?	Se vienen realizando jornadas de reforestación conforme las comunidades de la provincia vayan solicitando al señor Prefecto.	PORTOVIEJO	
¿Cuáles fueron los cantones beneficiados de los recursos de medio ambiente?	Los 22 cantones de la provincia de Manabí	BOLIVAR	
¿En base a las propuestas que hicieron los consejos cuencas de Manabí, se hicieron o no reservas ecológicas en las cuencas de Manabí?	La iniciativa de la declaratoria para zonas ecológicas corresponde a los habitantes de los sectores que afectan la cuenca. En lo que corresponde a la prefectura dará oportuna atención en caso de que estos requerimientos sean presentados a nuestra institución.	ROCAFUERTE	
¿Ya se decidió declarar zonas protegidas a los manglares, humedales cuencas hídricas con alto grado de contaminación?	Actualmente, se cuenta con 6 áreas de conservación provincial: Humedal La Segua, Isla del Amor, Camarones, Cascadas Armadillo-El Pintado, Tablada del Tigre y la cordillera del Bólsamo.	ROCAFUERTE	

68/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUL 2021

Abd. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Qué está haciendo la prefectura para la conservación de agua de ríos y cañadas, que están siendo deforestadas, hay algún plan de mitigación?	El Gobierno Provincial de Manabí emitió una ordenanza de veeduría de control por aprovechamiento forestal de la que deben formar parte los ciudadanos, recordando que la competencia de control forestal es del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador.	BOLIVAR	
¿Cuándo se implementará un vivero temporal en la comunidad El Pescado?	El proceso empieza con una solicitud dirigida al señor Prefecto en la cual nos haga conocer el deseo de su comunidad por implementar un vivero temporal en ese sector de la provincia, con mucho gusto se lo atenderá.	OLMEDO	
¿Cómo la prefectura puede ayudar al GAD Municipal con la recolección de desechos sólidos, será que se han tratado de estos temas en el cantón Puerto López?	La prefectura si puede ayudar con el tema de recolección y disposición final de residuos sólidos siempre y cuando exista un convenio concurrente específico para el tema.	PUERTO LOPEZ	
¿Qué hizo la prefectura para eliminar los envases de agroquímicos y cómo ayudó a contrarrestar la contaminación de las fábricas de harina de pescado?	Existe un convenio con APCSA para la recolección de envases de agroquímicos, el GAD Manabí colabora capacitando a los agricultores en cómo hacer la correcta disposición final de estos envases y la obligación de retornarlos al sitio de compra.	PORTOVIEJO	
¿Cómo se puede hacer para controlar la tala indiscriminada de árboles y la tala de caña en las riberas de los ríos?	El control forestal es una competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. El GAD Provincial emitió una ordenanza para la creación de veedurías ciudadanas para colaborar con el control del aprovechamiento de los recursos forestales, veedurías formadas por los ciudadanos.	24 DE MAYO	
¿De qué manera la prefectura interviene con el tema de reforestación en el cantón 24 de Mayo?	Se le ha entregado al GAD Cantonal de 24 de Mayo plantas para que las distribuya a los ciudadanos del cantón. Además, se implementó en el 2020 un vivero temporal municipal, en el que se produjeron 5000 plantas, que también fueron distribuidas a los habitantes del cantón y sus parroquias.	24 DE MAYO	
¿De qué manera puede intervenir la prefectura en la zona seca de la parroquia Membrillar con la reforestación?	Desde el vivero del Gad Provincial entregamos plantas para la reforestación de toda la provincia, de igual manera invitamos al GAD Membrillar del Cantón Jipijapa y sus habitantes a implementar, con nuestra ayuda, un vivero temporal desde donde se produzcan plantas nativas para la reforestación de la parroquia.	JIPIJAPA	

69/77



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Cuál es la cantidad de hectáreas reforestadas por parte de la prefectura en Manabí en el 2020?	463,64 ha se plantaron en el año 2020	TODO MANABI	
¿Hubo reformas para el cumplimiento dentro del POA 2020 y si estas obras se incluyen para el 2021?	SI	PORTOVIEJO	
¿En que beneficia a la ciudadanía el cambio del orgánico funcional del GPM?	Uno de los sustentos para realizar el cambio del orgánico funcional del GPM se basó en la concreción de la misión, visión, objetivos y plan de Gobierno de la actual administración en beneficio de la ciudadanía. Por tal motivo, se inicia el levantamiento e implementación de procesos que conlleva mayor agilidad en responder trámites ciudadanos, además, se solicita transparentar y compartir la información generando un Gobierno abierto y contar con información oportuna para una mejor toma de decisiones. También el modelo de gestión planteado en el nuevo estatuto permite que la mayor cantidad de actividades agendadas en territorio las encabece la Máxima Autoridad de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes, palpando directamente sus necesidades e identificando rápidamente obras para el progreso del campo y satisfacción de la ciudadanía. Existe un importante avance en vías, canales de riego, puentes, producción agrícola y grandes proyectos de desarrollo social en salud y deporte	PORTOVIEJO	
¿El nuevo orgánico funcional se lo hizo a través de alguna consultoría?	SI	PORTOVIEJO	
¿Dentro del proyecto de difusión, dado que no se pudo realizar por la pandemia, el presupuesto fue reinvertido en alguna otra dirección?	Se realizó reformas para cumplir actividades de la dirección de desarrollo social para atender emergencias en la pandemia del COVID 19	PORTOVIEJO	

70/77



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



<p>¿Qué paso con proceso de compras públicas sobre adquisición de mascarillas para asociaciones textiles del 2020?</p>	<p>De acuerdo a las competencias que tiene la Dirección de Compras Públicas, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Provincial de Manabí, se realizó la debida gestión en el portal de compras públicas, proceso solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, la misma que fue publicada y declarada desierta por no convenir a los intereses de la institución. La Dirección de Desarrollo Social será la encargada de informar sobre el proceso en mención, si ellos van a realizar la adquisición de mascarillas con las asociaciones textiles, y que normativa aplicarían para ello, si tienen en su programación para este año. O porque no la hicieron la anterior del año 2020 cuales fueron los motivos.</p>	<p>EL CARMEN</p>	
<p>¿Tienen planificados dar capacitaciones a los sectores de la zona norte sobre los procesos de compras públicas?</p>	<p>Dentro de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales no se contempla efectuar capacitaciones en temas relacionados a contratación pública. La entidad rectora y encargada de hacerlo es el SERCOP, de acuerdo a lo señalado en el numeral 17 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP, que dispone que el Servicio Nacional de Contratación Pública dentro de sus atribuciones está la de "Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema".</p>	<p>EL CARMEN</p>	



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Existe algún plan estratégico para difusión masiva de los procesos de compras públicas que se realizan en el GPM?	De acuerdo a una de las competencias que tiene la Dirección de Compras Públicas, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Provincial de Manabí, está la de gestionar los procesos de contratación de obras, bienes y servicios solicitados por los requirentes de la entidad. Los planes estratégicos para la difusión masiva de los procesos de compras públicas podrían estar correlacionados con las actividades de las direcciones de comunicación y planificación de la institución. A pesar de lo dicho, el GPM pública sus procesos de contratación a través de la página oficial del SERCOP Portal de Compras Públicas, que es de acceso público y en la cual hay una interacción directa entre los proveedores del estado y la entidad contratante, teniendo en cuenta que es de acceso libre para el público en general .	EL CARMEN	
¿Qué otros mecanismos aparte de difusión y promoción de derechos tiene el GPM para difundir su modelo de gestión en el 2020?	Mediante procesos de participación ciudadana y socializaciones de proyectos y programas, con la finalidad de generar retroalimentación.	CHONE	72/77
¿Cómo se fortalecería los canales de comunicación para potencializar el accionar del GPM en el territorio?	Mediante un plan estratégico y una hoja de ruta que garantiza un proceso sistemático de desarrollo e implementación del mismo.	CHONE	
¿Dentro del proyecto de difusión, dado que no se pudo realizar por la pandemia, el presupuesto fue reinvertido en alguna otra dirección?	El flujo de caja se optimizó y fue utilizado en otras prioridades de salud toda vez que teníamos atrasos en las alcuotas del MET transferidas por Ministerio de Economía y Finanzas.	PORTOVIEJO	
¿El presupuesto asignado a participación ciudadana se ejecutó en su totalidad?	Sobre esta interrogante, podemos manifestar que no se alcanzó el cien por ciento de la programación en razón de tener que suplir las necesidades emergentes y/o prioritarias ocasionadas por la pandemia COVID 19	CHONE	

 GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿Por qué no se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto de obras públicas del 2020?	El decrecimiento en la economía nacional es uno de los impactos negativos que ha provocado la emergencia de salud COVID 19; y, con ello las asignaciones correspondientes a la Ley de Equidad Territorial no se recibieron de manera total y oportunamente lo que nos impidió ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado a la ejecución de la obra pública.	PORTOVIEJO	
¿Existen canales de comunicación directa con la ciudadanía para conocer las necesidades de las comunidades rurales?	En atención a la consulta ciudadana si están establecidos varios canales de comunicación territorial en los diferentes cantones de la provincia.	CHONE	
¿Existe ayuda para personas del grupo vulnerable, y si existen esos canales de ayuda, cuáles son ?	En atención a la consulta ciudadana si se promueve la inclusión y a través de los técnicos de participación ciudadana en territorio se coordina con la dirección de desarrollo social y obras públicas para garantizar la ayuda y su movilidad de los grupos vulnerables.	EL CARMEN	
¿Participación ciudadana tiene alguna plataforma virtual para impartir derechos fundamentales y de Participación?	En atención a la consulta ciudadana no tenemos, pero se implementará en el segundo semestre del año 2021.	CHONE	
¿Qué otros mecanismos aparte de difusión y promoción de derechos tiene el GPM para difundir su modelo de gestión en el 2020?	En atención a la consulta ciudadana existe el mecanismo de promotores en territorio distribuidos en los diferentes cantones de la provincia.	CHONE	
¿Con que organizaciones se articula las escuelas de formación ciudadana?	Con organización sociales de hecho y derechos y las organizaciones reguladas por la SEPS en temas agrícolas, productivas y de servicios.	CHONE	
¿El presupuesto asignado a participación ciudadana se ejecutó en su totalidad?	Debido a la pandemia Covid 19 se pudo ejecutar en un 40%	CHONE	
¿Qué mecanismos dentro del marco de la participación ciudadana está estableciendo el GPM para fortalecerla?	En atención a la consulta ciudadana los mecanismos de participación ciudadana implementados son: presupuestos participativos, rendición de cuentas, consejo de planificación local, audiencia pública y de control social las veedurías ciudadanas	CHONE	
¿En qué territorio se han realizado observatorios ciudadanos en el 2020?	No se ha realizado ningún observatorio ciudadano en el año 2020	CHONE	

73/77

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



¿En qué territorio se ha hecho uso del mecanismo silla vacía en el 2020?	No se ha implementado el mecanismo de silla vacía en el año 2020	CHONE	
¿Cuál fue el alcance y resultado de los talleres de participación ciudadana en el 2020?	En atención a la pregunta ciudadana se pudo desarrollar los talleres de formación ciudadana y desarrollo social, donde se pudo involucrar a los jóvenes y líderes comunitarios que nos permitieron impartir los conocimientos a cada uno de los asistentes que permitirá un mejor desarrollo para la provincia de Manabí.	PORTOVIEJO	
¿En el 2020 la dirección de participación ciudadana ha realizado acercamiento con la comunidad?	En atención a la consulta ciudadana a través de promotores en territorio son los encargados de la difusión de obras institucionales en los diferentes cantones de la provincia.	24 DE MAYO	
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que el GPM ha implementado en esta pandemia?	En atención a la consulta ciudadana los mecanismos de participación ciudadana implementados son: presupuestos participativos, rendición de cuentas, consejo de planificación local mediante la plataforma ZOOM.	OLMEDO	
¿Por qué las escuelas de participación ciudadana se han realizado en la zona rural y no en la urbana?	Porque la primera fase contempla las 55 parroquias rurales de Manabí y para la segunda fase mediante convenio con los GAD'S Cantonales se las realizara.	JIPIJAPA	
¿Cuáles son los criterios del modelo presupuestario de equidad territorial con énfasis en el desarrollo rural integral?	Los criterios de conformidad a la propuesta de intervención en el territorio 2020 son levantar la información en los niveles parroquiales y cantonales en coordinación con municipios y juntas parroquiales para realizar el presupuesto participativo de conformidad a lo establecido en el PDOT sobre los componentes socio cultural, fomento productivo donde se incluye riego y drenaje, ambiente y riesgos y viabilidad, informe que es entregado a las direcciones correspondientes para su análisis y posterior inclusión al Plan Operativo Anual	PORTOVIEJO	

74/77



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

<p>¿Qué estrategias han aplicado para que las acciones lleguen con equidad al territorio, se ha pensado en coordinar directamente con quien necesita y no solamente con los GADs, que muchas veces no lo hacen correctamente?</p>	<p>Se pregunta directamente al ciudadano sobre las prioridades de inversión en su territorio, atendiéndose adicionalmente delegaciones de las comunidades para la ejecución de la obra pública sin dejar de lado el hecho que los alcaldes con consejeros provinciales y también forman parte de esta coordinación conforme lo establece la ley.</p>	<p>24 DE MAYO</p>	
---	--	-------------------	--

9. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

Durante el año 2020, se desarrollaron los siguientes mecanismos de participación Ciudadana y Control Social:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:	MECANISMOS IMPLEMENTADOS
Instancia de Participación	2	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de Presupuestos Participativos • Proceso de Rendición de Cuentas
Audiencia pública	1	<ul style="list-style-type: none"> • Gad Parroquial de Crucita
Consejo de planificación local	3	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones convocadas de acuerdo a la ley.

Los mismos que se han desarrollado con democracia, abogando el diálogo, logrando consensos, mejorando los nexos de comunicación entre las diferentes instancias, generando espacios públicos de debate, de propuesta, de fiscalización, viabilizando la coexistencia entre los diversos grupos sociales dentro de un marco de intercambio democrático cuya intención es la mejorar las condiciones de gobernabilidad provincial y permitir promover el desarrollo humano.

75/77

10. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), todas las entidades poseedoras de información pública del GAD Manabí están obligadas a difundir a través de su portal institucional, la siguiente información mínima actualizada:

- Literal a1) Organigrama de la Institución
- Literal a2) Base legal que rige a la institución
- Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables
- Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas
- Literal b1) Directorio de la Institución
- Literal b2) Distributivo del Personal

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

- Literal c) Remuneración mensual por puesto
- Literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos
- Literal e) Texto íntegro de contratos colectivos vigentes
- Literal f1) Formularios o formatos de solicitudes
- Literal f2) Formulario solicitud acceso a la información pública
- Literal g) Presupuesto de la Institución
- Literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales
- Literal i) Procesos de contrataciones
- Literal j) Empresas y personas que han incumplido contratos
- Literal k) Planes y programas en ejecución
- Literal l) Contratos de crédito externos o internos
- Literal m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía
- Literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos
- Literal o) Responsable de atender la información pública
- Literal s) Organismos seccionales resoluciones, actas y planes de desarrollo

Y dentro del proceso de rendición de cuentas anual, se implementa los siguientes mecanismos:


MECANISMOS ADOPTADOS
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

76/77

11. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS

Los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios, de acuerdo a su tipo de contratación, se encuentran especificados en el siguiente resumen:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	0	-	96	282.911,46
Publicación	5	26.441.546,77	2	99.838,70
Licitación	3	4.546.826,89	0	-
Subasta Inversa Electrónica	30	4.893.691,99	1	24.500,00
Procesos de Declaratoria de Emergencia	55	3.086.881,27	0	-
Concurso Público	0	-	0	-
Contratación Directa	15	614.298,48	0	-

GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021



Menor Cuantía	33	2.927.047,95	0	-
Lista corta	7	1.669.825,60	0	-
Producción Nacional	0	-	0	-
Terminación Unilateral	0	-	0	-
Consultoría	0	-	0	-
Régimen Especial	38	6.031.778,25	0	-
Catálogo Electrónico	0	-	50	703.360,86
Cotización	16	4.863.077,26	0	-
Contratación integral por precio fijo	0	-	0	-
Ferias Inclusivas	5	16.620.729,59	0	-
Otras (Licitación Seguros y Procedimientos Especiales)	8	273.878,95	0	-

Para mayor información ingrese al siguiente link:

<https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d>

77/77

12. CONCLUSION:

Las acciones del GAD Provincial de Manabí, se han ejecutado en cumplimiento a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador y demás Leyes, actividades enmarcada en sus funciones y competencias, mismas que has sido cumplidas con eficiencia, eficacia, honestidad, pero sobre todo con profundo compromiso con la ciudadanía, sin embargo debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la pandemia, con el objetivo de contener la propagación y mitigar el daño del COVID-19 en la provincia de Manabí.


Eg. José Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es una copia del original que
respeto en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL**

DATOS GENERALES	
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado:	Gobierno Provincial de Manabí
Período del cual rinde cuentas:	2020
NIVEL DE GOBIERNO:	PONGA SI O NO
Provincial:	SI
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Portoviejo
Parroquia:	12 de Marzo
Cabecera Cantonal:	Portoviejo
Dirección:	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte
Correo electrónico institucional:	prefecto@manabi.gob.ec
Página web:	www.manabi.gob.ec
Teléfonos:	052590300
N. - RUC:	1360000120001
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:	
Nombre del representante legal del GAD:	Ec. José Leonardo Orlando Arteaga
Cargo del representante legal del GAD:	Prefecto Provincial de Manabí
Fecha de designación:	15 de mayo de 2019
Correo electrónico:	jlorlando@manabi.gob.ec
Teléfonos:	052590300
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Ec. Jose Vicente Santos Mendoza
Cargo:	Director de Planificación para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Fecha de designación:	11 de agosto de 2020
Correo electrónico:	jsantos@manabi.gob.ec
Teléfonos:	0984912639
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Ing. Verónica García García
Cargo:	Gestor de Procesos
Fecha de designación:	08 de enero de 2021
Correo electrónico:	vgarcia@manabi.gob.ec
Teléfonos:	0996001286



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).	
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	COBERTURA
NOMBRE	
No aplica	
COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).	
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	COBERTURA GEOGRAFICA
NOMBRE	
No aplica	



GUBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		1	Insuam, de educación ambiental entregados a centros educativos e instituciones	Número de insuam, de educación ambiental entregados a centros educativos e instituciones	2.000	932	46,60%	Se entregaron insuam, para el manejo de residuos sólidos en diferentes instituciones educativas y locales comerciales de varias comarcas de la provincia. No se pudo cumplir con el 100% de la meta propuesta debido a que se priorizaron los gastos para atender a la emergencia sanitaria en el 2020, por lo cual no se pudieron adquirir más insuam,.	Este resultado aporta en que las instituciones educativas cuenten con insuam, para poder reciclar sus residuos sólidos además de educar a sus estudiantes en temas de cuidado del ambiente para así cuando crezcan y formen parte de la fuerza de trabajo productiva crezcan con conciencia ambiental para realizar sus actividades económicas y social, llen a parte ambiental. Así también para los que son propietarios de locales comerciales para que generen conciencia ambiental en sus negocios, a sus empleados y clientes que existen, haciendo su negocio más sostenible. Iniciando en cuanto los tres ejes principales: económico, social y ambiental.
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		2	Plantas producidas en el vivero maíz	Producción de plantas en vivero maíz	120.000	75.473	62,89%	Se produjeron un total de 75.473 plantas en el vivero en el transcurso del 2020. No se alcanzó la meta planificada debido a la emergencia sanitaria del 2020, aunque aún así se pudo llegar al 62,89% que es un porcentaje bastante aceptable por las condiciones en las que se trabajaron durante la pandemia.	Al producir plantas forestales que serán sembradas por las solicitudes se está fomentando el mantenimiento de la biodiversidad en el mediano y largo plazo mejorando los niveles de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y de esta manera se cumple en gran parte con garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		3	Plantas en vivero maíz	Entrega de plantas producidas en el vivero maíz	120.000	62.644	52,20%	Se produjeron un total de 62.644 plantas en el transcurso del 2020. Al igual que la producción de plantas, por la emergencia sanitaria del 2020, no se pudieron completar con las metas planificadas, pero el resultado es igual de bueno.	Al entregar plantas a la ciudadanía interesada en sembrar árboles se está fomentando el mantenimiento de la biodiversidad en el mediano y largo plazo mejorando los niveles de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y de esta manera se cumple en gran parte con garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		4	Actores capacitados en temas ambientales	Número de nuevos actores capacitados en temas ambientales.	1.500	1.017	67,80%	Se capacitaron a 1.017 personas en temas ambientales durante el 2020. No se alcanzó con la meta planificada debido a la emergencia sanitaria del 2020, pero aún así el resultado obtenido es bastante aceptable y positivo.	Al crear conciencia ambiental en diferentes actores de la provincia de Manabí se está creando conciencia ambiental en ellos para que puedan ser replicada y se pueda poner en práctica en las diferentes actividades productivas que desarrollan.
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		5	Cuerpos técnicos atendidos	Número de cuerpos técnicos atendidos	6	5	83,33%	Se aplican microorganismos eficientes a los cuerpos hídricos para mejorar la calidad del agua.	Al mejorar la calidad del agua, puede ser utilizada en las diferentes actividades humanas, entre ellas las productivas las cuales aportan al desarrollo productivo y sostenible de la provincia.
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		6	Áreas de conservación con la intervención de GDM	Número de hectáreas de áreas de conservación con la intervención de GDM	2.878	2.398	83,33%	El hectárea se obtiene de la sumatoria de las áreas de conservación que tiene la provincia de Manabí como Gobierno Provincial de Manabí.	Se tiene áreas de conservación provincial para preservar las naturalezas, flora y fauna que se desarrollan en estas áreas, protegidas y obteniendo primores para el planillo con la captura de CO2. Esta ayuda al desarrollo sostenible de la provincia.

CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

14 JUNI 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO DE MANABÍ

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	d) La gestión ambiental provincial;		7	Vivero matriz GPM construido	Vivero matriz GPM construido	1	200	0%	Construye en la construcción de un vivero matriz tecnológico que permitirá producir plantas en vivero con mayor eficiencia y que están planificadas para producir 200.000 plantas.	Con la construcción de un vivero matriz para producción de especies forestales entre ellas frutales, maderables y ornamentales, se incentiva a la ciudadanía a sembrar más árboles para su conservación debido a que las plantas producidas se les entrega en calidad de donación. Así obtenemos mayor cobertura vegetal alta en Manabí, y de esta manera, dirigiendo a la provincia a un desarrollo productivo y sustentable.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	e) La gestión ambiental provincial;		8	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación	Haciendas sanitarias proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación	500	216	43,13%	Las haciendas que se reflejan en esta meta se refieren a las que se calculan en base a las plantas entregadas en el vivero matriz del Gobierno Provincial de Manabí. También, en esta meta se incluyen la superficie que se iba a obtener con el proyecto de incentivos a la reforestación que aún no se ha podido ejecutar porque no se encuentra aprobada la ordenanza. Por ello, no se completa el 100% de esta meta.	Se aumenta la cobertura vegetal en la provincia, además, cuando se aprueba la ordenanza de incentivos, se generarán ingresos para los agricultores que se unen al proyecto para reforestar áreas sin cobertura vegetal y para lo cual se le entregará un valor económico incentivando su economía y así el desarrollo productivo y sustentable de la provincia.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	e) La gestión ambiental provincial;		9	Viveros temporales	Viveros temporales implementados	36	36	100%	Consiste en entregar insumos, materiales y herramientas para implementar viveros temporales de especies forestales que mejor se adapten en caso uno de los 36 sitios donde fueron entregados. Además, de dar asesoría técnica en la implementación de los viveros temporales.	Con la implementación de viveros temporales para producción de especies forestales entre ellas frutales, maderables y ornamentales, se incentiva a la ciudadanía a sembrar más árboles para su conservación debido a que las plantas producidas se les entrega en calidad de donación. Así obtenemos mayor cobertura vegetal alta en Manabí, y de esta manera, dirigiendo a la provincia a un desarrollo productivo y sustentable.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	e) La gestión ambiental provincial;		10	Permisos, estudios y/o auditorías ambientales realizadas ante el Ministerio de Ambiente para obras y proyectos del GDM	Número de permisos, estudios y/o auditorías ambientales realizados ante el Ministerio de Ambiente para obras y proyectos del GDM	60	60	100%	Se refiere a las acciones de control y seguimiento a diferentes acciones que ejecuta actividad económica en la provincia reguladoras de acuerdo con las competencias adquiridas del MAE	Al obtener la aprobación del MAE para la ejecución de las obras y proyectos que realiza el Gobierno Provincial de Manabí, se está asegurando que las acciones que realiza la institución están cumpliendo con los lineamientos ambientales, realizando actividades para complementar la intervención en la flora y fauna donde se realicen una obra o proyecto. De esta manera se aporta al desarrollo productivo y sustentable de la provincia.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	e) La gestión ambiental provincial;		11	Informes de control y seguimiento que se reciben a nivel provincial como parte del cumplimiento de actividades respecto a la competencia	Número de informes de control y seguimiento que se realizan a nivel provincial como parte del cumplimiento de actividades respecto a la competencia	120	120	100%	Se refiere a las acciones de control y seguimiento a diferentes acciones que ejecuta actividad económica en la provincia reguladoras de acuerdo con las competencias adquiridas del MAE	Al ejercer un control y seguimiento sobre las actividades económicas que afectan al ambiente, se busca mejorar el desarrollo productivo y sustentable de la provincia.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	e) La gestión ambiental provincial;		12	Intervenciones realizadas en cumplimiento del plan de contingencia	Número de intervenciones realizadas en cumplimiento del plan de contingencia	100	152	152%	Se refiere a las acciones realizadas en respuesta a la etapa invernal y emergencia sanitaria.	Con las acciones realizadas se ayuda a la productividad de la provincia a través de la limpieza de los canales de riego, desahogue de caños y limpieza de quebradas, lo que evita que se produzcan inundaciones o deslaves, permitiendo que el agricultor mejore su productividad al mitigar eventos peligrosos.

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
 Que es una copia del original que
 respalda en los archiivos de esta institución.

11 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCION DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCION DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		13	Actos de mesas de trabajo de coordinación de acciones de respuesta en el plan de contingencia	Número de actos de mesas de trabajo de coordinación de acciones de respuesta en el plan de contingencia	20	38	190%	Se refiere a las reuniones de mesa técnicas de trabajo para dar el cumplimiento al plan de contingencia según el manual del COE. Estas reuniones se hicieron durante la etapa invernal y emergencia sanitaria.	Con las reuniones se planifican las acciones a realizar que ayudan a la productividad de la provincia a través de la limpieza de los canales de riego, desarrollo de esteros y limpieza de quebradas, lo que evita que se produzcan inundaciones o esteros permitiendo que el agricultor increpe su productividad al mitigar eventos paligravos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	a) La gestión ambiental provincial;		14	Superficie plantada en fomento de plantaciones con fines productivos	Superficie plantada en fomento de plantaciones con fines productivos	150	250	166.67%	Consiste en la entrega de semilla, fondos para producir plantas y asesoría técnica para fomentar los plantamientos con fines productivos.	Al fomentar la siembra de árboles que generen cobertura al suelo, retención de agua y otros servicios ambientales, ayudan a mitigar los problemas por erosión, muy comunes en suelos sin cobertura. Esto sumado a que los espacios con fines productivos, generan un beneficio a los agricultores al cosechar, ayuda en el desarrollo productivo y sustentable de la provincia.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		15	Construcción de pozos	Número de pozos construidos por contratación	20	40	0%	pozos fueron constituidos por administración directa	La construcción de pozos genera desarrollo productivo al aumentar las hectáreas bajo riego.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		16	Estudios de factibilidad para la construcción de sistemas de riego	Estudios de factibilidad y diseño definitivo para la construcción de sistemas de riego elaborados	6	40	0%	Estudios fueron despriorizados por limitación de recursos económicos, y los ejecutados fueron adjudicados en el último trimestre del año 2020	Los estudios de factibilidad demuestran la conveniencia económica, social y técnica de construir o no un proyecto de riego, lo que aporta a la eficiencia de la inversión para generar desarrollo productivo sustentable.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;		17	Estudio de dragado	Estudio de dragado elaborado	1	40	0%	Se priorizaron otras proyecciones, logrando intervenir en los cauces de las ríos con maquinaria propia del GAD Manabí	El contar con un estudio de dragado, se planifica los trabajos de desarrollo en las cuencas principales de las cuencas hidrográficas de Manabí, evitando inundaciones.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		18	Sistemas de riego construidos	Número de sistemas de riego construidos	10	2	20%	Se concluyeron e inauguraron 2 sistemas de riego	Los sistemas de riego generan desarrollo productivo y mejora la calidad de vida en el sector rural.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;		19	Limpieza y desazolve de ríos y canales naturales (esteros, quebradas) y canales de sistemas de riego	Km de limpieza y desazolve de ríos y canales naturales (esteros, quebradas) y canales de sistemas de riego	120	83	68%	La limpieza de ríos y canales se realizó con maquinaria del GAD Manabí.	Al realizar limpieza de ríos y canales se evitan las inundaciones y pérdidas de cultivos, sosteniendo e incentivando el desarrollo productivo.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		20	Albarros construidos/rehabilitados por contratación	Número de albarros construidos/rehabilitados por contratación	50	45	90%	Se construyeron albarros para satisfacer la demanda de agua principalmente para riego	La construcción y rehabilitación de albarros genera desarrollo productivo al aumentar las hectáreas bajo riego asegurando el abastecimiento de agua para este fin.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		21	Pozos construidos por ad. Directa	Número de pozos construidos por ad. Directa	30	28	93%	Pozos fueron constituidos por administración directa	La construcción de pozos genera desarrollo productivo al aumentar las hectáreas bajo riego.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley.		22	Albarros construidos por administración directa	Número de albarros construidos/rehabilitados por administración directa	60	91	151%	Se construyeron albarros para satisfacer la demanda de agua principalmente para riego	La construcción y rehabilitación de albarros genera desarrollo productivo al aumentar las hectáreas bajo riego asegurando el abastecimiento de agua para este fin.



Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
16 JUNIO 2021

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias, y.		23	Cerdos entregados	Número de cerdos entregados	454	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	El indicador de la Actividad del proyecto FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPESIÑA FAMILIAR PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ (EP) se encuentra en la resolución del proceso de adjudicación por parte de la Empresa Pública Manabí Produce entidad ejecutora del proyecto, para la adquisición de 454 cerdas mejoradas que beneficiarían a 232 productores, farmers en 7 organizaciones ubicadas en los cantones 24 de Mayo, Jipijapa, Montecristi y Sucre se vieron retrasadas en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias, y.		24	Equipos adquiridos	Número de equipos adquiridos	1	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Los indicadores de las actividades del Proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRERIA MARINA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron retrasados en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19, ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% dotando al sector pesquero artesanal de Manabí de equipos, artes y herramientas que han permitido la reactivación para la extracción de los recursos marinos en foerras, mitigando el esfuerzo pesquero.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias, y.		25	Kiló de artes de pesca entregados	Número de Kils de artes de pesca entregados	37	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Los indicadores de las actividades del Proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRERIA MARINA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron retrasados en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19, ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% dotando al sector pesquero artesanal de Manabí de equipos, artes y herramientas que han permitido la reactivación para la extracción de los recursos marinos en foerras, mitigando el esfuerzo pesquero.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias, y.		26	Kiló de emergencia en alamar entregados	Número de Kils de emergencia en alamar entregados	138	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Los indicadores de las actividades del Proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRERIA MARINA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron retrasados en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19, ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% dotando al sector pesquero artesanal de Manabí de equipos, artes y herramientas que han permitido la reactivación para la extracción de los recursos marinos en foerras, mitigando el esfuerzo pesquero.

Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí
SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DE MANABÍ
 Que es la copia del original que queda en los archivos de esta institución.
 16 de Julio 2021

Abg. David Cifuentes Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		27	Kits de equipos de pesca entregados.	Número de kits de equipos de pesca entregados.	194	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Los indicadores de las actividades del Proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRERIA MARINA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron afectados en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19, ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% dotando al sector pesquero artesanal de Manabí de equipos, artes y herramientas que han permitido la tecnificación para la extracción de los recursos marinos en forma, millorando el esfuerzo pesquero.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		28	Kits para el pescador entregados	Número de kits para el pescador entregados	144	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Los indicadores de las actividades del Proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRERIA MARINA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron afectados en el año 2020 debido a la situación de pandemia que se vivió a causa del COVID 19, ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% dotando al sector pesquero artesanal de Manabí de equipos, artes y herramientas que han permitido la tecnificación para la extracción de los recursos marinos en forma, millorando el esfuerzo pesquero.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		29	Material didáctico para prevención de tsunium entregados	Número de material didáctico para prevención de tsunium entregados	6.000	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	En el proyecto Difusión y apoyo técnico al plan de contingencia para prevenir el ingreso de tsunium originado por el sismo de magnitud 4, en la cadena de municipios a través de talleres participativos en las principales de acceso a la provincia, afiches didácticos para difusión en sitios de comercio y reunión de la población involucrados y cuadernillos didácticos para los productores y técnicos provinciales, estaba contemplada para el año 2020, por motivos de las llamadas en los procesos de contratación se reprogramó para el año 2021, teniendo como finalidad beneficiar a 15 mil beneficiarios directos y protección de aprox. 100 millones de ingresos al país por divisas por esta cadena productiva.


Gobierno de Manabí
SECRETARÍA
 SUPLENTE
 FIRMADA EN SU CALIDAD ORIGINAL que
 valida en los expedientes de esta institución.

18 JUNIO 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y		30	Centros de acopio constructivos	Número de centros de acopio constructivos	1	40	0%	Reprogramado para el año 2021	El proyecto fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa de los productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM, en el Cantón Paján. La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021, debido a que para la ejecución del mismo se firmó el "Convenio MVA-G-BV-4-20-001", Convenio Específico de Colaboración para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa de los productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM, en el cantón Paján" dicho documento se firmó el 26-11-2020, y por los tiempos que conlleva el proceso de contratación se realiza la reprogramación. El objetivo es la construcción de una infraestructura para generar valor agregado a productos agrícolas, como se especifica en su actividad, con un número aproximado de 342 personas beneficiarias de las cuales 108 forman parte de la asociación, el proyecto beneficiará a las parroquias Guala, Lescano, Campozote, Napoca del cantón Paján. Se prevé que el proyecto se encuentre ejecutado en el segundo semestre del 2021.
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y		31	Contrataciones de servicios para impresión de materiales, fotografía, reproducción y publicaciones.	Número de contrataciones de servicios para impresión de materiales, fotografía, reproducción y publicaciones.	1	40	0%	Reprogramado para el año 2021	En el proyecto Difusión y apoyo técnico al plan de contingencia para prevenir el ingreso de Furotem exporatum f.sp. Cubrense ítem 4, en la cadena de insumos a través de volantes publicitarios en vías principales de acceso a la provincia, afiches didácticos para difusión en sitios de comercio y reunión de la población involucrada; y cuestionarios didácticos para los productores; y técnicas plateras, estaba contemplado para el año 2020, por motivos de los tiempos en los procesos de contratación se reprogramó para el año 2021, teniendo como finalidad beneficiar a 15 mil beneficiarios directos y protección de aprox. 100 millones de ingresos al país por divisos por esta cadena productiva.
Incrementar el desarrollo productivo y sostenible de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y		32	Equipos y maquinarias adquiridos	Número de equipos y maquinarias adquiridos	1	40	0%	Reprogramado para el año 2021	La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021. En Abril del GPM contempló la adquisición de maquinarias, equipos e implementos para la conservación de forraje para alimento de ganado bovino, con lo que se beneficiará de manera directa a 96 personas de la Asociación de Ganaderos y Productores Agrícolas "Tariakoto", en las comunas 24 de Mayo, Paján y Olmedo

Gobierno de Manabí
CERTIFICADO: Es el copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUNI 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDA A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; Y.		33	Infraestructura productiva para secado de granos construida	Número de infraestructura productiva para secado de granos construida	1	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	El Indicador de las actividades del Proyecto Implementación y cumplimiento de infraestructuras agropecuarias no se pudo cumplir por los tiempos que conllevan las tramites de compras públicas con sus cronogramas de ejecución contractuales por días y se reprogramó su ejecución el primer semestre del año 2021
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; Y.		34	Plantas lácteas equipadas	Número de plantas lácteas equipadas	1	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	Para dar cumplimiento a esta meta como prioridad hoy que dar cumplimiento a la actividad del Mantenimiento y puesta en marcha de la línea de posteurización HTST de la Cooperativa Agropecuaria Chone para la cual el equipo Técnico realizó un inventario de los equipos de la línea de posteurización para determinar el estado de esta y a su vez establecer mantenimiento que requiere esta, accesorios y repuestos para la puesta en marcha de esta línea de posteurización, por lo tanto se reprogramó la ejecución de la actividad para cumplir con el equipamiento de la planta.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; Y.		35	Propuestas de negocios generados	Número de propuestas de negocios generados	2	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	El Proyecto piloto para el fortalecimiento comercial de las plantas lácteas de la Cooperativa Chone, Novillo y Zapallo incluyó la actividad de implementación de modelos de negocios, por lo tanto y en vista del factor tiempo se reprogramó para el ejercicio fiscal 2021, se contrataron dos profesionales para que estos definan y estructuren los instrumentos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; Y.		36	servicios para creación de plataforma de comercio electrónico controlado	Número de servicios para creación de plataforma de comercio electrónico controlado	1	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	En el proyecto de Implementación de un negocio digital corporativo (ECOMMERCE) en la provincia de Manabí estaba contemplado la Contratación de servicios para la creación de una plataforma de comercio electrónico, la misma que tiene como propósito incluir las necesidades de negocios de distintos tipos y que este sea compartido con otros comercios, logrando conectar a productores manabitas y comunarios a nivel nacional e internacional. Así mismo, pueda integrar y gestionar la plataforma de comercio digital cooperativo con productores manabitas.

GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
 16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		Porcentaje de cumplimiento de gestión	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		37	Emprendimientos capacitados a través de escuelas integrales	Número de emprendedores capacitados a través de escuelas integrales	500	361	72,20%	Reprogramado para el año 2021	A diciembre de 2020: 361 beneficiarios culminaron su formación a través de la Escuela Integral para Emprendedores, alcanzando un avance del 72 %. Entre enero y marzo del 2021, 142 personas terminaron su educación, lo que representa un avance del 28 %. Como resultado de la meta se logró un avance del 100,6 %. En 20 jilias y comunidades pertenecientes a 14 cantones de la provincia el fortalecimiento de los beneficiarios a través del desarrollo de sus habilidades de liderazgo, planificación, modelos de negocios, innovación, deberes y obligaciones ciudadanas, elaboración de proyectos, etc. se fructificó en la implementación y sostenibilidad de sus ideas de negocios y negocios en marcha, dentro del sector emprendedor, mejorando las condiciones de vida en las familias involucradas.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		38	Consultorías contratadas	Número de consultorías contratadas	2	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	En el ejercicio fiscal 2020 se contempló la contratación de consultoría para la elaboración del estudio "Ruta para lograr la competitividad del sector aluero industrial" la cual no se pudo llevar a cabo porque para continuar con el proceso se requirió el estudio de mercado referencial incluyendo la obtención de pronósticos de proveedores, mismo que por el tiempo que conllevan los procesos de Contratación Pública al no contar con la parte precontractual correspondiente se tuvo que contemplar la ejecución para el año 2021. La Contratación de servicio de consultoría para la implementación de un nuevo modelo de servicios para la mejora competitiva de las asociaciones de productores Agropecuarios, pesca artesanal y agroindustriales, ten a contemplado beneficiar inicialmente a 12 asociaciones en diferentes cebses productivos. En el año 2020, el fortalecimiento socio organizativo direccionado hacia una auto gestión productiva, pesquera y comercial. El proyecto no se ejecutó por el tiempo que tomó direccionar cada uno de sus productos a la necesidad del sector.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		39	Infraestructura productiva para el sector pesquero artesanal constituida	Número de infraestructura productiva para el sector pesquero artesanal constituida	1	-00	0%	Reprogramado para el año 2021	El indicador de las actividades del Proyecto implementación y equipamiento de infraestructuras agropecuarias no se pudo cumplir por los llamados que conllevan los límites de compras públicas con sus cronogramas de ejecución contractuales por días y se reprograma su ejecución al primer semestre del año 2021

SECRETARÍA DE MANABÍ

rebase otras actividades de esta institución.

1202 JUL 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		40	Infraestructuras agropecuarias dotadas de insumos	Número infraestructuras agropecuarias dotadas de insumos	1	00	0%	Reprogramado para el año 2021	El indicador de las actividades del Proyecto Implementación y equipamiento de infraestructuras agropecuarias no se pudo cumplir por los tiempos que conllevaron los trámites de compras públicas con sus cronogramas de ejecución contractuales por días y se reprogramó su ejecución al primer semestre del año 2021
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		41	Sacos de semillas de maíz duro amarillo entregadas	Número de sacos de semillas de maíz duro amarillo entregadas	2.857	2.857	100%	Se logró fortalecer la cadena productiva de maíz, mediante la ejecución del Proyecto Impulso a la productividad de maíz duro amarillo para pequeños la provincia de Manabí.	Se logró beneficiar a 36 asociaciones de 10 cantones de Manabí: Jama, Súa, Tazogua, Rocafuerte, Portoviejo, Montacali, Jipijapa, Fajón, Santo Ana, Pichincha, Imlanca como resultado 1268 productores capacitados con buenos prácticas agrícolas en el cultivo de maíz, lo cual permitió mejorar la productividad en estas zonas de intervención.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		42	Seguros agrícolas contratados	Número de seguros agrícolas contratados	3.268	3.268	100%	El seguro agrícola fue contratado para salvaguardar el cultivo de las semillas de maíz y arroz entregados a las asociaciones beneficiarias de los proyectos, permitiendo asegurar la inversión en 4.857 hectáreas de cultivo.	La ejecución del Proyecto incluyó el aseguramiento del cultivo, frente a la presencia de posibles eventos naturales, brindándole a las asociaciones beneficiarias una inversión segura en el cultivo de las cosechas productivas.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		43	Técnicos contratados	Número de técnicos contratados	62	62	100%	Se controló la asistencia técnica con el fin de realizar el acompañamiento en el desarrollo de varios proyectos.	El servicio de asistencia técnica para la ejecución de varios proyectos se efectuó con la finalidad de brindar acompañamiento a los beneficiarios asegurando los buenos prácticas agrícolas.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		44	Vallas publicitarias instaladas	Número de vallas publicitarias instaladas	17	17	100%	Se logró la instalación de 17 vallas publicitarias dentro de la provincia como parte de la puelidad de la ejecución de los proyectos de impulso a la productividad de arroz y maíz.	En el ejercicio fiscal 2019 se firmaron dos convenios de cooperación institucional con ejecución programada para el año 2020, en el cual se planeará la instalación de vallas, detallando el monto total de los proyectos de maíz y arroz, beneficiando a los sectores prioritarios de la Provincia de Manabí.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		45	Huertos establecidos	Número de huertos establecidos	1.000	1.000	100%	En el proyecto Fomento a la seguridad alimentaria se logró la implementación de huertos familiares.	La ejecución de este Proyecto permitió atender a un total de mil beneficiarios directos dentro de un campo de acción de 15 Cantones, 30 Parroquias, 100 comunidades, incluyendo a 16 organizaciones dentro de la provincia, las cuales recibieron la respectiva asistencia técnica y el seguimiento a las actividades para el buen uso de los insumos entregados.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		46	Huertos implementados	Número de huertos implementados	72	72	100%	Se logró la implementación de 72 huertos familiares	En el Proyecto Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí, se logró contribuir a 72 familias en asociaciones: inmersos en Manantlesi y Rocafuerte, cultivando de 13 especies de semillas de hortalizas, de esta manera se cumple la estrategia establecida en la Constitución ecuatoriana vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir.

GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
18 JUNIO 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		51	Kilo entregados/ número de donaciones	Número de kits entregados/ número de donaciones	20	37,138	185,900%	Se logró donar 37,138 raciones de alimentos tras la emergencia sanitaria 2020.	El Gobierno Provincial de Manabí bajo convenio con la Empresa Pública Manabí Produce se logró donar raciones alimenticias para las familias afectadas con la crisis sanitaria sanitaria por la pandemia mundial del COVID-19. Cabe mencionar que los procesos de contratación permitieron incluir a los productores locales de asociaciones y organizaciones que en años anteriores fueron considerados dentro de la planificación y ejecución de proyectos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y.		52	Personas capacitadas en cooperativismo	Número de personas capacitadas en cooperativismo	80	81	101,25%	Mediante la ejecución de un Taller de Capacitación de "Cooperativismo", dirigido a funcionarios de Fomento Productivo del GPM, entidades y actores vinculados a diferentes actividades productivas, se capacitó a 81 personas del sector en la provincia de Manabí.	Se fortalecieron las capacidades organizativas, con énfasis en el cooperativismo a través de la articulación público-privada.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		53	Eventos turísticos y culturales	Eventos turísticos y culturales	3	1	33,33%	La creación de la Dirección y las actividades comprometicas previamente, implementaron que se cumplió con la meta planificada, así como también las prohibiciones de realizar eventos turísticos y culturales masivos a causa de la emergencia sanitaria nacional.	La generación de eventos turísticos y culturales aportan en el fortalecimiento y fomento de las actividades productivas, incrementando la visita de turistas en los lugares en donde se realizan los eventos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		54	Creación de nuevos productos turísticos y culturales en la provincia de Manabí	Gestión de nuevos productos turísticos y culturales en la provincia de Manabí	3	-00	0%	La creación de la Dirección y las actividades comprometicas previamente, implementaron que se cumplió con la meta planificada, así como también la emergencia sanitaria nacional.	Los nuevos productos turísticos, aportan con innovación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		55	Asistencia técnica para convenio ONG	Asistencia técnica para convenio ONG	12	7	58,33%	Se comprometieron únicamente 7 entidades públicas para la generación de convenios, algunos indicaron que preferían generar los convenios para el siguiente año por la emergencia sanitaria nacional.	La generación de convenios aportan con la corresponsabilidad y compromiso de ambas partes para generar desarrollo productivo y sustentable.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		56	Promoción y difusión de la marca mágica y diverso	Promoción y difusión de la marca mágica y diverso	1	-00	0%	La creación de la Dirección y las actividades comprometicas previamente, implementaron que se cumplió con la meta planificada, así como también la emergencia sanitaria nacional.	La promoción aporta con el desarrollo turístico de la provincia, dando conocer la diversidad de productos y eventos del Gobierno Provincial.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		57	Fortalecimiento infraestructural de la arqueología turística manabita	Fortalecimiento infraestructural de la arqueología turística manabita	1	-00	0%	El compromiso para construcción de infraestructura, fueron solicitados para que se desarticularan el siguiente año.	Una de las competencias de la Dirección, es la preservación del patrimonio, la construcción de museos aportan con el aumento de turistas y cohesión cultural.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.		58	Diseño, construcción e implementación de los productos turísticos.	Diseño, construcción e implementación de los productos turísticos	4	-00	0%	La creación de la Dirección y las actividades comprometicas previamente, implementaron que se cumplió con la meta planificada, así como también la emergencia sanitaria nacional.	Los productos turísticos aportan en el fortalecimiento y fomento de las actividades productivas, incrementando la visita de turistas en los lugares en donde se realizan los eventos.


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este es una fiel copia del original que
 se encuentra en los archivos de esta institución.
 18 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EL TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DE LA POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de Meta	Descripción		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias		59	Implementación de la señalética turística	Implementación de la señalética turística	100	-00	0%	La reciente creación de la Dirección y las actividades comprometidas previamente, impulsaron que se cumpla con la meta planificada, así como también la emergencia sanitaria nacional.	La señalética genera información y aporta un gran medio en el desarrollo turístico de la localidad.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias		60	Conectividad de internet para comunidades rurales	Conectividad de internet para comunidades rurales	35	-00	0%	El proyecto de conectividad se ha sugerido que se tratase a la unidad administrativa correspondiente y se tuvieron 2 procesos destartos.	El proyecto de conectividad se ha sugerido que se tratase a la unidad administrativa correspondiente y se tuvieron 2 procesos destartos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias		61	Fortalecimiento de identidad manabita a través del arte, cultura y patrimonio	Fortalecimiento de identidad manabita a través del arte, cultura y patrimonio	5	4	80%	Las actividades planificadas para el último mes, fueron suspendidas para el siguiente año.	Las actividades de fortalecimiento aportan con la puesta en valor de actividades culturales y patrimoniales, incrementando la corresponsabilidad ciudadana en relación a su identidad cultural.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias		62	Materiales textiles para Dirección de Turismo Cultural y Patrimonio	Número material textil para Dirección de Turismo Cultural y Patrimonio	890	80	8,99%	La reciente creación de la Dirección y las actividades comprometidas previamente, impulsaron que se cumpla con la meta planificada, así como también la emergencia sanitaria nacional.	El apoyo a las asociaciones fortalecen las relaciones entre las comunidades y el GAD provincial y generan una mejor impresión entre los turistas que visitan las localidades.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas		63	Equipos cartográficos adquiridos	Número de equipos cartográficos adquiridos	19	-00	0%	En el período 2020 no se realizó los procesos de Adquisición de Equipo Cartográfico, considerando que se realizaron reprogramaciones de los proyectos a ejecutar, en base a las prioridades realizadas por la Emergencia Sanitaria presentada a nivel mundial.	Al contar con vías rurales, en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas		64	Equipos de georreferenciación y topográficos adquiridos	Número de equipos de georreferenciación y topográficos adquiridos	4	-00	0%	En el período 2020 no se realizó los procesos de Adquisición de Equipos de Georreferenciación y topográficos, considerando que se realizaron reprogramaciones de los proyectos a ejecutar, en base a las prioridades realizadas por la Emergencia Sanitaria presentada a nivel mundial.	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas		65	Vías con carpeta asfáltica rehabilitadas o mantenidas	Número de kilómetros de vías con carpeta asfáltica rehabilitadas o mantenidas	144	26	18,31%	En el período 2020, debido a la emergencia sanitaria se suspendieron los plazos de ejecución de los proyectos, contratados y existieron retrasos en los procesos de contratación, de nuevos proyectos, cumplidos con el 18,31% de kilómetros de vías intervenidas a nivel de campo estético, en relación a lo programado.	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas		66	Puentes contratados	Número de puentes contratados	40	13	32,50%	Debido a la emergencia sanitaria existieron retrasos en los procesos de contratación, de nuevos proyectos, cumplidos con el 32,5% de en relación a lo programado.	La construcción de puentes contribuirá a mejorar la movilidad de la población de zona rural disminuye los tiempos de traslado y costos de transporte, y permitirá el acceso a los servicios de salud, educación, reactivación de la producción de estas zonas.

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este documento es el original que se encuentra en los archivos de esta Institución.
 18 JUNIO 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		67	Puentes concluidas	Número de puentes concluidos	25	19	76%	Debido a la emergencia sanitaria, se suspendieron los plazos de los contratos en ejecución y existieron retrasos en los procesos de contratación de nuevos proyectos, cumpliéndonos con el 76% de la relación a lo programado.	La construcción de puentes contribuirá a mejorar la movilidad de la población de zona rural, disminuir los tiempos de traslado y costos de transporte, y permitirá el acceso a los servicios de salud, educación, reactivación de la producción de estas zonas.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		68	Vías mejoradas a través del Plan de Mejoramiento Vial (Mejoramiento)	Número de kilómetros de vías mejoradas a través del Plan de Mejoramiento Vial (Mejoramiento)	750	716	95,42%	Kilómetros de vías intervenidas a nivel de mejoramiento, mediante el Plan de Mejoramiento Vial Rural.	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		69	Vías veraneras acortadas y reaperforadas	Número de kilómetros de vías veraneras acortadas y reaperforadas	9.000	10.014	111,27%	Kilómetros de vías veraneras reaperforadas y acortadas	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		70	Vías mantenidas	Número de kilómetros de vías mantenidas	200	284	141,95%	Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de mantenimiento a nivel provincial	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		71	Vías rehabilitadas o mantenidas con contratación	Número de kilómetros de vías rehabilitadas o mantenidas con contratación	200	355	177,38%	Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de mantenimiento a nivel provincial	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;		72	Vías rehabilitadas o mantenidas con DTSB	Número de kilómetros vías rehabilitadas o mantenidas con DTSB	60	163	271,60%	Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de rehabilitación y mantenimiento a nivel provincial, estructura de DTSB	Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de comercialización de los productos.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EL TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	73	Alimentación transferencias a donaciones de inversión destinadas a financiar cuentas o fondos especiales (MIES)	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	74	Salario unificado (MIES)	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo

GOBIERNO DE MANABÍ
SERVICIO:
Este es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Galacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDIEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	75	<p>Pronta de educadores desarrollo infantil</p> <p>Egresos para adquisición de insumos para protección accesorios para uniforme de personal de protección y seguridad</p>	<p>Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11, CDI) distrito Parroquial cantón Puerto López.</p>	963	-00	0%	<p>Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.</p>	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	76	<p>Edificios, locales, residencias, caseríos judiciales y bancarios (arrendamiento)</p>	<p>Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11, CDI) distrito Parroquial cantón Puerto López.</p>	963	-00	0%	<p>Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.</p>	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	77	<p>Pronta de protección (equipo técnico administrativo) egreso para adquisición de insumos para protección accesorios para uniforme de personal de protección, vigilancia y seguridad</p>	<p>Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11, CDI) distrito Parroquial cantón Puerto López.</p>	963	-00	0%	<p>Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.</p>	No aporta al plan de desarrollo

CERTIFICADO
QUE SE RECOPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO.

GOBIERNO DE MANABÍ
15 JUNIO 2021

Abg. David Pajagos Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración a sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	78	Suplemento nutricional e ingreso por la adquisición de medicamentos que servirán para el diagnóstico, tratamiento, mitigación, profilaxis, craneomaxilofacial, establecimiento de corrección, modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres.	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Paravalejo cantón Puerto López.	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración a sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	79	Patrimonio personal estricto administrativo e ingresos por servicios especializados para capacitación y adiestramiento exclusivo para servidores públicos capacitación	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Paravalejo cantón Puerto López.	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo


GUBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CUESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catatónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	80	Material didáctico egresos por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos distribuidos a actividades educativas y su distribución	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Parroquia cantón Puerto López.	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catatónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	81	Materiales de aseo. Egresos en suministros y materiales de aseo y limpieza	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Parroquia cantón Puerto López.	943	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catatónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	82	Materiales fungible egresos por adquisición de suministros materiales libros y folletos distribuidos a actividades educativas y su distribución	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Parroquia cantón Puerto López.	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí
CERTIFICADO
GOBIERNO DE MANABÍ
que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUNIO 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ELECCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, multihábito infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	83	Se brindan servicios básicos egresos por servicios de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionadas.	Numero de niñas y niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Portoviejo cantón Puerto López.	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, multihábito infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	84	Adecuación de infraestructura egreso por el mantenimiento, reparación edificios, locales, residencia por armado y desarmado de estaciones de trabajo temporales, piscas, techos y cableado estructurado	Numero de niñas y niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Portoviejo cantón Puerto López.	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.	No aporta al plan de desarrollo


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EL TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catarrálicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	85	Egresos por alquiler de edificios locales, residencias para uso de los castillos judiciales y barcos.	Número de niñas y niñas atendidas bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Paraviejo cantón Puerto López	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catarrálicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	86	Eventos culturales y sociales (navidad en familia) egresos relacionados con la adquisición de insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Paraviejo cantón Puerto López	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que
 reposa en los Archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catstróficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	87	Talleres a familias expresos por servicios especializados para la capacitación y adiestramiento de la ciudadanía en general (becarios, alumnos del sistema de nivelación académica, profesionales del sector privado etc.)	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Porrovejito cantón Puerto López.	943	-10	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niñas y niños de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catstróficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	88	Talleres personal técnico administrativo y de campo ágiles por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Porrovejito cantón Puerto López.	943	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niñas y niños de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS/COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catatíficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	89	Suministros de oficina egresos en suministros, materiales y accesorios de oficina necesarios para la ejecución del proyecto	Número de Niñas y Niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1, CDI) distrito Portoviejo cantón Puerto López	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catatíficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos, condición de doble vulnerabilidad.	90	Servicio de guardia día (edemoras) y sistemas de seguridad y vigilancia egresos para la compra de maquinarias y equipos excepciones equipos informáticos médicos y odontológicos	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1, CDI) distrito Portoviejo cantón Puerto López	963	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUNI 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDA A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catarrálicas o de otra complejidad; recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacidades culturales o antropométricas. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	91	Movilización (pasibles de procesos, técnico administrativo), egresos para la adquisición de alimentos, víveres, medicina, movilización, transporte, vituals, manejo mínimo de casa ropa, mantenimiento, reparación y otros de atención a la población vulnerables	Número de Niños y Niñas atendidas bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (I.T.CDI) distrito Poroviejo cantón Puerto López	963	-00-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catarrálicas o de otra complejidad; recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacidades culturales o antropométricas. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	92	Equipos sistemas y paquetes informáticos	Número de Niños y Niñas atendidas bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (I.T.CDI) distrito Poroviejo cantón Puerto López	963	-00-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catarrálicas o de otra complejidad; reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	93	Mantenimiento y adecuación de locales del proyecto egresos por mantenimiento y reparación de edificios; locales restaurados por armados y desarmado de estaciones de trabajo, mamparas plásicas y cableado.	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Patateño cantón, Puerto López.	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catarrálicas o de otra complejidad; reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	94	Adquisición e instalación de sistemas de seguridad y vigilancia egresos para la compra de maquinarias y equipos excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Patateño cantón, Puerto López.	963	40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020.	No aporta al plan de desarrollo


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
 Este es una copia del original que
 figura en los actas de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los/as sus rivales de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	95	Materiales de impresión, fotografías, publicaciones	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Parroquia cantón Puerto López	963	-0-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los/as sus rivales de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	96	Específicos culturales y sociales	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Parroquia cantón Puerto López	963	-0-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EL TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catalogadas de alta complejidad, recuperación o atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos; El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	97	Egresos para la realización de eventos culturales y sociales incluye los egresos de logística de estos eventos	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Barrovelo cantón Puerto López	963	-0-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catalogadas de alta complejidad, recuperación o atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos; El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	98	Wolvización (asistentes de procesos, técnicos administrativo), egresos para la adquisición de alimentos, víveres, medicina, movilización, hospedaje, viáticos, menaje mínimo de cama, ropa, mantenimiento, reparación y otros de atención a la población vulnerables	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Barrovelo cantón Puerto López	963	-0-	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUNI 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catostóficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Primer y Tercer niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	99	Alimentación Transferencias o donaciones de inversión desistosas o financia- cuentas o fondos especiales	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catostóficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	100	Salario unificado (MIES)	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJUA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	101	Prerrogativa de educadoras desarrollo infantil egresos adquisición inclusiva prenda de protección accesorios para uniforme de personal de protección vigilancia y seguridad	Número de Niñas y Niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	102	Edificios, locales, residencias, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)	Número de Niñas y Niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo

GUBIERNODE MANABI
CERTIFICADO
Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Galacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibieron las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestara especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	103	Prevención (equipo técnico administrativo) ingreso para adquisición de instrumental y prendas de protección accesorios para uniforme de personal de protección, vigilancia y seguridad	Numero de Niñas y Niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ambientes público y privado. La misma atención prioritaria recibieron las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestara especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	104	Suplemento nutricional ingreso por la adquisición de medicamentos que servirán para diagnóstico, tratamiento, mitigación, profilaxis, epidemiológica, sinama, restablecimiento corrección, modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos atropelados a las sustancias de valor dietético con indicaciones terapéuticas o alimentos terapéuticos	Numero de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo

GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.
16 JUL 2021
Abg. David Palacios Zambrán
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EUA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catarrálicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	105	<p>Personal personal técnico administrativo egresos por contratación de servicios especializados para capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos capacitación</p>	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catarrálicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	106	<p>Material didáctica, egresos por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos destinados a actividades educativas y su distribución</p>	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	107	Materia de caso ingresado en sumarios y materiales de caso	Número de Niñas y Niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Rovio Alto y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	108	Mujeres funcionales, egresos por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos distribuidos o actividades educativas y su distribución	Número de niñas y niños atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Rovio Alto y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas en vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	109	Servicios básicos egresos por servicios de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionados	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-40	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas en vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	110	Adecuación de infraestructura egiere por el mantenimiento, reparación edificios, locales, residencia por armado y desarmado de estaciones de trabajo mamparas, pisos, techos y cableado estructurado	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-10	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS											
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA											
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO	
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de otra complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, multivictimales, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los otros niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	111	Equipamiento y mobiliario esgraso para la adquisición de mobiliario	Número de Niños y Niñas atendidas bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Florio Alfaro y El Comien	387	400	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo	
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de otra complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, multivictimales, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los otros niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	112	Eventos culturales y sociales (visitas en familia) egresos relacionados con la adquisición de insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general	Número de Niños y Niñas atendidas bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Florio Alfaro y El Comien	387	400	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo	



GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catstróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad como la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	113	Talleres a familias egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento de la ciudadanía en general (breccatos, alumnos del sistema de nivelación académica, profesionales del sector privado etc.)	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catstróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad como la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	114	Talleres personal técnico administrativo y de campo egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1 CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	115	Suministros de oficina egresos en suministros materiales y accesorios de oficina necesarios para la ejecución del proyecto	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Playita Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	116	Servicios de guardería (cámaras y sistemas de seguridad y vigilancia) egresos para la compra de maquinarias y equipos excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (11 CDI) distrito Chone, Playita Alfaro y El Carmen	387	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNANO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. Dania Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catostrofílicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	117	Movilización (asistentes de procesos, técnico administrativo), egresos para la adquisición de alimentos, viveros, medicina, movilización, hospedaje, viáticos, menaje mínimo de casa, ropa, mantenimiento, reparación y otros de atención a la población vulnerable en situación de emergencia	Número de Niños y Niñas atendidos bajo la modalidad de centro desarrollo infantil (1, CDI) distrito Chone, Flavio Alfaro y El Carmen	387	400	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catostrofílicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	118	Verbiato, tenencia, personas de protección, cuerpos y otros	Numero de personas con discapacidad atendidas bajo la modalidad de atención en el hogar y/o comunidad	210	400	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catostrofílicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	119	Honorarios técnicos discapacidad convenios MIES	Numero de personas con discapacidad atendidas bajo la modalidad de atención en el hogar y/o comunidad	210	400	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluyó al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo


GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original y
 reposa en las Archivos de esta Institución
18 JULIO 2021

Abg. David Palacios Zambra
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	120	Materiales fungibles, egresos por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos distribuidos a actividades educativas y su distribución	Número de personas con discapacidad atendidas bajo la modalidad de atención en el hogar y la comunidad	210	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	121	Voluntarios y subestancias	Número de personas con discapacidad atendidas bajo la modalidad de atención en el hogar y la comunidad	210	-00	0%	Este proyecto no se ejecutó debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			NÚM. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	122	Entidades autónomas de	Número de personas de grupos prioritarios atendidos a través de convenios de cooperación interinstitucionales con los GADs	1.500	3.710	247,33%	Se superó lo planificado	Fortaleciendo la coordinación con otros niveles de gobierno para incrementar la atención de manera especial a las áreas rurales de la provincia
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	123	Transferencia o donación	Número de personas de grupos prioritarios atendidos a través de convenios interinstitucionales con ONGs	1.500	1.533	102,20%	Se superó lo planificado	Fortaleciendo las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales, en el trabajo del ámbito social para beneficiar a los grupos de atención prioritaria en la provincia



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**COMITENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EL TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			UNIDADES DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	124	Gobiernos autónomos de	Número de personas atendidas para erradicar la violencia de género	500	400	80%	La principal consigna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados fue la de hacerle frente a la emergencia sanitaria	Fortalecimiento del trabajo con GADs en la atención de los casos de violencia intrafamiliar.
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	125	Transferencia o donaciones al sector privado no financiero	Número de personas atendidas para erradicar la violencia de género	500	934	186,80%	Se superó lo planificado	Fortaleciendo las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales, en el trabajo del ámbito social para beneficiar a los grupos de atención prioritaria en la provincia


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que reposa en los Archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	126	En obra de infraestructura	Número de centros de desarrollo integral para grupos prioritarios constituidos en la provincia	4	-00	0%	Este proyecto no se ejecuto debido a que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no incluye al Gobierno Provincial en la renovación de los convenios para la atención de niños y niñas de entre 12 a 36 meses en el año 2020	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	127	Insumos de bienes y materiales para comprar las capacitaciones	Número de equipamiento para la operatividad de centros de desarrollo integral y de rehabilitación física para grupos prioritarios en la provincia	5	17	340%	Se superó lo planificado	Mejora la calidad de vida, la autonomía y accesibilidad de los servicios de salud a las personas con discapacidad y personas adultas mayores de las zonas rurales, además apoya en la economía familiar


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS											
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA											
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO	
			NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno para la especialización a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condicionar de doble vulnerabilidad.	128	En obra de infraestructura	Número de mejoramiento de accesibilidad realizados en la provincia	3	40	0%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 los prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia	No aporta al plan de desarrollo	
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno para la especialización a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condicionar de doble vulnerabilidad.	129	Medicina egreso para adquisición de medicamentos que servirán para diagnóstico, tratamiento, mitigación, profilaxis, analgesia física, dinámica, restablecimiento corrección, modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humano asociadas a las sustancias de valor dietético con indicadores terapéuticos o alímentales preparados que remplazan regímenes farmacéuticos asociados.	Número de Atenciones Médicas realizadas en la provincia	15.000	744.769	4965,13%	Se superó lo planificado	Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en la provincia acercando la atención en salud a las familias y comunidad en período de pandemia por COVID-19	


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELVA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	130	Vehículos, egreso para la compra de vehículos de transporte terrestre, ferrocarril, aéreo, marítimo y fluvial	Número de vehículos adquiridos (comerciales y furgonetas) para las atenciones médicas en la provincia	3	-0	0%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 se priorizó de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	131	Servicios médicos hospitalarios y complementarios. Egresos por servicios médicos hospitalario exámenes de laboratorio exámenes de evaluación pre hospitalares sesiones de hemodiálisis quimioterapia anti procalcitonina entre otros cuando los unidades médicas no dispongan del servicio	Número de personas atendidas con la prestación de servicios complementarios de diagnóstico de primer nivel en la provincia	4.000	4.000	100%	Se sujeció lo planificado	Fortalecimiento del trabajo del sector salud en servicios médicos complementarios para los grupos de atención prioritaria en la provincia.


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todas sus rivales de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	132	Materiales de caso, Egresos en suministros y materiales de caso y impreza	Cumplimiento de la normativa de manejo integral de derechos infecciosos y corto puranajes y corto cesaría de la madre y el recién nacido durante la atención a los 15.000 usuarios de las brigadas médicas	15.000	89.600	397,33%	Se superó lo planificado	Cumplimiento de la normativa de manejo integral de derechos infecciosos y corto puranajes para cuidar el medio ambiente
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todas sus rivales de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	133	Materiales de impresión, fotografías, reproducción y publicaciones, Egresos por suministros y materiales para impreza, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones	Número de personas informadas sobre las actividades realizadas por el GPM, a través de las brigadas preventivas comunitarias en la provincia	15.000	744.789	4966,13%	Se superó lo planificado	Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en la provincia acerca de la atención en salud a los familiares y comunidad en periodo de pandemia por COVID-19


GUBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los Archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	134	Equipos médicos. Egresos para adquisición de equipos médicos y sus accesorios excepto equipos odontólogos.	Atención a los 15.000 usuarios con equipos médicos para la evaluación durante las brigadas médicas en la provincia	15.000	744,769	4945,13%	Se superó lo planificado	Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en la provincia acercando la atención en salud a los domicilios y comunidad en periodo de pandemia por COVID-19
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, discapacitados naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	135	Egresos para situaciones de emergencia. Egresos para la adquisición de alimentos, viveres, medicamentos, hospedaje, transporte, ropa, mantenimiento, atención a la población vulnerable en situación de emergencia	Atención a 2.000 usuarios en las brigadas médicas según el contacto epidemiológico y la situación de emergencia en la provincia en los grupos vulnerables	2.000	731,897	36594,85%	Se superó lo planificado	Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en la provincia acercando la atención en salud a los domicilios y comunidad en periodo de pandemia por COVID-19


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que se encuentra en los archivos de esta institución.
16 JUNI 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	136	Egresos para la adquisición de ayudas técnicas, insumos, médicos, accesorios, electrodomésticos, menaje de hogar y equipamiento de viviendas para personas con capacidades especiales.	Numero de personas de grupos prioritarios atendidos con ayuda técnica en la provincia	3.000	913	30,43%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 existió dificultad para la adquisición y entrega de ayudas técnicas por confinamiento priorizando de manera especial la entrega de ayudas humanitarias.	Se contribuyó a mejorar la movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad en la provincia
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	137	Medicina: ingreso para adquisición de medicamentos que sirven para diagnóstico, tratamiento, mitigación de riesgos, anomalía física, síntoma, restablecimiento coneción, modificación del equilibrio de los funciones orgánicas de los seres humano asociadas a las sustancias de valor dietético con indicadores terapéuticos o alimentos preparados que reemplacen regímenes alimenticios especiales.	Atención a 1.000 usuarios con suplementos nutricionales que serán evaluados en las brigadas comunitarias en la provincia	1.000	6.468	646,80%	Se superó lo planificado	Fortalecimiento del componente nutricional a grupos de atención prioritaria de la provincia.


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención pública y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los otros niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	Equipos Médicos. Egreso para la adquisición de equipos médicos y sus accesorios, escalo equipos odontológicos	138	Atención a 1.000 usuarios con equipos multidisciplinarios para la evaluación funcional de grupos vulnerables durante los brigadas médicas	1.000	5.014	301,40%	Se subió la planificación	Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en la provincia acercando la atención en salud a los familiares y comunidad en periodo de pandemia por COVID-19
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y los otros niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	Dispositivos Médicos para Odontología. Egresos para la adquisición de dispositivos médicos utilizados en odontología excepto los equipos biomédicos	139	Atención a los 10.000 usuarios prioritarios que serán atendidos con dispositivos odontológicos en las brigadas médicas en la provincia	10.000	2.765	27,65%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 los prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia y para precautelar la bioseguridad de los usuarios	La salud bucal de los usuarios, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria fue también un objetivo en la atención médica que realiza el Gobierno Provincial.



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS E EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirá las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	140	Instrumental médico quirúrgico. Egreso para la adquisición de todo tipo de instrumental médico quirúrgico utilizados en los diferentes procedimientos quirúrgicos: enseres y equipos biomédicos	Atención a 10.000 usuarios con instrumental quirúrgico odontológico en las brigadas comunitarias en la provincia	10.000	2.765	27,65%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia y para ejecutar la bioseguridad de los usuarios	La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los grupos de atención prioritaria fue también un objetivo en la atención médica que realizó el Gobierno Provincial.
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirá las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	141	Dispositivo médico de uso general. Egresos para la adquisición de dispositivos médicos para uso general utilizados en los procedimientos médicos incluyen desinfectantes para los dispositivos médicos, excepto los equipos biomédicos de laboratorio y odontología	Atención a los 10.000 usuarios con los insumos de uso general y odontológicos en las brigadas comunitarias en la provincia	10.000	2.765	27,65%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia y para precualificar la bioseguridad de los usuarios.	La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los grupos de atención prioritaria fue también un objetivo en la atención médica que realizó el Gobierno Provincial.


GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original y
 reposa en los Archivos de esta Institución.
15 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS		DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.		Equipos odontológicos. Egresos para la adquisición de equipos odontológicos y sus accesorios.	142	Atención a los 10.000 usuarios con los equipos odontológicos en las brigadas comunitarias en la provincia	10.000	2.765	27,65%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia y para precautelar la bioseguridad de los usuarios.	La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los grupos de atención prioritaria fue también un objetivo en la atención médica que realizó el Gobierno Provincial.
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.		En obra de infraestructura	143	Numero de infraestructuras construidas en convenio con el MINEPUC en la provincia	5	0	0%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la Pandemia y para precautelar la bioseguridad de los usuarios	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNOS DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de alta enfermedad catstrófica o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, mellizo infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	144	En obra de infraestructura	Número de plantas de agua construidas en la provincia	10	-00	0%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector el relacionado con la Pandemia y para precautelar la bioseguridad de los usuarios.	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de alta enfermedad catstrófica o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, mellizo infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	145	En obra de infraestructura	Número de viviendas para grupos prioritarios construidos en la provincia	10	-00	0%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector el relacionado con la Pandemia y para precautelar la bioseguridad de los usuarios.	No aporta al plan de desarrollo


Gobierno de Manabí
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original a
 reposar en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambra
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS										
Ejecución Programática										
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBIR LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incentivar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecían de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	146	Ayudas técnicas para las personas y grupos de atención prioritaria	Número de ayuda técnica entregadas	100	913	913%	Con la entrega de ayudas técnicas, como sillas de rueda, andadores, bastones de diferentes modelos, calzones, camiones, logramos llegar a las sectores rurales más necesitados y beneficiar a las personas de manera autónoma para lograr movilidad de manera individual.	Atendiendo de manera a las personas y grupos de atención prioritaria en condición de vulnerabilidad en la provincia de Manabí.
Incentivar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padecían de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	147	Ayudas humanitarias para las personas y grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad	Número de ayuda técnicas humanitarias entregadas	100	1,417	1,417%	Con la entrega de ayudas humanitarias logramos llegar a los sectores rurales más necesitados y beneficiar a las personas que por algún evento natural o antropogénico han perdido sus pertenencias.	Atendiendo de manera directa a las personas y grupos de atención prioritaria en condición de vulnerabilidad en la provincia de Manabí.


GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICO:
 que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Ejecución Programática										
DESCRIBIR LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno creará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	1,48	Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas	Número de personas: PPL atendidos en la provincia	300	280	93,33%	Debido a la pandemia por COVID-19 y a las restricciones de movilidad y confinamiento no cumplió el total de la meta	Fortalecimiento del trabajo con GADs en la atención de los casos de violencia intrafamiliar
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástrofes o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno creará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	1,49	Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas	Número de personas atendidas con emprendimientos inclusivos a través de comités con GAD parroquiales y municipales de la provincia	500	540	108%	Se superó la planificada.	Fortaleciendo la coordinación con otros niveles de gobierno para incrementar la atención de manera especial a las áreas rurales de la provincia



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	150	Transferencia o donaciones al sector privado no financiero	Numero de personas atendidas con emprendimientos inclusivos a través de convenios con organizaciones no gubernamentales	500	877	175,40%	Se superó lo planificado	Apoyando a las Organizaciones No Gubernamentales y Societas, en el trabajo que realizan con los sectores más vulnerables de la provincia
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	151	Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas	Numero de centros implementados y operando con la aplicación del sistema de servicio WPI en convenio con las organizaciones gubernamentales en la provincia de Manabí	12	5	41,67%	La principal consigna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados fue la de hacerle frente a la emergencia sanitaria	Fortalecimiento del trabajo con GADs en la atención de los casos de violencia intrafamiliar


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original y
 reposa en los archivos de esta Institución.
18 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambra
SECRETARIO GENERAL

**CONTECIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, rivensivos naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	152	Transferencia o donaciones al sector privado no financiero	Número de centros implementados y operando con la aplicación del sistema de servicio WFI en convenio con las organizaciones no gubernamentales en la provincia de Manabí	4	2	50%	Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 las prioridades fueron cambiadas, priorizando de manera especial al sector de la salud y dentro de este sector al relacionado con la pandemia	Apoyando a las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales, en el trabajo que realizan con los sectores más vulnerables de la provincia
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, rivensivos naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	153	Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas	Número de niños, niñas y adolescentes que atendido con proyectos recreativos deportivos	1.500	-00	0%	El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria conocido también como Entrenando Valores no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niños, niñas y adolescentes	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas en vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	154	Transferencia o donaciones al sector privado no financiero	Número de niñas, niños y adolescentes que atiende con proyectos recreativos deportivos	1.500	400	0%	El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria conocido también como Entrenamiento Valores no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niñas, niños y adolescentes.	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catástroficas o de alta complejidad, reciben atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas en vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	155	Transferencia a empresa pública Manabí produce	Número de niñas, niños y adolescentes que atiende con proyectos recreativos deportivos (Manabí produce)	9.000	400	0%	El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria conocido también como Entrenamiento Valores no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niñas, niños y adolescentes.	No aporta al plan de desarrollo



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUNI 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	EJEA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, reciben atención primaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria reciben las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestan especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	156	Insuamos, bienes, materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entrenamiento en general	numero de insuamos adquiridos para los entrenamientos de los niños, niñas y adolescentes del proyecto entrenamiento valores en la provincia de Manabí	22	-00	0%	El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria conocido también como Entrenando Valores no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niños, niñas y adolescentes	No aporta al plan de desarrollo
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí		Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres, embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades crónicas o de alta complejidad, recibirán atención primaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado y todos sus niveles de gobierno prestará especial protección a las personas de vulnerabilidad para la reintegración de sus derechos condición de doble vulnerabilidad.	157	Uniformes deportivos	Número de uniformes adquiridos para los entrenamientos de los niños, niñas y adolescentes que participan en el proyecto entrenamiento valores en la provincia	6.000	-00	0%	El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria conocido también como Entrenando Valores no pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 que impidió desarrollar actividades presenciales sobre todo con niños, niñas y adolescentes	No aporta al plan de desarrollo
			158	Encuestas que dieron resultados positivo a la percepción	personas encuestadas que dieron resultados positivo a la percepción 100>Total de las personas encuestadas	1	1	84,62%	Por motivos de la pandemia del COVID-19, no se alcanzó a cumplir con el objetivo propuesto por Dirección de Comunicación Institucional	Ciudadanos mejor informados con el desarrollo de la provincia

El Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de desarrollo territorial, en el marco de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.

SECRETARÍA DE MANABÍ
SECRETARIO GENERAL
18 JUN 2021
Abd. David Palacios Zambrano

Este es una copia del original
 reposa en los archivos de esta institución

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELABORACIÓN DE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTE	ELABORACIÓN DE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN	INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
					TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	159	Escuelas de Formación Ciudadana y Desarrollo Social	Número de Escuelas de Formación Ciudadana y Desarrollo Social	40	25	55%	DE CONFORMIDAD A LO PLANIFICADO NO SE PUDO CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES PROYECTADAS EN TERRITORIO, DEBIDO A LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL COVID-19.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	160	Capacitaciones, talleres	Número de contornos y/o talleres en donde se dictaron capacitaciones, talleres y socializaciones de obras en territorio	9	9	100%	DE CONFORMIDAD A LO PROYECTADO SE PUDO CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LAS SOCIALIZACIONES DE OBRAS EN TERRITORIO.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	161	Reuniones de trabajo y manejo del aplicativo para el cumplimiento de las recomendaciones	Reuniones de capacitaciones sobre el uso y manejo del aplicativo para el cumplimiento de las recomendaciones	9	9	100%	Se planificó la realización de 9 reuniones para capacitar a los funcionarios de los distintos Direcciones sobre el uso y manejo del aplicativo para el cumplimiento de recomendaciones, mismas que se las realizó con éxito
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	g) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad.	162	Aplicativo de seguimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado	Funcionalidad del aplicativo en su totalidad	1	1	100%	Los actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución Programática**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDA A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		163	Cópias Informativas de ética y transparencia	Creación y difusión de cópias informativas de ética y transparencia	2	2	100%	Se realizó la publicación de 2 cópias informativas relacionada a la transparencia	Las actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		164	Fase 1 para la implementación del buzón de transparencia como herramienta de transparencia en la gestión institucional	Gestión de la fase 1 para la implementación del buzón de transparencia como herramienta de transparencia en la gestión institucional	1	1	100%	Se finalizó la primera fase para la implementación del buzón de transparencia en cuanto al diseño de su proceso interno, la misma que envía a la Dirección de Innovación para su revisión e implementación.	Las actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		165	Procesos derivados de Prefectura para la revisión	Revisión de procesos derivados de las distintas Direcciones	13	13	100%	Se cumplió satisfactoriamente con la revisión de todos los procesos derivados a esta Dirección, es de indicar que para este indicador no existe una meta previamente definida, en lugar de eso se atienden todas las que por necesidades de las otras Direcciones envían acá	Las actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		166	Denuncias realizadas por controlistas en el SERCOP	Número de denuncias o denuncias realizadas por controlistas en el SERCOP	16	16	100%	Se atendió satisfactoriamente a todas las denuncias de controlistas y proveedores presentadas en el SERCOP, es de indicar que para este indicador no existe una meta previamente definida, sino que se atienden todas las denuncias presentadas.	Las actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Ejecución Programática										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		167	Publicación de información de acuerdo art. 7 LOTAIP	Participar en el Comité de Transparencia Institucional para la publicación de información de acuerdo art. 7 LOTAIP	2	2	100%	Mensualmente se realiza una reunión para analizar los resultados y publicar toda la información de acuerdo al Art. 7 de la LOTAIP	Las actividades que lleva a cabo la Dirección de Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		168	Régimen Común	Tiempo promedio de gestión Régimen Común	30	30	100%	El cumplimiento de la meta planificada corresponde a la relación porcentual entre la meta alcanzada y la planificada para cada indicador, resultado de los objetivos institucional según consta en el POA.	Con la contratación de los proyecto planificados por el GPM, esta dirección aporta con los objetivos y estrategia trazados por el Prefecto, tales como, el fomento de la producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de puentes, canales de riego, construcción de abarrocas, servicio de internet, control consultorías, materiales pétreos, medicamentos grupo vulnerable, en base a estas contrataciones ayuda con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y la Provincia en general.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		169	Régimen Especial	Tiempo promedio de gestión Régimen Especial	30	30	100%	El cumplimiento de la meta planificada corresponde a la relación porcentual entre la meta alcanzada y la planificada para cada indicador, resultado de los objetivos institucional según consta en el POA.	Con la contratación de los proyecto planificados por el GPM, esta dirección aporta con los objetivos y estrategia trazados por el Prefecto, tales como el fomento de la producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de puentes, canales de riego, construcción de abarrocas, servicio de internet, control consultorías, materiales pétreos, medicamentos grupo vulnerable, en base a estas contrataciones ayuda con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y la Provincia en general.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		170	Co-diálogo, Electrónico	Tiempo promedio de gestión Co-diálogo, Electrónico	14	14	100%	El cumplimiento de la meta planificada corresponde a la relación porcentual entre la meta alcanzada y la planificada para cada indicador, resultado de los objetivos institucional según consta en el POA.	Con la contratación de los proyecto planificados por el GPM, esta dirección aporta con los objetivos y estrategia trazados por el Prefecto, tales como, el fomento de la producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de puentes, canales de riego, construcción de abarrocas, servicio de internet, control consultorías, materiales pétreos, medicamentos grupo vulnerable, en base a estas contrataciones ayuda con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y la Provincia en general.


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Esta es una copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		171	Infirma cuantía	Tiempo promedio de gestión infirma cuantía	30	30	100%	El cumplimiento de la meta planificada corresponde a la relación porcentual entre la meta alcanzada y la planificada para cada indicador, resultado de los objetivos institucionales según consta en el POA.	Con la contratación de los proyectos planificados por el GPM, esta atención, aporta con los objetivos y estrategia trazados por el Prefecto, tales como: al fomento de la producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de puentes, canales de riego, construcción de abarrotado, servicio de internet, control de consultorios, materiales pétreos, medicamentos grupo vulnerable, en base a estas contrataciones ayuda con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y la Provincia en general.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		172	Infirma Cuantía	Porcentaje de procesos gestionados en infirma Cuantía	1	1	100%	El cumplimiento de la meta planificada corresponde a la relación porcentual entre la meta alcanzada y la planificada para cada indicador, resultado de los objetivos institucionales según consta en el POA.	Con la contratación de los proyectos planificados por el GPM, esta atención, aporta con los objetivos y estrategia trazados por el Prefecto, tales como: el fomento de la producción agrícola, mejoramiento de caminos vecinales, construcción de puentes, canales de riego, construcción de abarrotado, servicio de internet, control de consultorios, materiales pétreos, medicamentos grupo vulnerable, en base a estas contrataciones ayuda con el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y la Provincia en general.
Incrementar la eficiencia operacional del talento humano, mediante el desarrollo de un plan de capacitación orientado a cubrir brechas.	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		173	Servidores capacitados	Cantidad de servidores capacitados	709	1.426	198,31%	Se cumplió con más de lo planificado.	Debido a la pandemia, se capacita a todos los servidores en función de las nuevas demandas orientadas a laborar con herramientas y conocimientos tecnológicos que permitan el desarrollo de las actividades.
Incrementar la eficiencia operacional del talento humano, mediante el desarrollo de un plan de capacitación orientado a cubrir brechas.	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		174	Servidores y su entorno familiar con atención integral	Número de atenciones del personal y familiar atendido en medicina general, enfermería, odontología y trabajo social a través de los áreas del dispensario médico de la J.ectura de	26.791	42.922	160,21%	Se cumplió con más de lo planificado.	Con la finalidad de superar la crisis provocada por la pandemia sanitaria se creó el área de los servidores y su entorno familiar de manera integral con servicio médico, odontológico y psicológico.


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDER A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. de META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del talento humano, mediante el desarrollo de un plan de capacitación orientado a cubrir brechas.	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		175	Atenciones a los servidores e inspecciones "in situ" a través de reuniones, capacitaciones, reparos, informes y procedimientos de recomendaciones para prevenir riesgos laborales	Número de gestiones y capacitaciones en materia de riesgos laborales y salud ocupacional	2.555	9.210	360,47%	Se cumplió con más de lo planificado.	Se redoblan esfuerzos para superar la crisis sanitaria y se brinda atención en materia de seguridad laboral y salud ocupacional a todos los servidores con especial énfasis a los afectados, para contener el virus y evitar posibles contagios masivos que afecten el desarrollo de las actividades.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		176	Actas de Sesiones de Corporación	Tiempo de realización de Actas de Sesiones de Corporación	12	13	108,33%	Se superó la meta debido al incremento de sesiones a fin de emitir normas y legislación de acuerdo a la planificación institucional	El Órgano Legislativo del GPM, a través de sus atribuciones, brinda el marco legal institucional para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		177	Comunicaciones atendidas	Número de comunicaciones atendidas	11.000	10.220	92,94%	No se pudo cumplir con lo planificado por los efectos de la pandemia, debido a restricciones y confinamiento	En el direccionamiento y respuesta oportuna a las solicitudes y necesidades ciudadanas, comunales e institucionales a través de cada una de las Direcciones operativas y administrativas del GPM.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y acciones de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		178	PDOT	Propuesta del diagnóstico PDOT	1	1	100%		La etapa de diagnóstico es de suma importancia dentro del Plan de Desarrollo ya que muestra la situación que atraviesa un territorio y su población para identificar las deficiencias o potencialidades y consecuentemente genera insumos necesarios para las etapas de propuesta y modelo de gestión que se con en el territorio provincial.


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		179	Asambleas ciudadanas e	Número de asambleas ciudadanas ejecutadas	77	77	100%	El indicador que arroja un porcentaje del 100% nos da como muestra que la planificación se cumplió en su totalidad	Los Asambleas Ciudadanas son de mucha importancia dentro del Plan de Desarrollo ya que la información que se recuda en cada uno de los Cantones y Parroquias de la Provincia, en cuanto a las necesidades ciudadanas con respecto a la parte técnica, ambiental, jurídica, vitalidad y conectividad la parte social sirven de insumos para el POA mismo que a su vez es considerado para el elaboración del PDOI, ya que ayuda a conocer más a fondo la situación en cuanto a necesidades de la ciudadanía.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		180	Sistema de información Local	Implementación del Sistema de Información Local	1	1	100%	El indicador que arroja un porcentaje del 100% nos da como muestra que la planificación se cumplió en su totalidad	El Sistema de Información Local es una herramienta de vital importancia dentro del Plan de Desarrollo ya que institucionaliza que facilita la generación, actualización, integración y difusión de la información estadística y geográfica para fortalecer los procesos de planificación y la toma de decisiones dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		181	Ebndleria, alumbrado y vitrio de las areas del GPM	(#) Mantenimiento cumplido/Mantenimiento requerido) *100	4	4	100%	Si se cumplio la meta	Se mejoró las instalaciones de la Entidad, que aporta con bienestar al usuario interno y externo.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		182	Climatización para las diferentes áreas	(#) Mantenimiento realizado/Mantenimiento solicitado) *100	4	4	100%	Si se cumplio la meta	Se adecuó las condiciones de trabajo


GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Ejecución PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS/COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		183	Sistema eléctrico para las diferentes áreas del GPM.	# Mantenimiento ejecutado/Mantenimiento requerido*100	4	4	100%	Si se cumplió la meta	Se restableció y mejoró las condiciones de trabajo
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		184	Fotocopiado para las diversas áreas del GPM	(#Mantenimiento ejecutado/Mantenimiento solicitado)*100	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se mejoró las condiciones de trabajo
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		185	Gasifera de la entidad.	(#Mantenimiento cumplido/mantenimiento programado)*100	4	4	100%	Si se cumplió la meta	Se recuperó y mejoró las condiciones de trabajo
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		186	Vehículos GPM	(# Número de vehículos guardados/Total de vehículos del GPM	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se salvaguardó los recursos Públicos.


GUBIERNODE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

**CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	e) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		187	Consumo de agua	Índice del consumo de agua	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se garantizó una vida saludable para el bienestar del usuario interno y externo.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		188	Edificios, Bienes muebles, maquinarias, equipos, vehículos del GPM	(# total asegurados/total en bodegas) * 100	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se protegió los Bienes del Estado
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		189	Vehículos Alquilados	(# de vehículos utilizados/total de vehículos alquilados) * 100	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se logró mejoras y transparencia en el servicio Institucional.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;		190	Reloj que se encuentra en la terraza del GPM	(# de mantenimientos ejecutados/# de mantenimientos planificados) * 100	12	12	100%	Si se cumplió la meta	Se conservó y recuperó Patrimonio de la Ciudad.



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CONTENIDOS ESPECÍFICOS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			Nº DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		191	Medición de carga operativa en procesos prioritarios.	Número de procesos evaluados	2	2	100%	Todo lo que se planificó se pudo lograr al 100 por ciento de cumplimiento	Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al medir la carga operacional de cada uno de los procesos, es posible priorizar los mismos y determinar las intervenciones inmediatas a realizar para la optimización y mejora en dichos procesos.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		192	diseño de manuales de procesos en el GPM	Número de procesos diseñados y 7o diagramados	6	6	100%	Todo lo que se planificó se pudo lograr al 100 por ciento de cumplimiento	Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al contar con procesos ordenados y claramente definidos es posible realizar las actividades eficientemente, consiguiendo los objetivos deseados y optimizando el uso de los recursos.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		193	Evaluación de la madurez en la gestión institucional	Encuesta de autoevaluación de madurez de procesos realizada	1	1	100%	Todo lo que se planificó se pudo lograr al 100 por ciento de cumplimiento	Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al conocer la madurez de los procesos institucionales es posible analizar y determinar si se requieren realizar acciones para su optimización.
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.		194	Automatización de procesos prioritarios e implementación de estrategias institucionales clave papales	Número de procesos puestos en producción con herramientas informáticas	1	1	100%	Todo lo que se planificó se pudo lograr al 100 por ciento de cumplimiento	Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al contar con procesos automatizados, la ejecución de operaciones se facilita y agiliza y se cuenta con datos e información oportuna para un adecuado control de la operación.


GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ
Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí	79,83%	El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno de sus habitantes con obras para el progreso del campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que puso a pruebas nuestras capacidades, pero también nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos para atender a la provincia en el sector sanitario, dada las características de la pandemia a nivel mundial.	
Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí	69,59%		
Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí	88,67%		
Incrementar el desarrollo del talento humano del Gobierno Provincial de Manabí	24,47%		
Incrementar la eficiencia presupuestaria del Gobierno Provincial de Manabí	85,83%		

GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)		DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO				
Monitoreo de la contaminación de las cuencas	Asesoría técnica y tratamiento de aguas residuales para las parroquias rurales de la provincia de Manabí, periodo 2019 - 2020	100%	Se realizaron las asesorías técnicas y tratamientos a las aguas residuales de los cuerpos hídricos planificados en el proyecto. En total fueron 5 cuerpos hídricos.	
Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales	Prestación de servicios para el mantenimiento del área de conservación Isla del Amor	100%	Se realizaron las actividades de mantenimiento a esta área de conservación en base al estudio de impacto ambiental aprobado.	
Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales	Prestación de servicios para el mantenimiento del área de conservación La Segua	100%	Se realizaron las actividades de mantenimiento a esta área de conservación en base al estudio de impacto ambiental aprobado.	
Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales	Servicio de elaboración del Plan de manejo del área de conservación Cordillera del Bálsamo	0%	Este proyecto se está llevando a cabo en el 2021.	
Viveros cantonales y parroquiales	Construcción de Vivero Matriz del GAD Manabí en la Parroquia, Lodana Cantón Santa Ana.	0%	No se pudo contratar el vivero en el 2020. Se firmó el contrato pero no se pudo realizar el proceso en compras públicas. Se está desarrollando en el 2021.	
Viveros cantonales y parroquiales	Implementación de viveros temporales en la provincia	60%	Se están implementando 36 viveros forestales en diferentes zonas de la provincia. La fase 1 de este proyecto culmina en el 2021.	
Parques y zonas de protección ecológicas	Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación (con Incentivos)	0%	No se pudo ejecutar porque aún no está aprobada la ordenanza para la entrega de incentivos económicos.	
Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio Climático.	Proyecto De Fomento A Las Plantaciones Con Finalidad Comercial Bajo Criterios De Manejo Sostenible	100%	Se entregaron semillas, fundas y asesoría técnica a diferentes agricultores, obteniendo un total de 250 hectáreas en plantaciones con fines productivos.	
Implementación de nuevas tecnologías forestales para la captura de CO2 y gases de efecto invernadero.	Consultorias para la realización de estudios de impacto ambiental, auditorías e informe de cumplimiento a obras y proyectos del GDM	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Estudios forestales, ecológicos, y otros	Consultoría para la obtención de permisos ambientales y de libre aprovechamiento de 15 minas en la provincia 2019	50%	Aún se encuentra ejecutándose debido a que aún se está a la espera de la autorización de libre aprovechamiento del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables de algunas minas.	
Estudios forestales, ecológicos, y otros	Consultoría para la implementación del sistema informático para optimización de trámites administrativos de acreditación	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Estudios forestales, ecológicos, y otros	Servicio de monitoreo de ruido, aire, aguas residuales y cuerpos hídricos por control y seguimiento como autoridad ambiental competente para la provincia	100%	Se hicieron los análisis en campo y en laboratorio referentes al monitoreo de ruido, aire, aguas residuales y cuerpos hídricos en diferentes sitios de la provincia para poder ejercer un criterio técnico sobre este y así poder implementar los instrumentos sancionatorios en cuestión de control y seguimiento de acuerdo con los lineamientos de las competencias adquiridas del MAE.	
Educación ambiental en la gestión de conservación y protección	Adaptación y adecuación de juegos infantiles con tachos de basura en el Jardín Forestal de Portoviejo	100%	Se adecuaron los juegos infantiles y tachos de basura del parque forestal.	
Educación ambiental en la gestión de conservación y protección	Proyecto de Sensibilización y difusión ambiental en centros educativos de la provincia de Manabí.	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Talleres de socialización	Plan Estratégico de Emergencias	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Estudios de las cuencas hídricas (Estudios hídricos)	Plan de Emergencias por la etapa Invernal	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Normativas regulatorias	Atención y respuesta a emergencias	100%	Se ejecutaron diferentes adquisiciones de insumos médicos y de prevención para la ciudadanía en general y para instituciones de salud, con lo cual se pudo mitigar el contagio del COVID-19.	
Catálogo de registro de los eventos	Proyecto de construcción de plan provincial multiamenazas	0%	No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron para la atención a emergencia sanitaria.	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto de rehabilitación del sistema de riego Carrizal Chone	80%	De acuerdo a la programación del cronograma de trabajo, paralizado de marzo a junio del 2020 debido a la pandemia, la obra debería llegar al 81,83%, sin embargo se alcanzó un porcentaje real del 80%, debido a atrasos en la transferencia de recursos por parte del BDE, entidad que financia esta obra	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto para la construcción de un sistema de riego tecnificado en las comunidades km.16 Los Caras- km 20 San Agustín y km 21 de los cantones Sucre y Tosagua	54%	Observaciones técnicas y jurídicas respecto al desarrollo del proyecto, por lo que el BDE no continuó con los desembolsos de recursos y el proceso constructivo fue suspendido	

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)	DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto para la construcción de un sistema de riego tecnificado a nivel de tomas parcelarias en la comunidad San Andrés La Pipona cantón Rocafuerte.	0%	Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE. Proceso de contratación para construcción de la obra se inició en el mes de marzo del 2021	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto para la construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de toma parcelaria para cultivos de las zonas altas de Conejón cantón Chone	0%	Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de riego Mina de Oro Papaya-Tierra Bonita del cantón Rocafuerte	0%	Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto de construcción de sistemas integrales de riego como complemento a la agricultura familiar campesina	40%	De los 6 proyectos planificados para culminar en el 2020, se concluyeron 2 sistemas de riego, el resto fueron publicados en el portal de compras públicas para su adjudicación e inicio de obra en el primer semestre del 2021	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto de operación y mantenimiento de los sistemas de riego parcelario en la provincia de Manabí	60%	Se contrató servicio de guardiana, pago de consumo de energía eléctrica, adquisición de equipos, herramientas e insumos para operación y mantenimiento de los sistemas de riego a cargo del GAD Manabí	
Programas de riego a corto plazo a través de la construcción y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e implementación de tanques elevados.	Proyecto de operación y mantenimiento de las excavadoras de la Dirección de Riego y Drenaje - dragado mecánico para las limpiezas y desazolves de albarradas y canales de riego y drenaje; drenajes naturales (asteros, quebradas y ríos).	13%	Mantenimiento preventivo estuvo a cargo del área de mantenimiento del GAD Manabí, por medio de administración directa	
Programas de riego a corto plazo a través de la construcción y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e implementación de tanques elevados.	Proyecto de construcción de albarradas en la provincia de Manabí	100%	Albarradas construidas por contratación pública y por administración directa, estas últimas como medida de compensación por el proyecto San Agustín en los cantones Sucre y Tosagua	
Programas de riego a corto plazo a través de la construcción y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e implementación de tanques elevados.	Proyecto de construcción de pozos someros y profundos en la provincia de Manabí	0%	Durante el año 2020 se construyeron 28 pozos por administración directa (maquinaria y personal operativo del GAD Manabí) El programa contemplado en la planificación 2020 para construir pozos someros y profundos por contratación se definió en los últimos meses del año, por lo que fueron adjudicados en Marzo del 2021	
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la población.	Proyecto de estudios para infraestructura hídrica	21%	Ciertos estudios contemplados en este proyecto fueron contratados en el último trimestre del año 2020 y otros fueron despriorizados por limitación de recursos económicos	
Apoyo a la producción, manufactura, industrialización y comercialización, de productos y subproductos pecuarios.	Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferreteria marina para la reactivación económica de coletas pesqueras en la Provincia de Manabí	50%	Proyecto ejecutado por la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP. A diciembre del 2020 se logró implementar 1 ferreteria marina que beneficiará de anera directa a la Coop. de Producción Pesquera Artesanal ASES 20 de Septiembre de la parroquia San Mateo cantón Manta, que cuenta con 55 pescadores artesanales. Debido a las restricciones y efectos generados por el COVID-19 fue necesario reprogramar para el 2021 la entrega de 138 Kits de emergencia en altamar, 196 Kits de equipos de pesca, 37 Kits de artes de pesca y 144 Kits para el pescador, debido a los tiempos que conllevan los procesos de contratación pública.	
Apoyo a la producción, manufactura, industrialización y comercialización, de productos y subproductos pecuarios.	Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial	0%	En el ejercicio fiscal 2020 se contempló la Contratación de consultoría para la elaboración del estudio "Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial" la cual no se pudo llevar a cabo porque para continuar con el proceso se requería el estudio de mercado referencial, incluyendo la obtención de proformas de proveedores, mismo que por el tiempo que conllevan los procesos de Contratación Pública al no contar con la parte precontractual correspondiente se tuvo que contemplar la ejecución para el año 2021.	


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abdón Davyd Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)		DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio Climático.	Difusión y apoyo técnico al Plan de contingencia para prevenir el ingreso de <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Cubense raza 4</i> , en la cadena de Musaceas implementado por la Agencia de Regulación y control fito y zootecnario (AGROCALIDAD) para la provincia de Manabí	10%	Ejecución reprogramada para el año 2021 debido a los tiempos que necesitaron las instancias legales de cada institución para la revisión previa a la firma del convenio (AGROCALIDAD Y GPM). Este proyecto contempla la difusión y apoyo técnico al plan de contingencia para prevenir el ingreso de <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Cubense raza 4</i> , en la cadena de musáceas a través de salidas publicitarias en vías principales de acceso a la provincia, afiches didácticos para difusión en sitios de comercio y reunión de la población involucrada; y cuadernillos didácticos para los productores y técnicos plataneros. 15 mil beneficiarios directos y protección de aproximadamente 100 millones de ingresos al país por divisas por esta cadena productiva
Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio Climático.	Fortalecimiento de bioemprendimientos para conservar el bosque seco y bosque húmedo tropical y reactivar los medios de vida de la población		20%	Proyecto es financiado por la Cooperación Internacional PPD/FMAM/PNUD con una duración de 24 meses. El Gobierno Provincial de Manabí aporta a la ejecución de este proyecto por medio de la contratación de un técnico, que brindará a asistencia integral a 418 FAMILIAS/PRODUCTORES de cuatro comunidades: Asociación LEPROCAF del cantón Portoviejo, con el emprendimiento de tagua, el Cantón Puerto López. La comunidad Agua Blanca, con el emprendimiento elaboración de jabón de barbasco, comercialización de miel abeja, comercialización de aceite palo santo, en la comunidad Río Mata palo, emprendimiento en tagua; el Cantón Jipijapa en la comunidad Casa Vieja, el emprendimiento de miel abeja; con la intervención se busca dinamizar la economía de las familias apoyándose con los productos de la zona sin poner el riesgo la biodiversidad. El proyecto se vio afectado por el Covid-19 pero aún así, se está logrando trabajar con las familias beneficiadas.
Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio Climático.	Adquisición e implementación de una planta extractora de aceite virgen de SACHA INCHI con calidad de exportación, en el marco del proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo "Sostenibilidad y Sustentabilidad de las asociaciones de mujeres de producción artesanal y afines (Asociación de segundo grado FOCAZNOM) del cantón San Vicente		10%	La ejecución de este proyecto se encuentra dentro de los procesos administrativos para la contratación de adquisición e implementación de la máquina extractora de aceite de sachá inchi. Debido a que el proceso de contratación hasta diciembre del 2020 se encontraba en ejecución, la ejecución presupuestaria se reprogramó para el 2021. El proceso contempla un plazo de 120 días para su ejecución y un anticipo del 50%.
Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad alimentaria.	Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí		60%	Proyecto ejecutado por la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP. A diciembre del 2020 se entregaron 24.850 pollos, se implementaron 72 huertos, 1 granja integral y se contrataron 6 profesionales, quienes se encuentran brindando asistencia técnica a las 724 familias beneficiarias. Debido a las restricciones y efectos generados por el COVID-19 fue necesario reprogramar para el 2021 la entrega de 424 cerdos, debido a los tiempos que conllevan los procesos de contratación pública.


GUBIERNODE MANABI
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrán
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)	DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad alimentaria.	Implementación de un negocio digital corporativo (E-COMMERCE) en la provincia de Manabí	0%	<p>En marzo de 2020, inició el confinamiento originado por de la pandemia de la Covid19, que nos mantiene en dicho escenario y se ve afectada la economía de la población, especialmente de nuestros emprendedores, para esto se emitió un pronunciamiento Del señor Prefecto y la Dirección de Tics, con temas relacionados a la búsqueda de herramientas digitales para nuestros emprendedores y así puedan promocionar y comercializar los productos que ofertan y puedan incrementar sus ingresos económicos. se inició el proceso pre contractual de contratación, el proceso fue declarado desierto, según consta en el acta de calificación de ofertas y ratificado en la Resolución de desierto No. 1298-GPM-2020. En relación al contexto expuesto y a la persistencia de la necesidad de que se cuente con una plataforma comercial digital, donde el Gobierno Provincial de Manabí pueda brindar el servicio de promoción y difusión con contenido de los atributos y bondades de los productos de los emprendedores manabitas y así mismo tenga la opción de comercializar dichos productos en línea, el proyecto "implementación de un negocio digital corporativo (E-COMMERCE) en la provincia de Manabí", es contemplado en el POA 2021 de la Dirección de Fomento Productivo con el propósito de que se logre gestionar su realización a fin de satisfacer la necesidad de los emprendedores manabitas y poder brindar dicho servicio.</p>	
Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad alimentaria.	Implementación de un centro logístico para seguridad alimentaria	100%	<p>Proyecto ejecutado a través de la Empresa Pública Manabí Produce-EP, con el que se implementó un centro de acopio con equipos y herramientas para el procesamiento, acopio, armado y distribución de las raciones alimenticias donadas y adquiridas por el Gobierno Provincial de Manabí para ser entregadas a personas de bajos recursos que fueron afectadas por el confinamiento de raíz de la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Se logró armar y entregar en su totalidad 6638 Kits de ayuda humanitaria de los productos donados.</p> <p>Adicionalmente la Empresa Pública MANABÍ PRODUCE-EP, participó de la contratación de 30.500 raciones alimenticias que el Gobierno Provincial de Manabí priorizó para beneficiar a 30.500 familias de escasos recursos en los 22 cantones y mediante la conformación del grupo de empresas público-privadas y organizaciones productivas.</p> <p>Mediante la ejecución de este proyecto se logró beneficiar a 1.000 familias a través de la entrega de kits de semillas de hortalizas, compost y manuales para la implementación de huertos familiares, a quienes se le brindó asistencia técnica y se realizó el respectivo seguimiento que permitió optimizar los recursos brindados y evidenciar los resultados; fomentando con ello la seguridad alimentaria en los cantones Portoviejo, Jipijapa, Paján, Puerto López, Manta, Rocafuerte, Sucre, Tosagua, Luján, Chone, Elavío, Alfaró y Píshincha</p>	
Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad alimentaria.	Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos familiares	100%	<p>La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para ejecutarse en el primer semestre 2021. Este proyecto contempla la construcción de 2 infraestructuras productivas (Tendal de secado de 375m2 y construcción y ampliación de una planta procesamiento para el sector pesquero artesanal), y la implementación de 2 equipos tostadores de café de 15kg/batch</p> <p>Se beneficiarán al rededor de 247 productores de forma directa, mientras que aproximadamente 1.000 productores serán beneficiados de forma indirecta; en los cantones El Carmen (Santa Marianita), San Vicente (Canoa), Jama (Tabuga) y Sucre (San Isidro).</p> <p>Con la ejecución de estas actividades se busca mejorar la comercialización de productos agrícolas en 4 puntos estratégicos de la geografía manabita.</p>	
Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad alimentaria.	Producción Genética, Transferencia Embrionaria y Equipamiento para Ensilaje de Forrajes de Alto Valor Nutritivo para 96 Beneficiarios de los cantones 24 de Mayo, Paján y Olmedo	0%	<p>La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021. El aporte del GPM contempla la adquisición de maquinarias, equipos e implementos para la conservación de forraje para alimento de ganado bovino, con lo que se beneficiará de manera directa a 96 personas de la Asociación de Ganaderos y Productores Agrícolas "Fortaleza", en los cantones 24 de Mayo, Paján y Olmedo</p>	


GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
Abg. David Palacios Zambrano
 18 JUN 2021
 CEBTINCO: Copias del Bando del Gobierno y copia en los archivos de esta institución.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)		DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO				
Acompañamiento y asistencia técnica a programas del sector agropecuario.		Consolidación de la sostenibilidad de los procesos apoyados por el FIDES en las comunidades de Salinas y Quimis, provincia de Manabí	30%	Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el GPM y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso para la ejecución de este proyecto, que tiene una duración de 24 meses y en el que el GPM aporta con la contratación de un profesional que brindará asistencia técnica, contratación de servicio de logística para la generación de encuentros de coordinación a nivel provincial y nacional con gobiernos locales y central; y contratación de servicios para la difusión y promoción de productos. Se beneficiará de manera directa a 22 asociados de la ASOPROCONSAL (17 mujeres y 5 hombres)
Acompañamiento y asistencia técnica a programas del sector agropecuario.		Consolidación de los medios de vida de 668 familias afectadas por el terremoto 2016 en dos parroquias rurales de los cantones Portoviejo y Sucre, provincia de Manabí (Fundación FIDES)	20%	El proyecto "Consolidación de los medios de vida de 668 familias afectadas por el terremoto 2016 en dos parroquias rurales de los cantones Portoviejo y Sucre, provincia de Manabí. (Manabí Convida) /Fundación FIDES" inicio del proyecto: 30/06/2020, presupuesto referencial: es de USD 31.200,00. las Parroquias involucradas son: Cruceña y Charapotó. Las Comunidades: Las Gilces, San Roque, Santa Teresa, San Jacinto. El aporte del Gobierno Provincial es contratar un técnico especializado en comercialización y Marketing, lo que se busca con la intervención del proyecto, es afianzar la comercialización de los productos como: El arroz orgánico, sal en grano, y promocionar el turismo de la zona de las playas manabitas, las actividades ejecutadas se orientan a la búsqueda de clientes potenciales para los productos que ofertan los beneficiados. Se los está capacitando en técnicas de venta, análisis de costo, y fortaleciendo de la asociatividad etc., el proyecto tiene una duración de 24 meses y su ejecución es de 20%.
Acompañamiento y asistencia técnica a programas del sector agropecuario.		Escuela Integral para Emprendedores	72%	A diciembre de 2020: 361 beneficiarios culminaron su formación a través de la Escuela Integral para Emprendedores, alcanzando un avance del 72 %. Entre enero y marzo del 2021: 142 personas terminan su educación, lo que representa un avance del 28 %. Como resultado de la meta se logra un avance del 100,6 %. La ejecución del proyecto impacta de manera directa a 503 personas y de forma indirecta a 2012 personas que habitan en 20 sitios de 14 cantones en la provincia.
Acompañamiento y asistencia técnica a programas del sector agropecuario.		Capacitación en temas Relacionados al " Cooperativismo", dirigido a diferentes funcionarios del GPM, entidades y actores vinculados, a través de sus delegados.	100%	Mediante la ejecución de un Taller de Capacitación de " Cooperativismo", dirigido a funcionarios de Fomento Productivo del GPM, entidades y actores vinculados a diferentes actividades productivas, se capacitó a 81 personas del sector en la provincia de Manabí. Se fortalecieron las capacidades organizativas, con énfasis en el cooperativismo, a través de la articulación público-privada.
Impulsar Programa de ferias de alimentos para la población en coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, Magap, Universidades.		Fortalecimiento Organizacional de 60 mujeres emprendedoras de los distritos cantones de la provincia de Manabí a través de la Articulación Público Privado, entre La Escuela de Negocio AWE de la Cámara de Comercio de Quito y el GPM.	100%	Proyecto implementado mediante convenio con la Escuela de Negocios AWE de la Cámara de Comercio de Quito, por medio del cual se capacitaron a 60 mujeres emprendedoras Manabitas, pertenecientes a 14 cantones de la provincia. La ejecución del proyecto permitió que las participantes amplíen sus conocimientos con el fin de impulsar sus negocios logrando un pitch efectivo, mejoren sus técnicas de ventas, habilidades de marketing y negocios digitales, agregando valor y características diferenciadoras a sus emprendimientos, que permitan en el corto y mediano plazo afianzar sus ideas de negocios.
Impulsar Programa de ferias de alimentos para la población en coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, Magap, Universidades.		Reactivación Económica: Encuentro comercial con emprendedores	100%	Las restricciones generadas por el COVID19 imposibilitaron la ejecución de ferias debido a los riesgos que representan las reuniones o concentraciones masivas de personas. Sin embargo, cuando las condiciones lo permitieron, se llevó a cabo la Expo Emprende Chone 2020-Unidos por la reactivación en la ciudad de Chone con el objetivo de impulsar el sector emprendedor y turístico de la provincia. En esta actividad participaron 80 emprendedores.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria con el incremento de la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas del café, cacao, mango y frutas tropicales, generando valor agregado.		CACAO MANABÍ, Aroma y Sabor Ancestral: Fortalecimiento asociativo de 4500 pequeños productores de cacao orgánico Premium y sustentable en la provincia de Manabí	25%	El Proyecto cuenta con un convenio internacional no reembolsable firmado entre GPM; CESA, y AVSF, el 20 de junio de 2020, cuya intervención corresponde al fortalecimiento socio organizativo de 4500 productores cacaoeros y la certificación orgánica de al menos 22 asociaciones que logren el informe favorable de auditoría del ente certificador a ser seleccionado; cobertura doce cantones; y con el aporte técnico de doce profesionales.


JUDDIENNO DE MANABI
CERTIFICADO:
 Que el presente documento es una copia fiel y verdadera del original que se encuentra en los archivos de la institución.
 8 JUN 21
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en coherencia con la política nacional.	Implementación de la Central de desarrollo genético bovina para la provincia de Manabí.	67%	Un 33% de avance de este proyecto se generó en el 2019, por lo que al año 2020 se cumplió en su totalidad (100%) por medio de la adquisición de equipos e insumos químicos del laboratorio Genético de Biotecnología Bovina para la implementación la Central de desarrollo genético bovina para la provincia de Manabí.
Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en coherencia con la política nacional.	Apoyo a la Sostenibilidad del Proyecto: Producción de Aceite Vegetal Puro de Piñón para Generación Eléctrica en Galápagos, mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Gobierno Provincial de Manabí y El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA.	100%	Con la ejecución de este proyecto se logró beneficiar a 1.200 pequeños productores de Piñón de la Provincia de Manabí por medio de la asistencia técnica para fortalecimiento de los procesos de producción, cosecha y extracción de piñón.
Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en coherencia con la política nacional.	Manabí Resiliente: Consolidación de los Medios de Vida potenciando los sistemas de producción, procesamiento y comercialización campesina vinculados a un Corredor Eco-turístico Comunitario/ONG CRIC	9%	Proyecto ejecutado a través de un convenio con "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE ENTRE CENTRO REGIONAL D'INTERVENCIÓN PER LA COOPERAZIONE, FUNDACIÓN TERRANUEVA, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SAN VICENTE", en el que el GPM aporta con la actividad de capacitación de 2 profesionales en las áreas de turismo y Agropecuaria, quienes serán los encargados de brindar asistencia técnica a 170 beneficiarios de los cantones San Vicente, Portoviejo y Rocafuerte.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en el incremento de la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas del café, cacao, maíz y frutas tropicales, generando valor agregado.	Implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas de la zona sur de Manabí	20%	El 8 de diciembre de 2020 se firmó el convenio de transferencia con la Empresa Pública Manabí Produce, entidad encargada de la ejecución de este proyecto; el mismo que contempla la construcción de una planta para la implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas de la zona sur de Manabí, que beneficiará a 42 personas productoras de la zona. Se ha previsto que la ejecución finalice en el primer semestre del 2021.
Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, con mayor énfasis en la diversificación de productos y asegurar la comercialización a precios justos.	Fortalecimiento integral al giro de negocio de la Asociación Agropecuaria 27 de Junio de la parroquia la América del cantón Jipijapa.	40%	El 14-septiembre de 2020 se efectuó la transferencia de recursos a la Empresa Pública Manabí Produce- EP, en virtud del convenio firmado con la misma para la ejecución del proyecto, por medio del cual se ha contemplado la implementación de una Balanza trallera. A diciembre del 2020 se recibió por parte de la empresa ejecutora informe donde se indicaba que el proceso para la adquisición del equipo se encontraba subido al portal de Compras Públicas, por lo que las actividades de adquisición e implementación quedaron reprogramadas para el primer semestre del 2021. Se beneficiará de manera directa a 45 productores de la Aso. 27 de Junio, y a más de 280 productores de maíz de las comunidades La América, Mariscal Sucre, Francisco de Orellana, Dos Esteros, La Palmita, Monte Olivo, San Pedro, entre otros.
Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, con mayor énfasis en la diversificación de productos y asegurar la comercialización a precios justos.	Fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa de los productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM en el cantón Paján.	15%	La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021, debido a que se requirió del "Convenio SMAG-BV-I-20-001. Convenio Específico de Cofinanciamiento para la Ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa de los productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM en el cantón Paján" que fue firmado el 26-11-2020, situación que no permitió llevar a cabo los procesos de contratación pública en el 2020. El aporte del GPM contempla la construcción de una infraestructura para generar valor agregado a productos agrícolas, con un número aproximado de 342 beneficiarios, de las parroquias Guale, Lascano, Campozano, Noboa del cantón Paján y de los cuales 108 forman parte de ASOPROCAM. Se prevé que el proyecto se encuentre ejecutado en el segundo semestre del 2021.


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este es el copia del original que se encuentra en los archivos de esta Institución.
23 JUN 2021
Abg. Danilo Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)			
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, con mayor énfasis en la diversificación de productos y asegurar la comercialización a precios justos.	Análisis bromatológico al aguardiente de caña de azúcar, producto elaborado por los cañicultores de la asociación "I.N.P.A.G.U.A." del cantón Junín, de la provincia de Manabí.	38%	La ejecución de este proyecto se inició en el mes de octubre del 2020. Se ha establecido los lineamientos para la mejora de la calidad, seguridad e inocuidad del aguardiente como producto final. Sin embargo, los resultados del avance físico se reprogramaron para ser obtenidos en el mes de febrero del 2021, de acuerdo con el cronograma de trabajo una vez firmada el acta de adjudicación con el proveedor del servicio. El avance se realizará mediante resultados de análisis de laboratorio de 37 productores de aguardiente de caña de azúcar de la Asociación de cañicultores I.N.P.A.G.U.A., los cuales se efectuarán de acuerdo con la NTE INEN 362.
Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, con mayor énfasis en la diversificación de productos y asegurar la comercialización a precios justos.	Implementación de un nuevo modelo de servicios para la mejora competitiva de las asociaciones de productores agropecuarios	0%	La ejecución de este proyecto se ha reprogramado para el año 2021 y contempla la contratación de una consultoría para la implementación un nuevo modelo de servicios desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí hacia las asociaciones de productores: Agropecuarios, pesca artesanal y agroindustria para la mejora competitiva de una selección inicial de 12 asociaciones; cada una en diferentes cadenas productivas.
Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y estandarización de la industria a nivel internacional.	Promoción de atractivos turísticos manabitas	33%	El fortalecimiento socio organizativo estará direccionado hacia una auto gestión productiva, posechea y comercial. Se contempla que con esta intervención se genere un total de 180 familias beneficiarias directas y 540 familias beneficiarias indirectas.
Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y estandarización de la industria a nivel internacional.	Fortalecimiento Infraestructural de la arqueología turística manabita	0%	El compromiso para construcción de infraestructura, fueron solicitados para que se desarrollen el siguiente año.
Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y estandarización de la industria a nivel internacional.	Consultoría para la generación de la herramienta metodológica de Certificación de playas bandera azul en la Provincia de Manabí	33%	Este proyecto consta de 3 fases, en donde ya se cumplió la primera de diagnóstico e identificación de las posibles playas para ser certificadas. Las siguientes fases se ejecutarán dentro de los próximos 2 años.
Realizar investigación de mercados y diseño de productos, catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de empleo local.	Diseño y construcción del museo arqueológico en Julcuy. Convenio GAD Parroquial	0%	El diseño del museo se realizará en el año 2021 y se encuentra planificada su construcción para el año 2022.
Realizar investigación de mercados y diseño de productos, catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de empleo local.	Diseño, construcción e implementación de los productos turísticos "Un destino. Un atractivo" en la provincia de Manabí	20%	La asignación presupuestaria para este proyecto se trasladó al año 2021, únicamente se firmó el convenio en el año 2020.
Realizar investigación de mercados y diseño de productos, catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de empleo local.	Consultoría para la generación de una herramienta bibliográfica y una marca distintiva que posteriormente será utilizada en la elaboración de la Salvaguardia que permitirá la Declaratoria del amorfino como Patrimonio Cultural manabita en la Nacionalidad Ecuatoriana	30%	Se realizó el proceso precontractual en el año 2020. El desarrollo de la consultoría se planificó para el año 2021.
Gestión y seguimiento de emprendimientos de turismo comunitario y asociativo de acuerdo con la Ley de Economía Popular y Solidaria.	Promoción y apoyo a iniciativas turísticas provinciales	9%	La asignación presupuestaria fue trasladada a otras actividades comprometidas.
Gestión y seguimiento de emprendimientos de turismo comunitario y asociativo de acuerdo con la Ley de Economía Popular y Solidaria.	Gestión de nuevos productos turísticos en la provincia de Manabí	0%	La reciente creación de la Dirección y las actividades comprometidas previamente, impidieron que se cumpla con la meta planificada, así como también las prohibiciones de realizar eventos turísticos y culturales masivos a causa de la emergencia sanitaria nacional.
Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la provincia de Manabí.	Consultoría para la creación del Fondo Mixto de Desarrollo y Promoción Turística de Manabí	0%	La consultoría se encuentra en proceso de revisión para desestimación.

SECRETARÍA GENERAL
 16. D. D. [Firma]
 18 JUN 2021
 OFICINA DE TURISMO
 QUITO, ECUADOR

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Mejorar y construir el sistema vial rural, con el propósito de incrementar la producción y economía de la población, además desarrollando la conectividad tecnológica, el acceso a la información y comunicación	Programa: obras públicas de transporte y vías (créditos 60251-60250-60301) Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en Manabí Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento 1.100km Programa mancomunado de construcción de puentes crédito 60515	100%	En el período 2020, se alcanzaron los siguientes resultados: 10.013,87 km de vías veraneras aperturadas y reaperturadas. 716 km de vías intervenidas con material de mejoramiento. 638,65 km de vías intervenidas con trabajos de mantenimiento y rehabilitaciones. 26,39 km de vías intervenidas a nivel de carpeta asfáltica. 163,37 Km de vías intervenidas a nivel de DTSB (rehabilitaciones-mantenimientos) 19 puentes intervenidos.
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Proyecto de Atención Niños y Niñas de 12 a 36 Meses (Portoviejo, Puerto López, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen)	Sin avance	Ninguna
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Rompiendo Barreras Integrando Sueños	175%	Se tenía previsto la atención a 3,000 personas de los grupos de atención prioritaria y se alcanzó a atender a 5,243
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios	133%	Se proyectó la atención de 1,000 personas víctima de violencia de género y se atendieron 1,334
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Proyecto de Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad hacia los Centros de Desarrollo y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios	340%	A pesar que no se logró realizar las infraestructuras planificadas el saldo a favor con el equipamientos de los centros de atención el cual se proyectó en 5 se logró alcanzar los 17
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Manabí Saludable	4965.13%	En este proyecto se contemplaron 14 indicadores, que giraron alrededor del tema de salud, el comportamiento de este proyecto fue normal hasta el mes de marzo, a partir de esta fecha con la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID 19 todos los recursos humanos y económicos de esta dirección se re direccionaron para enfrentar la emergencia sanitaria, inclusive dentro de los mismos indicadores de salud se dio prioridad a aquellos relacionados con la emergencia, se proyectó la atención a 15,000 usuarios pero se llegó a atender a 744.769
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Manabí Solidario	Sin avance	Ninguna
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Proyecto Socio Comunitario en la Provincia de Manabí	129%	Este proyecto tiene 5 indicadores de los cuales solo en dos se alcanzaron más del 100%, a pesar de esto de manera global se logró 1,704 que significó el 108,21% de los 1.316 proyectados
Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos	Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria/Entrenando Valores	Sin avance	Ninguna

GOBIERNO DE MANABÍ
CONFIRMA:
 He leído y he firmado esta copia del original que se encuentra en los archivos de esta Institución.
10 JUN 2021
Dr. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
001 ADMINISTRACION GENERAL	15.511.985,16	15.098.487,15	97,33%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
21 DIRECCION DE VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS	95.604.980,09	82.645.121,77	86,44%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
22 DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE	16.970.911,77	14.544.854,87	85,70%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
23 DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO	3.952.901,03	3.452.697,57	87,35%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
24 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO	2.833.345,46	2.573.572,87	90,83%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
25 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.888.991,03	1.629.844,75	86,28%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
26 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	9.300.248,37	7.962.122,25	85,61%	https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
TOTAL	146.063.362,91	127.906.701,23	87,57%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
146.063.362,91	15.511.985,16	116.582.744,06	99.170.251,73	87,57%

Nota: De acuerdo al formato de la matriz se ha considerado los valores ejecutados tanto en corriente e inversión


GUBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:			
Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO	Total de presupuesto de la institución	Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado para Presupuestos participativos	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
SI	194.291.269,00	19.429.126,90	https://home.mycloud.com/action/share/eb188bcb-e27a-49ce-a942-ec2976eeb1c6

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PONGA SI O NO	CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:	SE DISCUTIÓ DESDE:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión del año siguiente:	SI	Asamblea Ciudadana Instancia de Participación Ciudadana / Asamblea del Sistema de Participación: Representantes de los GADs técnicos y políticos, líderes y lideresas comunitarias, representantes de las fuerzas productivas y delegados del régimen dependiente con acciones en el territorio	Los tres niveles de gobierno del territorio provincial en cada cantón, bajo los componentes y estructura del PDOT socio cultural, económico productivo, ambiente y riesgos y viabilidad	https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cc4-43fd-835d-d29b06fc90ec

Para la elaboración de los programas, subprogramas y proyectos se incorporó la priorización de la inversión que realizó la población del territorio:	SI	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Describe los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	76-100%	OBSERVACIONES
Los programas y proyectos identificados en asamblea territorial participativa de conformidad a los ejes de intervención del plan de gobierno del prefecto y los componentes solicitados de conformidad al plan de desarrollo con participación ciudadana y que están descritos en el link de los medios de verificación:	19.429.126,00	19.429.126,00		Se ejecutó el 37,78% de obras del total del POA, basados en las demandas ciudadanas
				https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cc4-43fd-835d-d29b06fc90ec

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer del 20 al 31 de octubre:	SI	A que actores se le presentó: Asamblea Ciudadana
El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al Legislativo del 1 al 10 de octubre:	30 de octubre de 2019	CAMARA PROVINCIAL
Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto participativo se realizó la convocatoria a ciudadanía:	PONGA SI / NO	A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:
	SI	Sistema del Consejo de Planificación y plataforma de Transparencia


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es una copia del original
 reposada en los archivos de esta institución
10 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO			
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	Indique el % del presupuesto total	IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS GRUPOS:
SI	12,98	Personas adultas mayores * Niñas, niños y adolescentes * Jóvenes * Mujeres Embarazadas * Personas con discapacidad * Movilidad Humana Personas privadas de libertad Personas con enfermedades catastróficas Personas usuarias y consumidoras Personas en situación de riesgo Victimas de violencia doméstica y sexual * Maltrato infantil Desastres naturales o antropogénicos	Personas adultas mayores 3,23 % Niñas, niños y adolescentes 3,22% Jóvenes 1,29% Mujeres Embarazadas 0,64% Personas con discapacidad 3,27% Victimas de violencia doméstica y sexual 1,33%
			https://home.mvcloud.com/action/show/e660d7f8-81d1-488a-932a-337d65631b1a

Medios de verificación

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Políticas públicas interculturales	SI	Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Manabí.	Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritarios.
Políticas públicas intergeneracionales	SI	Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Manabí.	Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritarios.
Políticas públicas de discapacidades	SI	Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Manabí.	Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritarios.
Políticas públicas de género	SI	Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Manabí.	Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritarios.
Políticas públicas de movilidad	SI	Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritaria de la provincia de Manabí.	Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no reembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de atención prioritarios.

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ART. 304			
Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SI	https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad	
¿Está normado el sistema de participación por medio de una Ordenanza/ Resolución?	SI	https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad	
¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / Resolución?	No		
¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la ciudadanía?	No		
¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los procedimientos referidos en la misma?	No		
¿Se implementó en este periodo el sistema de participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y Reglamento?	SI		
Describe los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: A pesar de contar con una Ordenanza para normar el sistema de participación ciudadana en la provincia, no se ha podido implementar plenamente por no contar con un reglamento que permita definir el sistema de participación ciudadana provincial.			

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el periodo del cual rinden cuentas:

ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:	QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, OTROS)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	SI	2	Gad Parroquiales, Gad Provincial, Líderes comunitarios y ciudadanía en general.	Se genera participación en los procesos, se logra fortalecer los procesos en territorio de manera transparente, con la finalidad de cumplir con las prioridades de inversión en el año 2020	https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
Audiencia pública	SI	1	Gad Parroquial de Crucea	Se pudo fortalecer el proceso democrático mediante la elección del presidente de la comunidad Las Gilces.	https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
Cabildo popular	NO				
Consejo de planificación local	SI	3	Ciudadanía en general, Jorificada Norte, Centro, Sur	Conformación del Consejo de Planificación Local o Provincial y Participación de Rendición de Cuentas 2020 y Conocimiento de las prioridades de inversión en el año 2020	https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
Silla vacía	NO				
Consejos Consultivos	NO				
Otros	NO				

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a la articulación del GAD con la Asamblea Ciudadana para la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	PONGA SI O NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA EN EL PRESENTE PERÍODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (OPC, art. 65)	NO	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO		


GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
David Palacios Zambrano
 JUN 21 2021
 No

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	PONGA SI O NO	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	No		
Observatorios ciudadanos	No		
Defensorías comunitarias	No		
Comités de usuarios de servicios	SI		
Otros	No		

GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	SI	Con fecha Por medio de un correo se realizó la entrega del listado de temas que la ciudadanía requiere que el GAD Manabí y las Empresas Públicas rindan cuentas.	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	SI	Se encuentra creada el equipo técnico mixto para el desarrollo del proceso	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos comisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI	Y como constancia se firmo la hoja de ruta	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	SI	Por medio del levantamiento de información del año 2020	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.	SI	En proceso	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS,	SI	Se desarrollo el ingreso de información en la matriz de formulario excel en conjunto con los medios de verificación	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.	SI	En proceso	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna
	4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	SI	En proceso	https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273	Ninguna

SECRETARÍA GENERAL DE MANABÍ
 No se acepta copia del original que repasa en los archivos de esta institución.
 10 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.											
2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.											
3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial											
4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?											
5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas											
6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?											
7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatieran y elaboraran las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD											
8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?											
9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.											
1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.											
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.											

FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.



CERTIFICACION
Este es una copia del original que
resaca en las actas de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

FASE 4: Incorporación de la opinión en
retroalimentación y seguimiento

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Nº. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:		MEDIO DE VERIFICACIÓN
SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO	ENLUSTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.
18 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<p>Desarrollar más convenios para el arreglo de la vía de la comunidad Sassy</p>	<p>Este convenio no se suscribió, la intervención de la vía esta incluida en Contrato suscrito de Mantenimiento en varios sectores de la provincia de Manabí a ejecutarse con la Empresa Pública Manabí Vial.</p>	0%	<p>https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7</p>
<p>Mis felicitaciones al señor Prefecto por su ardua labor en la provincia y por su predisposición en ayudar a la comunidad Manabita. Desde mi cantón la Puerta de Oro de Manabí me permito realizar una sugerencia que las escuelas de Participación Ciudadana son una fuente de conocimiento para que los ciudadanos conozcan sus derechos, así mismo me gustaría que se la realice en más localidades de mi Cantón.</p>	<p>En atención a la sugerencia ciudadana se informa que desde la Dirección de Participación y Promoción de Derechos se pudieron desarrollar seis escuelas de formación ciudadana entre ella una en el Cantón el Carmen parroquia Santa María, lo cual nos permito impartir los conocimientos a cada uno de los involucrados. Para el año 2020 están planificadas la ejecución las escuelas de formación en todas las parroquias rurales de la provincia.</p>	100%	<p>https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7</p>
<p>Muchas felicitades Ec. Leonardo Oriando por su labor impecable y con esto su informe de rendición de cuentas, con mucho respeto y admiración me permito hacer una sugerencia: Primero agradecer infinitamente por tomar en cuenta a todos nuestros campesinos y agricultores haciéndoles ver que todo su trabajo cuenta para esta provincia, y a su vez recomendándole hacerlo en cada rincón de Manabí sin dejar a nadie fuera, y porque no también ayudar a los pequeños emprendedores de esta provincia que una oportunidad, demostráries que cuentan con toda la provincia para salir adelante en lo que hagan. Muchas gracias.</p>	<p>Como apoyo al sector emprendedor se ejecutaron 3 procesos en el año 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Expo Emprende Chone 2020, donde se brindó la logística necesaria (carpas, sillas, mesas, mantelería) para que 80 emprendedores de la provincia muestren sus productos durante los días que se realizó la feria, contribuyendo a la reactivación económica de este sector. 2) Proyecto AWE, en convenio con la Embajada de EEUU y la Cámara de Comercio de Quito, en el cual 60 mujeres emprendedoras de la provincia se beneficiaron de capacitaciones que fortalecieron sus habilidades y destrezas para mejorar la puesta en marcha de sus negocios. 3) Escuela Integral para Emprendedores, en convenio con la UNESUM y la EPSU, en el cual se beneficiaron 503 productores y emprendedores de la provincia mediante la implementación de sedes educativas en las cuales aprendieron nuevos conocimientos que les permitan iniciar y continuar con ideas de negocios o negocios que tenían en marcha, mejorando la calidad de vida de las familias involucradas. 	100%	<p>https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7</p>
<p>Mis mas sinceras felicitaciones y admiración total Ec. Leonardo por su ardua tarea en beneficio a nuestra provincia y cada cantón que la representa, es por esto que humildemente puedo sugerir incentivar de marca progresiva al turismo en Manabí ya que contamos con los mas bellos rincones de nuestro país, y una flora y fauna única que debería hacer a Manabí un destino internacionalmente reconocido</p>	<p>En virtud de que el sector turismo se encuentra debilitado, una de las estrategias de la Prefectura fue crear la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio, la misma que a partir de agosto de 2020, inició su gestión enfatizando la reactivación del sector y promoviendo la belleza del sinúmero de atractivos turísticos con los que cuenta la provincia. Debido a esto, se generó un Plan de Desarrollo turístico, Cultural y Patrimonial en donde se evidencian los programas y proyectos que la Dirección desarrollará en el transcurso de su gestión.</p>	85%	<p>https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7</p>



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original
 reposa en los Archivos de esta Institución

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zamboni
 SECRETARIO GENERAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<p>Durante el proceso de rendición de cuentas hemos visto de los avances importantes logrados en éste componente. El área de asociatividad productiva, buenas prácticas ecológicas, orgánicas creo que sería necesario impulsar.</p>	<p>1. Los proyectos orientados a buenas prácticas agroecológicas y orgánicas son: Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado \$ 415.098,05 // 724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, Asistencia técnica.</p> <p>2. Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos familiares. Monto financiado \$ 11.000,00 // 1000 beneficiarios directos, Semillas de 7 especies de hortalizas e insumos para huertos familiares.</p>	<p>85%</p>	<p>https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7</p>



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	POINGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	18	228.100	15.849	100%	0%	https://home.mvcloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-ard3-e8638ece6283
Prensa:	2	37.000		100%	0%	https://home.mvcloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-ard3-e8638ece6283
Televisión:	4	256.500	11.160	75,00%	25,00%	https://home.mvcloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-ard3-e8638ece6283
Medios digitales:	0	-	0	0%	0%	https://home.mvcloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-ard3-e8638ece6283



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	Si	https://www.manabi.gob.ec/index.php/transparencia-2020/
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Si	https://www.manabi.gob.ec/doc/transparencia/2020/NOVIEMBRE/11_Literal%20m)%20Mecanismos%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa%202020.pdf



GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando,

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Plan de intervención de reconstrucción y mantenimiento de varias calles de la ciudad de Portoviejo	1.188.037,82	En ejecución	Ninguna	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Contrato de emergencia para la ampliación y rehabilitación de la vía Jipijapa, Noboa de los cantones Jipijapa y 24 de Mayo	11.439.640,09	En ejecución	Ninguna	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
MCS-GPVI-189-2018. Contrato para el transporte de material granular mejoramiento, para rehabilitar varias vías rurales de los sitios: "8 de Diciembre - Las Marías - 8 de Diciembre - Don Juan - Manta Blanca 1 - Convento - Suspiro - Corneta - La Unión - Japón - puente La Macarena - Convento - vía Jama - Convento - Las Anonas", perteneciente a la parroquia Convento	36.765,26	Suspendido	Ninguna	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Contrato para la prestación de servicio para el transporte de material granular para varios sitios de la parroquia Convento: Barbudal - La Alianza - Manta Blanca - Las Anonas - Gaspar - Suspiro - Monito - Convento - Corneta - Manta Blanca - Camarones parroquia Convento.	93.811,73	Suspendido	Ninguna	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Transporte de material granular para la rehabilitación de la Vía Casical - La Vichola - La Florida	86.189,40	Suspendido	Ninguna	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Alquiler de maquinaria (equipo de afirmado) para realizar trabajos de tendido, hidratado y compactado de material de mejoramiento para la rehabilitación y mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales Chibunga - Chibunguita y de San Pabito - Chial de la parroquia Chibunga	34.863,75	Suspendido	No se puede continuar con los trabajos porque la cantera designada se encuentra cerrada.	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado en la comunidad km. 16 Los Caras, km 20 San Agustín y km 21 de los cantones Sucre y Tosagua	15.542.304,42	Suspendido	Áreas de influencia del proyecto. A partir de mayo del 2019 con la nueva administración, se identificaron observaciones por parte del BDE que sirvieron para hacer una liquidación técnica-económica como estado actual del proyecto, lo cual derivó en la resolución de terminación unilateral del contrato el 5 de octubre del 2020, misma que fue apelada en una unidad judicial por el contratista de obra, cuya sentencia dejó insubsistente la resolución de terminación, volviendo el proyecto a su estado de suspendido.	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588
Rehabilitación del sistema de riego y drenaje carrizal Chone 1 fase de los cantones Bolívar, Chone y Tosagua	17.002.999,83	En ejecución	Pago de planilla # 15 correspondiente al mes de septiembre del 2020	https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-4283-9549-b4afb5ead588


GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que se deposita en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	0	-	96	282.911,46	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Publicación	5	26.441.546,77	2	99.838,70	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Licitación	3	4.546.826,89	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Subasta Inversa Electrónica	30	4.893.691,99	1	24.500,00	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Procesos de Declaratoria de Emergencia	55	3.086.881,27	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Concurso Público	0	-	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Contratación Directa	15	614.298,48	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Menor Cuantía	33	2.927.047,95	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Lista corta	7	1.669.825,60	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Producción Nacional	0	-	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Terminación Unilateral	0	-	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Consultoría	0	-	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Régimen Especial	38	6.031.778,25	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Catálogo Electrónico	0	-	50	703.360,86	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Cotización	16	4.863.077,26	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Contratación Integral por precio fijo	0	-	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Ferias Inclusivas	5	16.620.729,59	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
Otras (Licitación Seguros y Procedimientos Especiales)	8	273.878,95	0	-	https://home.mvcloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d


GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

18 JUN 2021


Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:			
TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Expropiación	Inmueble	1.961,08	https://home.mvcloud.com/action/share/1db5dd46-4630-496b-85a0-d35dffa4d3231



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:						
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y la parcialmente cumplida, que contenga un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medio documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole, y fortalecer el sistema de control institucional.	Memorando N° PREM-ME-0164-2020	NO APLICA	DNAI-AI-0223-2020	https://home.mvcloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	De las recomendaciones no aplicables en el período sujeto a examen Anexo 4, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su implementación al momento que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión respectiva.	Memorando N° PREM-ME-0164-2020	NO APLICA	DNAI-AI-0223-2020	https://home.mvcloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá al Director Financiero que los informes de las evaluaciones presupuestarias contengan: el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades anuales, logro de sus objetivos, rendimiento en comparación con la planificación establecida en cada período fiscal, identificación de las variaciones realizadas en el presupuesto, el avance y etapas de las obras ejecutadas; así como, comunique que las actividades efectuadas se encuentren dentro de los niveles de gastos y su cumplimiento en los plazos convenidos contractualmente, a fin de disponer de información presupuestaria completa para la toma de medidas correctivas de las autoridades, de ser necesario.	Memorando N° PREM-ME-0174A-2020	NO APLICA	DNAI-AI-0264-2020	https://home.mvcloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e	


GUBIERNNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021


Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

Ec. José Leonardo Orlando Arzaga
 PREFECTO DE MANABI

MATRE DE EVANGELISMO DE COMBATE, CIUDADANA

N°	IDENTIFICACION DE FONDERIA	POSI. OBJETIVOS DE FONDERIA POR AREA	COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL CAD	MANO DE GOBIERNO	RESULTADOS REALIZADOS - MANIFIESTOS, EN POB/PFP	REGIMINAS FIATREBOLEO A. C. G. D	REPRESNTAS DE LAS REGIMINAS FAMILIARES	CANTÓN	ZONA	COMPONENTE	UNIDAD CORRESPONDIENTE
22	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fomentar y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Si se puede en cualquier momento, el desarrollo debe ser una asociación de esta forma, una asociación de mujeres que se les pueda ayudar a producir papas de mayo y en la medida de la capacidad económica de cada una.	24 DE MAYO	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
23	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fortalecer y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Qué qué manera puede ayudar la producción? ¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	La actividad de cada una de las mujeres debe ser de acuerdo a la comunidad, ya que algunas han iniciado trabajos de invernadero de tomates y otros en sus casas y en otros lugares como por ejemplo el campo 24 de mayo.	24 DE MAYO	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
24	Chucabamba	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fortalecer y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Qué qué manera puede ayudar la producción? ¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Construcción de abono, fomento de cosechas y construcción de pozos.	24 DE MAYO	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
25	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fortalecer y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Algunas familias, una zona y una zona que se les puede ayudar a producir papas de mayo y en la medida de la capacidad económica de cada una.	PUEBLO LOPE	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
26	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fortalecer y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	La comunidad educativa, con las actividades económicas que se están realizando en el campo, con la construcción de un camino que permita al pueblo de mayo ser más accesible y tener mejor acceso a los servicios.	PUEBLO LOPE	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
27	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Asamblea o Jirada	Fortalecer y consolidar la cooperación y cooperación con un enfoque integrador y transversal que permita una buena gobernanza y participación en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	No hay formación de voluntarios desde la comunidad. En algunas zonas hay un comité de mujeres que se está trabajando en el campo.	24 DE MAYO	SUR	ASISTAMIENTOS HUMANOS	REGIO Y DIFENAE
28	Desconocimiento	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se ha asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	NORE	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
29	Desconocimiento	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	No hay formación de voluntarios desde la comunidad. En algunas zonas hay un comité de mujeres que se está trabajando en el campo.	NORE	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
30	Desconocimiento	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	NORE	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
31	Desconocimiento	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	CENIZO	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
32	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	BOQUIVAR	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
33	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	PUERTO LOPEZ	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
34	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	BOQUIVAR	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
35	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	PUERTO LOPEZ	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	
36	Regina	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de mujeres	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	Económico, Productivo y Jurídico	Fortalecer conciencia, capacidad y mantener sistemas de apoyo de acuerdo con la Constitución y Ley	¿Cómo nos puede ayudar la producción para bajar el costo de vida? ¿Qué podemos hacer en la comunidad? El inicio de la producción de la papa de mayo en el cantón 24 de mayo, ya que es posible.	Se han asignado aproximadamente USD 700,000 para promover y fortalecer el desarrollo de las familias rurales y mejorar su capacidad de acceso a los servicios básicos, como agua, luz, salud, educación y otros. Se ha iniciado el trabajo con las comunidades rurales y se ha comenzado a implementar los proyectos.	PUERTO LOPEZ	ECONOMICO PRODUCTIVO	TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO	



Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL


 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO DE ENTABLMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA											
Nº	UBICACIÓN DEL PROBLEMA	FOO: OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO POR SECTOR	COMERCIALIZACIÓN / FUNCIONES DEL GAO	PLAN DE GOBIERNO	RESULTADOS ESPERADOS-ALAMBIADO, ENFOQUE/INICIATIVAS	RECUPERACIÓN / ACTIVIDADES AL GAO	REPERCUSES DE LAS RECOMENDACIONES	CANTÓN	ZONA	COMPONENTE	UNIDAD CORRESPONSIBLE
108	Ninguna	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	JIFUAPA	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
109	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
110	Ninguna	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	JIFUAPA	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
111	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
112	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
113	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
114	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	PORTOVIEJO	CENRO	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
115	Válida	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
116	Ninguna	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	ZULEMAVO	SUR	MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD	GERENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL
117	Ninguna	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	CHONE	NORTE	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
118	Desconocimiento, no hay evidencia de que se haya desarrollado, pero se tiene en proceso de desarrollo	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	BAJARO	NORTE	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
119	Ninguna	Incremento de desarrollo productivo y sustentable de las zonas.	Realizar, coordinar y administrar el sistema vial en ambiente urbano, rural y zona ribera.	Modelo Asimétrico, Planificación y Gestión de Recursos	Fortalecer la cobertura y accesibilidad universal de forma oportuna y integral.	¿Cuáles son las acciones de la vía que genera el defecto?	Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de mantenimiento de vialidad.	BAJARO	NORTE	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE MANABÍ
SECRETARÍA GENERAL
18 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO:
 Este es una copia del original de
 presente en los archivos de esta institución

MAPA DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA											
Nº	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	PODI CLAVES DE PLAN DE DESARROLLO POR SISTEMA	COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL C.A.D	PLAN DE GOBIERNO	RESULTADOS ESPERADOS-PLANIFICADO, EN POA/IMP	REGISTRAS PLANTEADAS AL C.A.D	RESUMEN DE LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS	CANTÓN	ZONA	COMPONENTE	UNIDAD CORRESPONSIBLE
175	Desconocimiento sobre los derechos ciudadanos y las instancias de participación	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Leas de transparencia de calidad y promoción de la participación de CDM con nuevos modos de gestión en el 2022	Auditar procesos de participación en el ámbito de gestión de la salud reproductiva	CHONE	NORTE	POLITICO PARTICIPACION CIUDADANA	COMUNICACION INSTITUCIONAL
176	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Como el fortalecimiento de canales de comunicación para promover el acceso al CDM en el 2022	Muestre un plan estratégico y una hoja de ruta que genere un impulso sistemático de desarrollo e implementación de temas	CHONE	NORTE	POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	COMUNICACION INSTITUCIONAL
177	Desconocimiento sobre los derechos ciudadanos y las instancias de participación	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Definir del proceso de atención ciudadana que se va a implementar para la atención de las solicitudes de información en el 2022	El flujo de caja se optimiza y se utiliza en áreas prioritarias de salud todo con temas relacionados con el desarrollo de la economía y la salud	RODRIGUEZ	CENTRO	POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	COMUNICACION INSTITUCIONAL
178	Desconocimiento sobre los derechos ciudadanos y las instancias de participación	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	El presupuesto asignado a participación ciudadana se ejecuta en su totalidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	CHONE	NORTE	POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	FINANCIERO
179	Falta de información sobre los derechos ciudadanos y las instancias de participación	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Por qué no se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto de participación ciudadana en el 2021	El desconocimiento en la economía nacional es uno de los factores negativos que ha provocado la disminución de salud COVID-19, por ello las organizaciones, responsables de la ejecución de las acciones de participación ciudadana, deben estar preparados para responder a las necesidades de la ciudadanía	RODRIGUEZ	CENTRO	POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	FINANCIERO
180	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	RODRIGUEZ	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
181	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
182	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	RODRIGUEZ	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
183	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
184	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
185	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
186	Desconocimiento sobre los derechos ciudadanos y las instancias de participación	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR
187	Ninguna	Incrementar el diálogo productivo y sostenible de manera sostenible en las zonas	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado, en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Político, Equidad Territorial, Institucional y Participación Ciudadana	Fortalecer la interculturalidad y vincular con un liderazgo democrático las diferentes acciones y los niveles de gobierno en el desarrollo de las competencias de manera articulada con la administración nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y el respeto a la diversidad	Señala los desafíos, prioridades y acciones que no se ejecutó al cien por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2021	Desde la empresa pública existen buenas prácticas e iniciativas que se han generado de manera espontánea, pero que no se han aprovechado al cien por ciento. Se debe trabajar en conjunto con la ciudadanía para que estas prácticas se puedan replicar en otros sectores de la economía	CHONE	NORTE	ECONOMICO PRODUCTIVO	MANABÍ PRODUCIR


CERTIFICADO
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
 16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA											
ID	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	PROY. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO POR SISTEMA	COMPETENCIAS / FUNCIONES DE GAD	PLAN DE GOBIERNO	RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN PCLA/PAP	PRECIUNTA PLANEADAS AL GAD	RESUESTAS DE LAS PRECIUNTA PLANEADAS	CANTÓN	ZONA	COMPONENTE	UNIDAD CORRESPONDIENTE
201	Vulnerabilidad	Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de la zona	Participar, junto con otras instituciones del sector público y privado de la sociedad, en la gestión, ejecución, supervisión y formulación de proyectos de inversión pública, de manera articulada con la administración municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, en el marco de la interculturalidad y pluriculturalidad y el respeto a la diversidad	Noviembre, Asesoramiento Humano y Gestión de Negocios	Contribuir al cobramiento y prestación de la salidas viables (vivienda, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna e integral)	Elaboración de la consulta al ciudadano (planificación) respecto al plan de mejoramiento	Se han realizado para el mes de agosto de 2021 el levantamiento de la copia de evidencias de la consulta correspondiente a los datos, gráficos, fotos, etc.	INDIVIDUAL	CEBISO	ACERCADO BASADO Y CONECTIVO	MANABI VIAL

Dr. José Leonardo Ojeda Arango
SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

INTRODUCCIÓN:

La Constitución del Ecuador, determina como soberano al pueblo, Art. 1, párrafo segundo: "...La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución...". De allí que es un derecho ciudadano que sus autoridades rindan cuentas de su accionar en la administración pública.

El Art. 208, cita: "...Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social...".

Entiéndase como rendición de cuentas a: "...Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos..." Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS) en su artículo 10, señala que "...El proceso de rendición de cuentas deberá contener al menos lo siguiente...".

1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.
2. Ejecución del presupuesto institucional.
3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.
4. Procesos de contratación pública.
5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.
6. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular.
7. En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos.
8. Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.
9. Las E.P. de Construcción Manabí Construye en Liquidación al ser personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, tiene la obligación de rendir cuentas anualmente a la ciudadanía, y presentar el Formulario de Informe de rendición de cuentas al CPCCS.



CERTIFICADO:
Que es una copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

10 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Página 1 | 9



1. ANTECEDENTES:

El Gobierno Provincial de Manabí, mediante la Ordenanza de Constitución sancionada el 07 de febrero de 2011, resolvió "Art.1.- De la Constitución y naturaleza.- Créase la Empresa Pública de Construcción Provincial de Manabí "Manabí Construye", con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, con domicilio matriz en la ciudad de Portoviejo, con el objeto de ejecutar las actividades que se desprenden del ejercicio de: La gestión y administración vial; ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y central, obras en cuencas y micro cuencas; construir sistemas de riego; construir planes y programas de vivienda de interés social en el área rural y urbano de la provincia y del país; construir zonas de culturas, de artes, actividades deportivas y recreativas, obras de salud y en general todo tipo de obras civiles en el campo nacional e internacional, en beneficio de la colectividad en el área rural y urbana, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales rurales. Se regirá por la Ley de Empresas Públicas, esta ordenanza y los reglamentos internos que dicte para el cumplimiento de sus objetivos".


Con Resolución No. PREM-RE-003-2020 registrada en el Sistema Nacional del Servicio de Contratación Pública, mediante comunicación del 04 de marzo de 2020 el Gobierno Autónomo Provincial de Manabí solicita a través de código de procedimiento Declaratoria de emergencia Nro.015-P-GPM-14-10-2016, la inclusión en el Registro de Contratistas Incumplidos y/o Adjudicatarios Fallidos a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye.

Con Resolución No. PREM-RE-004-2020 registrada en el Sistema Nacional del Servicio de Contratación Pública, mediante comunicación del 04 de marzo de 2020 el Gobierno Autónomo Provincial de Manabí solicita a través de código de procedimiento Declaratoria de emergencia Nro.003-P-GPM-12-03-2017, la inclusión en el Registro de Contratistas Incumplidos y/o Adjudicatarios Fallidos a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye.

Con Resolución No. PREM-RE-002-2020 registrada en el Sistema Nacional del Servicio de Contratación Pública, mediante comunicación del 24 de enero de 2020 el Gobierno Autónomo Provincial de Manabí solicita a través del No. de Resolución de Declaratoria de Emergencia No.003-P-GPM-12-03-2017, la inclusión en el Registro de Contratistas Incumplidos y/o Adjudicatarios Fallidos a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye.

Con Resolución No. PREM-RE-070-2019 registrada en el Sistema Nacional del Servicio de Contratación Pública, mediante comunicación del 24 de enero de 2020 el Gobierno Autónomo Provincial de Manabí solicita a través del No. de Resolución de Declaratoria de Emergencia No.003-P-GPM-12-03-2017, la inclusión en el Registro de Contratistas Incumplidos y/o Adjudicatarios Fallidos a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye.

El artículo 55 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: "Art. 55.- PROCEDENCIA.- Cuando una empresa pública haya dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público y siempre que no fuese posible su fusión, el ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado propondrá al Directorio de la empresa su liquidación o extinción, aplicando para el efecto lo previsto en el artículo anterior".





El Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE EP, mediante sesión extraordinaria efectuada el 12 de junio de 2020, de manera unánime resolvió acogerse a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, por cuanto la empresa dejó de cumplir los fines y objetivos para los que fue creada, tal como se desprende del informe ejecutivo extendido por el ingeniero Ricardo Navia Cedeño en razón de la declaración de contratista incumplido debidamente registrada en el Sistema Nacional de Contratación Pública, del cese completo en la realización de obras, de la imposibilidad de la continuidad y operatividad de la empresa.

El 30 de junio de 2020, en uso de las atribuciones establecidas en el literal a) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Pleno del Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, expidió la Ordenanza de Extinción y Liquidación de la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE EP, sancionada el 03 de julio de 2020.

El Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE EP EN LIQUIDACIÓN, en sesión celebrada el día 07 de julio de 2020 resolvió designar a la ingeniera Katerine Maricely Villafuerte Chilán como Liquidadora de la entidad, de conformidad a lo que dispone el artículo 58 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en armonía con el artículo 2 de la Ordenanza de Extinción y Liquidación de la empresa.

El propósito del proceso de Rendición de Cuentas 2020 de nuestra institución, se muestra en función de los objetivos estratégicos que dirigen el accionar de la misma; y, así analizar y evaluar el grado de cumplimiento, participación ciudadana y el control social en la gestión desarrollada anualmente.

Según Resolución N°. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-746 del 10 de marzo de 2021, suscrito por la Ing. Sofía Almeida Fuentes – Presidenta Consejo de Participación ciudadana y Control Social, en el CAPÍTULO II – PROCESO Y CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, establece en su Art. 12 las cuatro fases de la rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD:

"...Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los niveles provincial, cantonal y parroquial; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los mismos para el cumplimiento de sus funciones, deberán implementar el proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes fases..."

En concordancia con el Art. 14 las Guías Metodológicas "...Para el cumplimiento de las fases de rendición de cuentas determinadas en el presente Reglamento, deberán considerarse de forma complementaria lo determinado en las guías metodológicas especializadas emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social..."

Con los antecedentes expuestos, se pone a disposición de la ciudadanía el presente INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA E.P. DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE, correspondiente al año fiscal 2020.

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDANÍA

El objetivo del presente documento es cumplir con el marco legal vigente y el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2020 a la ciudadanía, de acuerdo a lo que indica la Ley y el Reglamento del CPCCS creada para tal efecto; y, transparentar y garantizar el acceso a la información pública, de la E.P. de Construcción Manabí Construye en Liquidación.



CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Página 3 | 9

Abg. David Patricio Zambrano
SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO DE MANABÍ

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO POR COMPONENTES

El desarrollo del contenido del proceso de Rendición de Cuentas se presenta en base a los componentes y objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

- La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye fue una entidad sin fines de lucro y comprometida con la colectividad Manabita, la cual utilizó sus recursos económicos en la ejecución de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia, sin embargo debido a la declaración de contratista incumplido y de acuerdo a la Ordenanza de Extinción y Liquidación de la Empresa Pública de Construcción "Manabí Construye EP", del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí de fecha 30 de junio de 2020, debidamente sancionada con fecha 03 de julio de 2020 puesta en conocimiento el 07 de julio de 2020 mediante Acta de Sesión Extraordinaria No.02-2020, durante el ejercicio fiscal 2020 no celebro ningún contrato con instituciones del estado o empresas privadas.
- La planta de asfalto de la Empresa Publica Manabí Construye** en el periodo comprendido de enero al 06 de julio de 2020 (a partir del 7 de julio 2020 de conformidad al Acta de Sesión Extraordinaria No.02-2020 se pone en conocimiento la Ordenanza de Extinción y Liquidación de la Empresa Pública de Construcción "Manabí Construye EP", del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí de fecha 30 de junio de 2020, debidamente sancionada con fecha 03 de julio de 2020), no produjo mezcla asfáltica.
- Lista de proveedores año 2020**, La Empresa Publica Manabí Construye en el periodo comprendido de enero al 06 de julio de 2020 (a partir del 7 de julio 2020 de conformidad al Acta de Sesión Extraordinaria No.02-2020 se pone en conocimiento la Ordenanza de Extinción y Liquidación de la Empresa Pública de Construcción "Manabí Construye EP", del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí de fecha 30 de junio de 2020, debidamente sancionada con fecha 03 de julio de 2020), realizó las siguientes contrataciones:

N.-	CODIGO DE PROCESO	NOMBRE DE LA CONTRATACION	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
1	MCBS-EPMC-002-2020	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANTIENE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE	14/01/2020	JENNER CIA. LTDA.	\$ 64.369,18
2	GEN-EPMC-001-2020	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GEOSINTETICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD PARA REHABILITAR LA VÍA SANTA ANA OLMEDO SITIOS CRÍTICOS EL EMPALME KM 19+275 LA TRAVESÍA KM 27+380 EL GUASMO KM 28+160	21/01/2020	SR. KLEVER ALBERTO MOSCOSO RIERA	\$ 23.515,26
3	GEN-EPMC-002-2020	ADQUISICIÓN DE ASFALTO RC250 PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020	22/01/2020	OPS COMERCIALIZADORA CIA LTDA.	\$ 29.302,00
4	GEN-EPMC-003-2020	ADQUISICIÓN DE ASFALTO AC20 PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020	22/01/2020	OPS COMERCIALIZADORA CIA LTDA.	\$ 186.760,00
5	RE-RA-EPMC-001-2020	ADQUISICIÓN DE DISPLAY ADP 20 PARA EL PANEL DE CONTROL DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE	28/01/2020	SERMAQSIL S.A.	\$ 8.520,00
6	RE-RA-EPMC-002-2020	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LAS MAQUINAS CATERPILLAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE	20/02/2020	SR. JONATHAN STEVEN SALVATIERRA MACÍAS	\$ 12.799,84
7	RE-RA-EPMC-003-2020	ADQUISICIÓN DE DISPLAY ADP 20 PARA EL PANEL DE CONTROL DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE	26/02/2020	SR. PEDRO PABLO CEDEÑO VELEZ	\$ 12.622,96
8	SIE-EPMC-001-2020	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS PUESTOS DE 24 HORAS CON ARMAMENTO LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE E.P.	28/05/2020	ELECTROSEGURIDAD CIA LTDA.	\$ 44.390,00
					\$ 317.910,08

REPUBLICA DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

GOBIERNO DE MANABÍ



Del proceso de liquidación de la empresa en el periodo comprendido del 07 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020:

De conformidad al artículo 59 de la LOEP, entre las atribuciones del liquidador se encuentra la de "Realizar las operaciones empresariales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la empresa".

En consonancia con dicha norma, la Ley de Compañías establece en su artículo 398 que, en el caso de que la compañía dispenga de bienes, el liquidador observará las siguientes reglas:

1. Realizará el activo y extinguirá el pasivo por cualquiera de los modos previstos en el Código Civil;
2. Aplicará las normas legales sobre prelación de créditos para efectuar los pagos a los acreedores de una compañía en liquidación. En todo caso, el honorario del liquidador nombrado por el Superintendente de Compañías y Valores y el costo de las publicaciones efectuadas por la Superintendencia, inclusive el recargo mencionado en el artículo 373 de esta Ley, se considerarán como gastos causados en interés común de los acreedores y tendrán la misma situación que los créditos a que se refiere el numeral primero del artículo 2398 del Código Civil;
3. Venderá los bienes muebles en forma directa o en pública subasta con la intervención de un martillador público. La venta de bienes inmuebles o del total del activo y pasivo la efectuará:
 - a) En remate; o,
 - b) Directamente, siempre que el estatuto haya dado esta facultad al liquidador, o la junta general exonerare del proceso de pública subasta;
4. Elaborará el balance final de liquidación con la distribución del haber social y convocará para su conocimiento y aprobación a junta general, en la cual intervendrá un delegado de la Superintendencia de Compañías y Valores.

Dicha convocatoria se la hará en uno de los diarios de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión, con la indicación del lugar en el que el balance se encuentra a disposición de los socios o accionistas;

5. Procederá a la distribución o adjudicación del remanente en proporción a lo que a cada socio o accionista le corresponda, una vez aprobado el balance final que se protocolizará conjuntamente con el acta respectiva;

En el periodo del 07 de julio al 31 de diciembre de 2020 se han desarrollado las actividades de acuerdo al cronograma establecido para el proceso de liquidación.

Con fecha 17 de julio del 2020 se procedió con el despido intempestivo por Liquidación de la Empresa Pública de 83 obreros que aun constaban en la nómina de la E.P. Manabí Construye en Liquidación.



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

18 JUN 2021

Página 5 | 9



Con fecha 6 de agosto se consignaron los valores de las liquidaciones de 81 ex trabajadores al Ministerio de Relaciones Laborales conforme lo establece la NORMA QUE CREA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO SAITE expedida mediante Acuerdo MDT-2015- 0098, publicada en el Registro Oficial No. 503 del 19 de mayo de 2015, que indica lo siguiente:

Art. 5.- Del registro de actas de finiquito.- El empleador tiene la obligación de elaborar y registrar el acta de finiquito y la constancia de su pago, dentro del plazo de treinta días contados desde la terminación de la relación laboral, salvo en los casos de desahucio o terminación de mutuo acuerdo que será en el plazo establecido en el artículo 185 el Código de Trabajo, esto es quince días contados desde que se termina la relación laboral, a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO "SAITE" que se encuentra en la página web www.trabajo.gob.ec.

Al 31 de diciembre del 2020 se ha dado atención a los temas relacionados con el Servicio Nacional de Contratación Pública.

- Atención a Oficio Nro. SERCOP-CZ4-2020-1181-OF en el que se comunicó que se ha procedido con la actualización del estado del proceso signado con el código COTBS-EPMC-006-2014, en el portal de compras públicas, publicando especialmente el acta de entrega recepción definitiva.
- Se atendió el requerimiento realizado por la Coordinación Zonal 4 del Servicio Nacional de Contratación Pública, originado por la reclamación presentada por el Sr. Solórzano Ormaza Víctor Alejandro por el contrato de emergencia para el SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DEL PROGRAMA JUNTOS POR TI (CONADIS) PARA EL CANTÓN PORTOVIEJO, por supuesta retención indebida de pagos.

Al 31 de diciembre del 2020 la Empresa Pública de Construcción Provincial de Manabí "Manabí Construye" en Liquidación tiene los siguientes litigios judiciales:

MATERIA	NÚMERO DE JUICIO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	NÚMERO DE RUC/CC	RAZÓN SOCIAL ACTOR	CUANTÍA DE JUICIO	FECHA DE CITACIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00130	ORDINARIO	Subjetivo	0991407863001	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN RANICOR S.A.	101.850,00	6/6/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00266	ORDINARIO	Subjetivo	1307376580	LOOR MURILLO ÁNGEL LEONIDAS	211.154,40	21/8/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00265	ORDINARIO	Subjetivo	1307376580	LOOR MURILLO ÁNGEL LEONIDAS	310.108,32	30/8/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00286	ORDINARIO	Subjetivo	1391794371001	CABERMU S.A.	475.800,00	10/9/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00285	ORDINARIO	Subjetivo	1391729200001	COMPAÑÍA IMPORTADORA ELEYEME S.A.	1.323.652,33	20/9/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00229	ORDINARIO	Controversias en materia de contratación pública	1307376580	LOOR MURILLO ÁNGEL LEONIDAS	1.486.364,02	11/11/2019
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	13802-2019-00284	ORDINARIO	Subjetivo	1391812108001	COMPAÑÍA TRANSPORTES TRANSLUP S.A.	2.237.621,46	18/11/2019
LABORAL	13371-2019-00196	SUMARIO	Impugnación del acta de finiquito	1306448513	CORRAL PONCE LUIS ALBERTO	103.000,00	18/11/2019
LABORAL	13371-2020-00173	SUMARIO	Impugnación del acta de finiquito	1307306900	SEGOVIA BRAVO JACINTO ROVINSON	19.324,26	25/11/2020



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

Página 6 | 9

T 6 JUN 2021



Tipo de Proceso	No. de Proceso	Fecha	Descripción
Penal	13338-2019-01237	08/10/2019	PRESUNTO DELITO DE MUERTE PROVOCADA POR NEGLIGENCIA DE CONTRATISTA O EJECUTOR DE OBRA


A continuación el cronograma de actividades del proceso de liquidación de la Empresa Pública de Construcción Provincial de Manabí "Manabí Construye" en Liquidación con corte al 31 de diciembre del 2020:

No.	Actividad	Responsable	Cronograma		Observación
			Desde	Hasta	
1	Recepción de Informes finales de Administración Anterior	Responsable Financiero - Responsable Activos Fijos e Inventarios - Responsable TTHH, Responsable de Contratos y Convenios.	07-jul-20	31-ago-20	Ejecutado
2	Cambio de representante legal de los Consorcio Manabí Construye y Asociados (Manabí Construye y Compañía Ciudad Rodrigo S.A. y señor Luis Xavier Bill Macías Ortega), Consorcio EMPUMAC y Aso (Manabí Construye y señor Luis Xavier Bill Macías Ortega).	Liquidadora / Directora Jurídica	07-jul-20	31-ago-20	Ejecutado
3	Envío de solicitud de certificación de propiedades de la E.P. Manabí Construye en Liquidación a las Registraduría de la Propiedad y Municipios	Liquidadora / Directora Jurídica	07-jul-20	31-ago-20	Ejecutado
4	Liquidación de personal administrativo vigente	Liquidadora / Directora Jurídica	07-jul-20	31-ago-20	Ejecutado
5	Contratación de Perito Calificado para la valoración de los activos	Liquidadora / Directora Jurídica	01-sep-20	01-sep-20	Ejecutado
6	Emisión del Reglamento Interno de Administración de Bienes para E.P. Manabí Construye en Liquidación.	Liquidadora / Directora Jurídica	15-sep-20	15-sep-20	Ejecutado
7	Publicación por Prensa convocatoria de proveedores para E.P. Manabí Construye en Liquidación	Liquidadora / Directora Jurídica	24-sep-20	27-sep-20	Ejecutado
8	Emisión del Reglamento Interno de Gestión documental y archivo de la Liquidación para E.P. Manabí Construye en Liquidación	Liquidadora / Directora Jurídica	31-oct-20	20-nov-20	Ejecutado
9	Publicación por Prensa primera convocatoria de remate de Inventarios E.P. Manabí Construye	Liquidadora / Directora Jurídica	11-dic-20	13-dic-20	Ejecutado



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

Página 7 | 9



No.	Actividad	Responsable	Cronograma		Observación
			Desde	Hasta	
10	Terminación de mutuo acuerdo de contratos vigentes de servicios generales	Liquidadora / Directora Jurídica	31-ago-20	31-dic-20	En ejecución, no se ha terminado los servicios de seguridad en virtud de que Manabí Vial en base al convenio está cubriendo los valores.
11	Terminación de Convenio Interinstitucional de Uso de Bienes Muebles e Inmuebles con Manabí Vial y Manabí Produce	Liquidadora / Directora Jurídica	15-nov-20	31-dic-20	En ejecución y en virtud de la vigencia del cronograma se va a firmar un nuevo convenio.
12	Ajustes de adhesión o baja de bienes de conformidad al informe de Inventario y Avalúo Comercial de Bienes Muebles e Inmuebles	Contadora/Liquidadora	23-nov-20	31-dic-20	Ejecutado
13	Remate de Inventarios de la E.P. Manabí Construye primer señalamiento	Liquidadora / Directora Jurídica	14-dic-20	08-ene-21	Ejecutado

Informe financiero 2020

RESUMEN DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 100 EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

Unidad

Ejecutora: 494 EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

Período: Desde 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

CÓDIGO	PARTIDA	DEVENGADO DEL 01 DE ENERO AL 06 DE JULIO DEL 2020 (ANTES DE LIQUIDACIÓN)	DEVENGADO DEL 07 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (EN LIQUIDACIÓN)	DEVENGADO ACUMULADO
--------	---------	--	--	---------------------

5	GASTOS CORRIENTES	61.599.088,39	205.167,85	61.804.256,24
51	GASTOS EN PERSONAL	613.180,79	148.371,17	761.551,96
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103.456,81	53.035,16	156.491,97
57	OTROS GASTOS (MULTAS CONTRATISTA INCUMPLIDO)	60.882.450,79	3.761,52	60.886.212,31



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

Página 8 | 9

Teléf.: 05 3702 330

www.manabiconstruye.com.ec

Km 8 ½ Vía Portoviejo - Manta, Sector Río de Oro
Portoviejo - Manabí - Ecuador

16 JUN 2021



GOBIERNO DE MANABÍ
Abg. David Polanco Zambrano
SECRETARIO GENERAL



CÓDIGO	PARTIDA	DEVENGADO DEL 01 DE ENERO AL 06 DE JULIO DEL 2020 (ANTES DE LIQUIDACIÓN)	DEVENGADO DEL 07 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (EN LIQUIDACIÓN)	DEVENGADO ACUMULADO
6	GASTOS DE PRODUCCION	116.440,18	-	116.440,18
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	37.435,14	-	37.435,14
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	79.005,04	-	79.005,04
7	GASTOS DE INVERSION	13.498.867,50	1.089.456,25	14.588.323,75
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	873.655,68	1.089.456,25	1.963.111,93
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	9.880.508,61	-	9.880.508,61
75	OBRAS PUBLICAS	2.655.817,17	-	2.655.817,17
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	88.886,04	-	88.886,04
8	GASTOS DE CAPITAL	10.037,40	-	10.037,40
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	10.037,40	-	10.037,40
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3.521.633,49	-	3.521.633,49
97	PASIVO CIRCULANTE	3.521.633,49	-	3.521.633,49
Totales=>		78.746.066,96	1.294.624,10	80.040.691,06

4. CONSULTA CIUDADANA

En lo referente a este punto, se puede indicar que no hubo consulta ciudadana.

KATERINE
MARICELY
VILLAFUERTE
CHILÁN

Firmado digitalmente
por KATERINE MARICELY
VILLAFUERTE CHILÁN
Fecha: 2021.05.26
15:51:52 -05'00'

Ing. Katerine Villafuerte Chilán

LIQUIDADORA

E. P. DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE EN LIQUIDACIÓN

RUC: 1360066060001



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Página 9 | 9

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

DATOS GENERALES	
Número de la Empresa Pública	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONCRETE
GAD al que pertenece:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Fecha de creación de la empresa	27 agosto de 2011
Fecha del cual rinde cuentas	2021
NIVEL DE GOBIERNO:	
Nivel de gobierno:	PROVINCIAL O NO
Provincia:	Manabí
Cantón:	
Parroquia:	
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	MANABI
Cantón:	PORTOVEJO
Parroquia:	ZONA DE VENTA
Cabeceza Cantonal:	PORTOVEJO
Dirección:	SECTOR RD DE QRO, KILOMETRO 8 VIA PORTOVEJO - MANA
Correo electrónico institucional:	manabi@concrete.com.ec
Página web:	http://www.concrete.com.ec
Teléfono:	051 2702 330
N. REG.	13690450003
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	
Nombre del representante legal de la empresa:	ING. ROBERTO VILAFORTE CHILAN
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente
Fecha de designación:	7-10-20
Correo electrónico:	roberto.vilaforte@concrete.com
Teléfono:	099601785
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	
Nombre del responsable:	ING. ROBERTO VILAFORTE CHILAN
Cargo:	Gerente
Fecha de designación:	7-10-20
Correo electrónico:	roberto.vilaforte@concrete.com
Teléfono:	099601785

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA	
Nombre del responsable:	Diana Jimeno Delgado
Cargo:	Secretaría de Gerencia General
Fecha de designación:	7-10-20
Correo electrónico:	dianajimeno@concrete.com
Teléfono:	0998881833

DESCRIBA LOS OBJETOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELABORE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONJUNTAS	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS EXISTENTES	¿CENTRO LAS METAS DEL PDA QUE CORRESPONDA A CADA FUNCIÓN?		INDICADOR DE LA META PDA	RESULTADOS POR META			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DESTIN	DESCRIPCION DE RESULTADO PDA	DESCRIPCION DE COMO AVANZA EL RESULTADO ASIGNADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES PUBLICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
NO APLICA, EMPRESA EN LIQUIDACION, NO HUBO RESULTADOS DE DESARROLLO TERRITORIAL.	http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content										

PLAN DE DESARROLLO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	¿QUE NO SE AVANZO Y POR QUE?
NO APLICA, EMPRESA EN LIQUIDACION, NO HUBO AVANCE EN PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL.		http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)			
DESCRIBA LOS OBJETOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS OBTENIDOS
NO APLICA, EMPRESA EN LIQUIDACION, NO HUBO RESULTADOS DE DESARROLLO TERRITORIAL.			http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content

INFORMACIÓN FINANCIERA (CONCEP AL 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 48 -SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANZA GENERAL	VALOR	LINEAL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
ACTIVOS	1.134.453,04	
PASIVOS	88.152.318,58	
PATRIMONIO	87.017.865,54	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN CASO DE QUE NO PUEDA USARSE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINEAL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
NO APLICA, EMPRESA EN PROCESO DE LIQUIDACION				http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content
TOTAL	0,00	0,00	0,00%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO (GASTADO)
NO APLICA, EMPRESA EN PROCESO DE LIQUIDACION				http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (BOCP/CEA/ART. 181)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINEAL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Oblaciones	X	http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content
Tribuciones	X	http://www.manabi.gub.ec/index.php?option=com_content


GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD.				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EDUCAR COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENCIAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO	http://www.manabi.gob.ec/		
Políticas públicas de discapacidad	NO	http://www.manabi.gob.ec/		
Políticas públicas de género	NO	http://www.manabi.gob.ec/		
Políticas públicas de movilidad humana	NO	http://www.manabi.gob.ec/		

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el ámbito del municipio o cantón.					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS PONGA SI O NO	CUANTAS VECES COMANDO LA ENTIDAD AL	QUÉ ACCIONES PARTICIPACION (Iniciativa, consulta, organización, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mechanismo de Participación	NO				
Asamblea pública	NO				
Consulta popular	NO				http://www.manabi.gob.ec/
Consulta de planificación local	NO				
Consulta ciudadana	NO				
Comités Ciudadanos	NO				
Otros	NO				

ASAMBLEA CIUDADANA							
Se refiere a la articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de la gestión.							
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Define esta Asamblea ciudadana de su territorio?	¿Solo si controló SI?	El GAD identificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI/NO	¿En que línea de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y otros?	¿Qué acciones o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEAS CIUDADANAS LOCALES? Puede ser más de uno	¿QUÉ TIPO DE ACCIONES PARTICIPACION?	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA EN EL PRESENTE PERIODO
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definida en la Ley Orgánica)	NO	Solo si controló SI: Se describió el funcionamiento de estas del nombre del representante, mail y teléfono.			DESCRIPCIÓN	REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERÉS ESPECÍFICO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA GREDAS SOCIO ORGANIZATIVA MEMEBROS BANCOS DE PARTICIPACIÓN GRUPOS ESTARIOS OTROS	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social con los que genera la ciudadanía en el período del cual rinde cuentas, respecto a la gestión institucional.			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedadías ciudadanas	NO		
Observación ciudadana	NO		http://www.manabi.gob.ec/
Defensorías ciudadanas	NO		http://www.manabi.gob.ec/
Comités de usuarios de servicios	NO		http://www.manabi.gob.ec/
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	En proceso			
	2. La instancia de participación del territorio / GAD con el equipo técnico técnico y su banco (ciudadanos y miembros de la comunidad) que se encargó de organizar y facilitar el proceso.	En proceso			
	3. El equipo técnico mixto y paralelo (ciudadanos y autoridades técnicas del GAD) conformó dos subcomités para la implementación del proceso. Una liderada por el GAD y otra liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	En proceso			
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo Técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	En proceso			
	2. La comisión liderada por el GAD realizó el informe para la ciudadanía, en el cual reconoció las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otros desafíos a grupos de atención prioritaria.	En proceso			
	3. La comisión liderada por el GAD emitió el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas elaborado por el CPECS.	En proceso			
	3. Emitió el informe de rendición de cuentas para el CPECS (Formulario), como el "Informe de Rendición de Cuentas" a la ciudadanía a través de la participación por la autoridad del GAD.	En proceso			
	4. El GAD emitió el informe de rendición de cuentas institucional a la instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	En proceso			
	1. El GAD emitió el informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	En proceso			
	2. El GAD emitió a la ciudadanía pública y a la instancia ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.	En proceso			
	3. La distribución pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional se realizó de forma presencial.	En proceso			
	4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía emitió con un tiempo de oportunidad la opinión de la distribución pública y evaluación ciudadana del Informe de Rendición de Cuentas del GAD?	En proceso			



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

FASE 3: Evaluación ciudadana del Informe Institucional.	5. Conocer que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presente sus opiniones, la redacción autorizada del CAD respecto su informe de rendición de cuentas.	En proceso			
	6. En la referenciada sesión de rendición de cuentas, si recibió autorización del CAD, respaldó las demandas ciudadanas?	En proceso			
	7. En la referenciada sesión de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatieran y elaboraran las recomendaciones para mejorar la gestión del CAD.	En proceso			
	8. La Comisión Intersectorial por la Ciudadanía le entregó las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Manabí?	En proceso			
	9. Las representantes ciudadanas / Asambleas Ciudadanas firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en su momento.	En proceso			
FASE 4: Incorporación de las opiniones ciudadanas, retroalimentación y seguimiento.	1. El CAD elaboró un Plan de Trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.	En proceso			
	2. El CAD entregó el Plan de Trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Participación y a los Instancias de Participación para su ejecución.	En proceso			

DATOS DE LA REGISTRO PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA OBLIGACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NÚM. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Mujeres, Hombres, OBT)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Shuar, Mestizo, Chachi, Waikuna y otros)

DESCRIBIR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTADAS A LA GESTIÓN DEL CAD EN LA EJECUCIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA.		
ENVIÓ LAS OBLIGACIONES PLANTADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA EJECUCIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Desarrollo		Acta de la deliberación pública firmada por sus integrantes de la Asamblea / Ciudadanía

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
SUPERANCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERANCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ENLACE AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No aplica, por cuanto no se realizaron sugerencias en el formato en línea diseñado como canal de comunicación, sobre la actualidad para los criterios, sugerencias y demás del proceso de RSC 2019, de acuerdo a instructivo del Rendición de Cuentas 2019 emitido por el CPCCS, el día 23 de octubre de 2019.			

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
ESTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PANTARON PUBLICIDAD Y PROFESANCIAS. ART. 30 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación							
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PANTARADO Y/O MINUTOS PANTARADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PANTAR QUE SE DESTINÓ A MEDIOS IGUALES Y REGIONALES	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PANTAR QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	ENLACE AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	ENLACE AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Rádío	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Impreso	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	http://www.mec.gov.ec/pubs/indices
Televisión	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	http://www.mec.gov.ec/televisio
Medios digitales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	http://www.mec.gov.ec/medios-digitales

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS		
MECANISMOS ADOPTADOS	POSSA SI O NO	ENLACE AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOPAD y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	NO	http://www.mec.gov.ec/portal/areas-de-trabajo/comunicacion
Publicación en la página Web del sistema de Rendición de Cuentas establecido en el Anexo "a" del Art. 7 de la LOPAD	NO	http://www.mec.gov.ec/portal/areas-de-trabajo/comunicacion

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
EPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				ENLACE AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Aprobados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infraestructura	70	29.819,11	3	1.278,42	
Publicación	-	-	-	-	
Subasta	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	1	64.200,00	-	-	
Procesos de Desempeño de Emergencia	-	-	-	-	
Contratos Puntos	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Manejo Casero	1	64.200,25	-	-	http://www.compras.gov.ec/areas-de-trabajo/comunicacion/compras-pub
Subasta	-	-	-	-	
Procedimiento Abierto	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Contratos	-	-	-	-	
Regimen Especial	6	230.034,60	3	237.804,90	
Compra Electrónica	2	779,95	-	-	
Subasta	-	-	-	-	
Foro de Inicitivos	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	

HUBIENDO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Este es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.
18 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

INFORMACIÓN REFERENTE A LA EMISIÓN DE BIENES:		
EMISIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	https://www.manabi.gob.ec/ https://www.manabi.gob.ec/portal-servicio-de-compras-manabi-cooperativ/

INFORMACIÓN REFERENTE A LAS PROPIEDADES/FORMACIONES:		
EXPROPRIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	https://www.manabi.gob.ec/ https://portal-servicio-de-compras-manabi-cooperativ/

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MECIOS DE VERIFICACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	https://www.manabi.gob.ec/ https://portal-servicio-de-compras-manabi-cooperativ/


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

1. ANTECEDENTES.

La Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP, fue creada mediante Ordenanza Provincial el 26 de febrero del 2016 y sancionada el 2 de marzo del 2016, con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio, duración indefinida, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión.

MANABÍ PRODUCE-EP, se regirá principalmente por la presente Ordenanza; y subsidiariamente por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y las Resoluciones que expida su Directorio y su Gerente General. Que se articularán con los proyectos y objetivos sobre desarrollo Productivo con los que cuenten los diferentes sectores de la provincia.

El objetivo principal de "MANABÍ PRODUCE-EP" es articular, fomentar, promover, coadyuvar y ejecutar actividades de gestión productiva, ambiental, turística y de recursos hídricos en la provincia de Manabí en calidad de empresa pública para el desarrollo económico y territorial, en coordinación con la planificación territorial municipal y parroquial rural de la provincia de Manabí tomando como referente los procesos acerca de desarrollo local que poseen estos distintos niveles de gobierno.

Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos "MANABÍ PRODUCE-EP", podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por el ordenamiento jurídico ya sea con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeros. Podrá promover e integrar la conformación de empresas, asociaciones, consorcios y suscribir convenios con otros organismos del régimen seccional autónomo, así como con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Con fecha 03 de mayo del 2021, esta nueva gerencia liderada por la Ing. Nilba Priscila Feijo Cuenca. Ph.D, asumió las funciones como Gerente General de la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP, para continuar con todos los compromisos adquiridos en beneficios de los productores de las zonas de intervención de los proyectos productivos que se estaban ejecutando.

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Cumplir con el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía nos permite mostrar claramente la intervención que realizamos en territorio con la ejecución de proyecto y la inversión que se realiza en las organizaciones beneficiarias de los proyectos y en los sectores de intervención, además se informa sobre la información que plantea la ciudadanía que está involucrada en los proyectos productivos.

Dentro de las reuniones establecidas en la fase 1 de planificaciones y facilitación del proceso desde la asamblea local, se categorizaron los diferentes sectores de la zona norte, cantones de la zona sur y cantones que involucran la zona centro de

Montecristí, calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 23 de Octubre, teléfonos: 2310766 / 2310756

GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO
Que es una copia del original que
se encuentra en los archivos de esta Institución.
10 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

la provincia de Manabí, nos reunimos un equipo mixto del Gobierno Provincial de Manabí y las distintas empresas públicas. Estas reuniones se realizaron virtualmente por aplicación ZOOM y dentro de la sala 3 ECONÓMICO – PRODUCTIVO, se escucharon las sugerencias planteadas y se aclararon todas las dudas sujetas a la intervención que se realiza en territorio.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS:

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Los objetivos del sistema económico productivo establecen un INCREMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DE MANABÍ para el fortalecimiento de las competencias agrícolas, pecuarias, pesca artesanal y turismo, para consolidar la población de las áreas rurales como generador de empleo y riqueza.

Los proyectos que ejecuta la empresa Pública Manabí Produce-EP son elaborados por la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí, a través del POA institucional. Esta dirección realiza el levantamiento de información en las comunidades en base a requerimientos que solicita la ciudadanía en los diferentes cantones; elaboran el proyecto, estiman los costos de la inversión a realizarse y determinan por medio de convenios de transferencia de recursos, el compromiso para que la empresa Pública Manabí Produce-EP, analice la viabilidad del proyecto y los ejecute en los diferentes sectores de intervención dentro de la provincia.

Dentro de los resultados anuales, el cumplimiento del presupuesto rebasa en la planificación, los proyectos que se ejecutan en la empresa pública cuentan con recursos que se desarrollan dentro del cronograma del proyecto, midiendo cada hito para el logro de los procesos. Los proyectos productivos se ejecutan dentro del ámbito técnico y económico, para la cual se realizan procesos con transparencia y optimización de recursos a través del portal de compras públicas.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Nº	SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO	PRESUPUESTO TRANSFERIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE MANABI PRODUCE EP Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) LA SUBVENCION FINANCIADA LA INTERVENCION ESCUELA TALLER DE LA PROVINCIA DE MANABI.	\$55.708,40	\$19.704,92
2	RECREATIVO, DEPORTIVO ENTRENANDO VALORES, DIRIGIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN FUTBOL, DEFENSA PERSONAL, BASQUET, AJEDREZ	\$78.846,53	\$78.846,53

Montecristi, calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 23 de Octubre, teléfonos: 2310766 / 2310755


GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

3	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ DURO AMARILLO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	\$915.800,21	\$915.800,21
4	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE ARROZ EN PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	\$352.200,00	\$352.200,00
5	PILOTO PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LAS PLANTAS LÁCTEAS DE LA COOPERATIVA CHONE, NOVILLO Y ZAPALLITO	\$119.800,93	\$21.600,00
6	PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PESCA, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA, PARA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE CALETAS PESQUERAS DE LA PROVINCIA DE MANABI.	\$548.392,20	\$367.595,33
7	IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	\$19.780,80	\$19.780,80
8	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 21500 RACIONES HUMANITARIAS RURALES Y 9000 RACIONES HUMANITARIAS URBANAS PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, POR LA EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO DE EXCEPCIÓN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	\$71.808,40	\$54.137,27
9	PROYECTO FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA FAMILIAR PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	\$801.556,10	\$642.318,65
10	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERSTITUCIONAL ENTRE EMPRESA PÚBLICA MANABÍ PRODUCE-EP Y LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ	\$3.990,00	\$3.477,10
11	PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL GIRO DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 27 DE JUNIO DE LA PARROQUA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA.	\$39.600,00	\$0,00



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

Montecristi, calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 23 de Octubre, teléfonos: 2310766 / 2310756

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

12	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TECNIFICADO DE MANEJO POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA ZONA SUR DE MANABÍ	\$100.000,00	\$0,00
13	DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2017	\$37.258,87	\$38.189,31
14	DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2018	\$15.490,78	\$15.490,78
15	DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2019	\$37.871,63	\$37.871,63
TOTAL		\$3.198.104,85	\$2.567.012,53

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

La empresa pública es un ente ejecutor del Gobierno Provincial de Manabí y por medio de convenios de transferencia de recursos, que benefician directamente a la población manabita, son generados en base a las necesidades y prioridades que tienen estas organizaciones para reactivarse económicamente y que dentro de sus requerimientos para ser incluidos en proyectos de inversión. La Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí realiza el levantamiento de información y estiman el presupuesto de esos proyectos participativos y una vez definido el alcance del proyecto y se cuente con recursos, son transferidos a la empresa pública para su ejecución y desarrollo.

DEMANDAS CIUDADANAS

Preguntas planteadas por la ciudadanía	Resultados ejecutados POA	Observaciones	Proyecciones del GAD
¿Existe alguna idea comercial para la elaboración de productos y poder reducir el plástico?	Desde la empresa pública estamos buscando soluciones efectivas ante la generación de nuevas ideas para que los desechos plásticos que contaminan los campos sean reciclados. Dentro		SE ESPERA QUE LOS PRÓXIMOS PROYECTOS PARA EJECUTAR, SE INCLUYA SOLUCIONES EFECTIVAS Y CONCRETAS ANTE LA REDUCCIÓN DE LOS PLÁSTICOS.

Montecristi, calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 23 de Octubre, teléfonos: 2310766 / 2310756


CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que se encuentra en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021


Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL




Manabí
PRODUCE



GOBIERNO DE
MANABÍ
Desarrollo y Equidad

	<p>de la intervención que realizamos para la creación de proyectos productivos, se ejecutan proyectos de siembra de cultivos de maíz y arroz, donde se utilizan envases plásticos de productos agroquímicos, estos envases plásticos van contaminando las zonas de intervención y son desechados en riveras de ríos, en medio de sembríos y pasan años sin un plan de acción. Es por ello que dentro de la asistencia técnica que reciben los productores en estos proyectos, se los motiva a realizar el llamado triple lavado a estos envases y posterior a este lavado, almacenarlos en un punto estratégico dentro de los predios, y en coordinación con la Asociación de la Industria de Protección y Cultivo y Salud Animal (APCSA) que cuenta con puntos de acopio son trasladados para liberar de esta contaminación a</p>		<p> GOBIERNO DE MANABÍ CERTIFICADO: Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución. 16 JUN 2021 <i>Abg. David Palacios Zambrano</i> SECRETARIO GENERAL</p>
--	--	--	--



	los desechos generados en estas actividades agrícolas.		
¿Existe canales de comercialización para pequeños emprendedores en la zona rural?	Dentro de la articulación para promover o generar canales de comercialización entre el productor directo y el consumidor, se firmó un convenio entre la OIT Organización internacional del Trabajo, Gpm, Manabí Produce-EP y varias organizaciones no gubernamentales, con el fin de la creación de una tienda virtual de emprendimientos de diferentes categorías. El emprendedor en este espacio, crea un usuario que le permite exponer su producto en esta plataforma virtual, oferta el precio al público y el consumidor desde este espacio puede realizar la compra directa en cualquier parte del país. Esta tienda virtual MANAB PRODUCE no tiene ningún costo y es de fácil acceso al público.		<p>LA ARTICULACIÓN QUE REALIZA LA EMPRESA PÚBLICA JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES, BUSCA ESPACIOS FISICOS PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, DONDE PERMITA AL CONSUMIDOR IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS POR ZONAS Y GENERAR UNA NEGOCIACIÓN DIRECTA.</p> <p> GOBIERNO DE MANABÍ CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.</p> <p>16 JUN 2021</p> <p><i>Abg. David Palacios Zambrano</i> SECRETARIO GENERAL</p>
¿Cuánto se ha invertido en el sector pesquero artesanal y	En la ejecución del proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS DE		<p>SE ESPERA CONTINUAR APOYANDO FAVORABLEMENTE AL</p>



<p>cuantas organizaciones se beneficiaron en el 2020?</p>	<p>PESCA, RECAMBIO DE ARTES DE PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA, PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS PESQUERAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, que fue financiado por el Gobierno Provincial de Manabí y lo ejecutó la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP, en este proyecto se invirtió recursos por USD \$276,469,60. Donde se realizó la dotación de kits de pesca. kits de comunicación y kits de seguridad, y con la entrega de una ferreteria marina en beneficio de los pescadores artesanales. Este apoyo recibido al sector pesquero abarco 13 organizaciones productivas beneficiando a 570 pescadores.</p>	<p>SECTOR PESQUERO Y DIRECTAMENTE A GENERACIÓN DE INGRESOS CON APOYOS COMERCIALES.</p>
--	---	---

4. CONCLUSIÓN:

La Empresa Pública Provincial (Manabí Produce-EP), ha cumplido sus funciones y competencias dentro del marco legal establecido en la Ordenanza Provincial publicada en el Registro Oficial No. 81 del 11 de septiembre de 2017, logrando así la articulación y ejecución de actividades de gestión netamente productivas, para el desarrollo económico y territorial de los distintos niveles de gobierno, trabajo que se ve reflejado en cada acción articulada junto al Gobierno

Montecristi, calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 23 de Octubre, teléfono



GOBIERNO DE MANABÍ

CERTIFICADO

Este es una copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

18 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

Provincial de Manabí y sus diferentes direcciones institucionales que se indican en el presente informe.

Cabe mencionar que, durante el 2020, se han beneficiado directamente a 4.910 productores con la dotación de semillas, insumos agropecuarios y herramientas, que les permitió mejorar los niveles de productividad en las unidades productivas agropecuarias beneficiadas de los cantones Jipijapa, Paján, 24 de mayo, Montecristi, Tosagua, Portoviejo, Pedernales, Jaramijó, San Vicente, Sucre, Manta, Santa Ana, Bolívar, Pichincha, Olmedo, Rocafuerte, Jama y Chone, como mejoramiento de sus capacidades técnicas. Además, se entregaron 30.500 raciones alimenticias a grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad social; teniendo como resultado que, en cada uno de los proyectos, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes ha sido primordial en los 22 cantones de la provincia de Manabí.



Escanea aquí el código QR
**NILBA
PRISCILA
FEIJO CUENCA**

Ing. Nilba Priscila Feijó Cuenca. Ph.D.

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL MANABÍ PRODUCE-EP



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS-GADS

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	Imprenta Pública Provincial Manabí Produce SP
GAD al que pertenece:	Gobierno Provincial de Manabí
Fecha de creación de la empresa:	26 de febrero del 2016
Período de la cual rinde cuentas:	2019
NIVEL DE GOBIERNO:	INDICA SI O NO
Provincial:	SI
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Montecristi
Parroquia:	Montecristi
Ciudad:	Montecristi
Dirección:	Calle Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 2a de Octubre.
Correo electrónico institucional:	empresapublica@manabiproduce.gob.ec
Página web:	www.manabiproduce.gob.ec
Teléfonos:	0523 40756 0321/0716
N.º. I.R.U.:	1309080170001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	NEILA PRISCILA FERRER CUENCA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	14/05/2021
Correo electrónico:	neila@manabiproduce.gob.ec
Teléfonos:	0986371713
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	SANDRA MONSERRATE REYES ALAÑA
Cargo:	JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO
Fecha de designación:	01/04/2021
Correo electrónico:	sreyes@manabiproduce.gob.ec
Teléfonos:	0993330398
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	LUIS EDUARDO ESTROZA BRAVO
Cargo:	ANALISTA TÉCNICO
Fecha de designación:	28/02/2019
Correo electrónico:	leestroza@manabiproduce.gob.ec
Teléfonos:	0984713687

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONJUNTAS	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCIÓN		INDICADOR DE LA META POA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN		DESCRIBIR COMO APORTA EL RESULTADO
		NO DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES CUMPLIDOS	NO APLICA	
NO APLICA	NO APLICA	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PLAN DE DESARROLLO	QUE NO SE AVANZO Y POR QUÉ
NO APLICA	NO APLICA

PLAN DE TRABAJO (META ELECTORAL)	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

JUDDIENNO DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es (el) copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.
16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

<p>Los proyectos que estamos ejecutando, donde se involucra la producción de cultivos tan importantes como maíz y arroz, y el apoyo realizado al sector pecuario artesanal en la cocción de artes de pesca y fomento en buenas prácticas de producción de cerdos y pollos en la provincia. A permitiendo fortalecimiento hacia una producción participativa que permita mejorar su calidad de vida con la generación de ingresos económicos, así como promulgar desarrollar unidades de producción familiares en la provincia.</p>	<p>100%</p>	<p>* 2000 hectáreas de arroz fueron sembradas dentro de la cota de arroz. * 2857 ha a 1327 productores en 7 cantones. * 1000 cerdos y 1000 pollos. * 2000 cerdos y 2000 pollos. * 724 productores accionaron la seguridad alimentaria en sus unidades productivas. * 8000 ha de arroz, pollos y huertos familiares en 8 cantones de la provincia. * 570 pescadores artesanales mejoraron sus técnicas de pesca con la cocción de artes de pesca, equipos tecnológicos y herramientas, dentro de 6 cantones.</p>	<p>* 2000 hectáreas de arroz fueron sembradas dentro de la cota de arroz. * 2857 ha a 1327 productores en 7 cantones. * 1000 cerdos y 1000 pollos. * 2000 cerdos y 2000 pollos. * 724 productores accionaron la seguridad alimentaria en sus unidades productivas. * 8000 ha de arroz, pollos y huertos familiares en 8 cantones de la provincia. * 570 pescadores artesanales mejoraron sus técnicas de pesca con la cocción de artes de pesca, equipos tecnológicos y herramientas, dentro de 6 cantones.</p>
--	-------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA (CORRECCIÓN DEL ESTADO DE EMPRESAS RÚRILES ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)	
BALANCE GENERAL	VALOR
ACTIVOS	533.691,34
PASIVOS	53.069,97
PATRIMONIO	530.621,37

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO RECURSOS	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE MANABI PRODUCE EY AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) LA SUBVENCIÓN FINANCIADA LA INTERVENCIÓN ESCUELA TALLER DE LA PROVINCIA DE MANABI	6PM-ACID-MPEP-0041-0041-2016	\$19.794,97	95,37%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
RECREATIVO, DE DIVERSION Y TIEMPO LIBRE, DIRIGIDOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN FUTEBOL, DEFENSA PERSONAL, BASQUET, AJEDREZ	MPEP-0061-0061-2020	\$78.446,53	100,00%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DEL MAÍZ DURANTE EL AÑO PARA PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	6PM-FP-MPEP-0062-0062-2019	\$915.800,21	200,00%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	6PM-FP-MPEP-0063-0063-2019	\$352.200,00	100,00%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	6PM-FP-MPEP-0064-0064-2019	\$21.600,00	18,03%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PESCA, RECAMBIO DE ARTES DE PEZCA E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	6PM-FP-MPEP-0065-0065-2020	\$387.515,39	67,03%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO PARA EL MANEJO ALIMENTARIO	MPEP-0069-0069-2020	\$19.780,80	100,00%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	MPEP-0070-0070-2020	\$54.137,37	75,33%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	MPEP-0071-0071-2020	\$642.319,65	80,13%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE MANABI	MPEP-0072-0072-2020	\$3.477,10	87,15%	https://datos.bancomundial.com/indicadores/TS.GOV.GD.VS.VS?locations=SV

10 JUN 2021
Abg. David Polanco Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

reposita en los Archivos de esta Institución.

PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA	IMPORTE	PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA
PROYECTO DE INICIATIVA LEGISLATIVA N° 0073-2020	50,00	0,00%	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416		
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TECNICO DE MANEJO POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA ZONA SUR DE MANABI CANTON JIRIWA.	50,00	0,00%	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416		
DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2017	\$15.139,31	100,00%	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416		
DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2018	\$15.490,78	100,00%	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416		
DEVOLUCION GASTO CORRIENTE 2019	\$37.871,63	100,00%	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416		
TOTAL	\$2.967.052,33				
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	690.277,31				
TOTAL GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	3.198.104,35				
TOTAL GASTO DE INVERSION EJECUTADO (GASTADO)	2.567.012,51				

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES (Art. 19)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Labores	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416
Tribunales	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416

IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD:	SI/NO	DESCRIBA LA POLITICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	SI	PROYECTOS INCLUSIVOS	PREVISTO UNA PARTICIPACION DEL ENTORNO FAMILIAR, YA QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA GENERANDO COMENTARIOS A LA PRODUCCION DE PLAZAS DE TRABAJO EN EL Hogar Y CULTIVOS Y ESTA ACTIVIDAD SE GENERA INCENTIVADO AL TRABAJO ASOCIATIVO EMPLEO COMO JORNAL DE TRABAJO Y FAMILIAR.	
Políticas públicas de discapacidad	NO			
Políticas públicas de género	SI			
Políticas públicas de igualdad humana	NO			

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS, POLITICA SI O NO	CUANTAS VECES CONVINO LA ENTIDAD A:	¿QUIÉ ACTORES PARTICIPARON? (sectores, entidades, organizaciones, otras)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Asamblea	NO	0			
Comités	NO	0			
Comités	NO	0			
Comités	SI	1	Representantes ciudadanos	MANEJO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GENSEREN MAYOR EMPLEO EN LOS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA	https://www.asamblea.gob.ec/consultas/1168416
Comités	NO	0			
Comités	NO	0			
Comités	NO	0			

¿Se han implementado mecanismos de participación ciudadana efectivos en el periodo del cual rinde cuentas?	¿Cuántos representantes ciudadanos de su territorio?	¿Sólo si contactó si?	¿En qué fase de la planificación participaron los Asambleístas Ciudadanos y cómo?	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA PARTICIPACION CON LA ASAMBLEA EN EL MES EN ESTE PERIODO.
SI	1	Sólo si contactó si	En que fase de la planificación participaron los Asambleístas Ciudadanos y cómo?	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA PARTICIPACION CON LA ASAMBLEA EN EL MES EN ESTE PERIODO.

16 JUN 2021
Abg. David Pasacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

8. Los representantes ciudadanos / Asambleas ciudadanas firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenario	Si	Recomendaciones firmadas	Ninguna
1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en la gestión.			Ninguna
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, el Consejo de Participación y a la instancia de Participación para su implementación.		Documento de recepción de los espacios en los que entrega el Plan.	Ninguna

DATOS DE LA DEBERERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE LA INSTITUCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS	
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DEBERERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE CUENTAS PÚBLICAS	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Municipio, mestizo, cholo, indígena y afro)
NO. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTeadas A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DEBERERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE CUENTAS PÚBLICAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
SE TRANSFERIRON EN COMPROMISO EN LA DEBERERACIÓN PÚBLICA DE RENOVACIÓN DE CUENTAS SI/NO	Se abrieron canales de comunicación en las plataformas digitales que la empresa utiliza pero no se incorporaron a ninguna sugerencia ciudadana.
Descriptivo	Si

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO	SI

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
ESTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PANTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación			
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PANTADO Y/O MINUTOS PANTADOS
Radio:			
Impres:			
Medios digitales:	0	0	

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENOVACIÓN DE CUENTAS	
MECANISMOS ADOPTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la página Web de los contenidos de la Ley Orgánica de Empresa Pública.	https://www.gob.ec/transparencia
Publicación en la página Web de informes de Rendición de Cuentas establecidos en el literal m, del Art. 7 de la LOIAP	https://www.gob.ec/transparencia

ESTADO ACTUAL	
Alquileres	Valor Total
41	128054.48
8	401095.48
1	5957.14
6	307995.22
65	15747.19
1	15747.19
VALOR TOTAL	
128054.48	
365145.88	
165299.94	
15747.19	
15747.19	
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
https://www.comunicacion.gob.ec/transparencia	

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL



NO APLICA					
INFORMACIÓN REFERENTE A EMPROPRIACIONES/DONACIONES:					
EMPROPRIACIONES/DONACIONES:	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN			
NO APLICA					
NO APLICA					
INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA:	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMINES ENVIADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN:
NO APLICA					



GUBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2020

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ -
MANABÍ VIAL E.P.



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO en a 17/10
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución del Ecuador, determina como soberano al pueblo, Art. 1, párrafo segundo: "La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución". De allí que es un derecho ciudadano que sus autoridades rindan cuentas de su accionar en la administración pública.

El Art. 208, cita: "Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley; 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social".

Entiéndase como rendición de cuentas a: "Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos." Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Adicionalmente, El GAD Provincial y sus entidades vinculadas, deberán rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos de su plan de desarrollo local.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales al ser personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, tienen la obligación de rendir cuentas anualmente a la ciudadanía, y presentar el Formulario de Informe de rendición de cuentas al C.P.C.C.S.

Bajo este contexto se realizó los días 27,28 y 29 de abril, dentro del proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2020, un espacio ciudadano organizado por el Consejo de Planificación Provincial conformado por 1 miembro por cada zona de la provincia, donde entregó a los participantes el listado de temas para el proceso de rendición de cuentas y la elaboración del presente informe.



16 JUN 2021

1. ANTECEDENTES

La Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial de Manabí, experimentó reformas a su ordenanza de constitución el 3 de octubre de 2019 donde se modificó el artículo 2 referente al objetivo general de la institución, donde se incorporó objetivos específicos así como el detalle de las nuevas funciones de la empresa tales como: capacidad de asociarse con entes privados o públicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, comercialización de materiales de construcción, desarrollo de proyectos de vivienda y administración de bienes de transporte fluvial en la provincia de Manabí.

Adicionalmente se llevó a cabo una tercera reforma a la ordenanza de constitución de la empresa el 2 de diciembre de 2020, en donde además de cambiar el nombre a Empresa Pública de Infraestructura y Vialidad de Manabí, se adicionó acciones que puede llevar a cabo la empresa como la consultoría y ejecución de obras de diferente índole a viales y de vivienda.

A partir de estas reformas que incorporan nuevas funciones, se desarrolló un nuevo modelo de gestión para la empresa, el cual define cuatro líneas de negocios:

- Administración y Gestión vial
- Construcción de infraestructuras
- Construcción y mantenimiento vial
- Producción de asfaltos y agregados

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDANÍA

El objetivo del presente documento es cumplir con el marco legal vigente y el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2020 a la ciudadanía, de acuerdo a lo que indica la Ley y el Reglamento del CPCCS creada para tal efecto; y, transparentar y garantizar el acceso a la información pública.

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO POR COMPONENTES


3.1. Cumplimiento de actividades, planes, programas y proyectos

En el marco del cumplimiento de las nuevas funciones de MANABÍ VIAL E.P y de su alineación estratégica al componente de Movilidad, Energía y Conectividad del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincial, por ser una empresa de construcción de proyectos viales y administración de peajes; se realizaron las siguientes actividades:

3.1.1. Mantenimiento de la vía concesionada. Como parte de la responsabilidad de la administración de la vía concesionada Manta-Portoviejo, se han realizado las actividades de mantenimiento vial a lo largo del año, mismas que se describen a continuación:

TIPO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	Cantidad Ejecutada
Poda de arboles	u	1.304
Barrido ciclo vía y cuneta	m2	173.095
Recolección de basura	m2	205.700
Sellado de fisuras	m / l	46.000
Barrido con sopladora	m2	55.000
Fumigación	m2	55.000
Desbroce de malezas	m2	540.645
Barrido con bocat	m2	43.000
Limpieza de alcantarillas	m/L	1.651
Colocación de balizas	u	4.475
Reforestación	u	759
Bacheo menor	M3	111
Transporte de mezcla asfáltica	M3-KM	111
Asfalto para riego de adherencia	L	873

En cuanto a los servicios de vía que presta la Estación de Peaje Cerro Guayabal, a continuación, se presenta un resumen de la cantidad de asistencias mensuales que se brindaron durante el año 2020. Cabe mencionar que en el mes de mayo no hubo registros debido a confinamiento obligatorio que se produjo luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19.



16 JUN 2021

3.1.2. Prestación de servicios de construcción vial. - en el marco de las nuevas competencias como empresa de construcción y mantenimiento vial, MANAVI VIAL E.P. a partir de junio del 2020 se recibió en comodato equipos y maquinaria para el desarrollo de las operaciones de construcción y mantenimiento vial, las cuales se resumen en la siguiente tabla solo la maquinaria pesada:

TIPO	CANTIDAD
Abastecedor-combustible	2
Camión	1
Camión distribuidor de asfalto	3
Camión vulcanizador	1
Camión-tanquero	6
Cargadora	4
DUMPER	3
Esparcidor de áridos	1
Esparcidor de asfalto	2
Estabilizadora/recicladora de suelo	1
Excavadora	11
Fresadora	4
Mini cargadora	3
Moto niveladora	7
Pavimentadora de asfalto	1
Retro excavadora	4
Rodillo	16
Terminadora de asfalto	2
Tracto camión	2
Tractor	5
Volqueta	5
TOTAL	84

Cabe mencionar que el casi el 30% del estado de estos vehículos no estaban en condiciones de operar. Adicionalmente a listado de maquinarias, también se entregó una planta de asfalto cuya capacidad de producción es de 110 toneladas/hora.

Así mismo la empresa firmó 3 contratos para el mantenimiento y construcción vial con el Gobierno Provincial de Manabí, mismo que se detallan a continuación:



Contrato	Monto	Estado
Convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de Manabí y la empresa pública de administración vial MANABI VIAL EP para la utilización de equipo caminero para atender necesidades en diferentes sectores de la provincia de Manabí periodo 2020	\$ 773.280,00	FINALIZADO
Contrato para el mantenimiento de espaldones y calzada para varias vías de la provincia de Manabí	\$ 1.148.947,96	FINALIZADO
Rehabilitación a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso en las vías: Ventura- Casa Vieja - Arrastradero - Los Mangos pertenecientes al cantón Bolívar de la provincia de Manabí	\$ 405.953,34	SUSPENDIDO

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

A continuación, se detallan los procesos de contratación pública efectuados durante el año 2020, por tipo de contratación:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	81	257.661,27		257.661,27
Subasta Inversa	11	698.467,91		
Contratación Directa	3	25702,93		4131,5
Menor Cuantía	5	422659,67	2	
Producción Nacional	2	133.794,90		133794,9
Terminación Unilateral			2	
Régimen Especial	13	1.628.619,91		
Catálogo Electrónico	11	199.905,44		
Cotización			8	
Total	126	3.366.812,03	12	459.196,76

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

A continuación, se resume la situación financiera a nivel de balances y ejecución de la empresa durante el año 2020:

5.1. Balance General período 2020

BALANCE GENERAL	VALOR EN DÓLARES
ACTIVOS	\$ 24.617.615,35
PASIVOS	\$ 4.717.778,76
PATRIMONIO	\$ 19.899.836,59

5.2. Ejecución Presupuestaria período 2020

En consecuencia, por las nuevas competencias y funciones de la empresa MANABI VIAL E.P según las reformatorias de la ordenanza de creación, se realizó una modificación al techo presupuestario donde se aumentó un total de USD 10.299.350,33 al presupuesto inicial de la siguiente manera:

Presupuesto Inicial	Reforma	Presupuesto Codificado 2020
\$ 5.695.097,97	\$ 10.299.350,33	\$ 15.994.448,30

De tal manera que en resumen la ejecución presupuestaria durante el año 2020 fue:

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
SERVICIOS INSTITUCIONALES	\$ 3.446.056,68	\$ 1.965.504,81	57%
MANTENIMIENTO VIAL	\$ 12.548.391,62	\$ 6.218.664,42	49%
TOTAL	\$ 15.994.448,30	\$ 8.184.169,23	53%

El detalle de la ejecución presupuestaria por el grupo de gastos se detalla a continuación:

Grupo	Tipo de Gasto	Codificado	Comprometido	Devengado
51	Gasto de Sueldos y salarios administrativos	1.685.883,18	1.209.012,07	1.129.588,82
53	Gasto en bienes y servicios de consumo	1.653.581,06	678.094,96	429.459,62
57	Otros Egresos Corrientes	46.592,44	22.025,13	13.744,12
58	Transferencias o donaciones corrientes	60.000,00	56.372,65	88.194,17
61	Gasto en salarios de personal de producción	190.494,70	163.485,08	71.724,25
63	Gasto de bienes y servicios para la producción	1.621.558,00	1.241.535,00	114.774,75
67	Contratación de Seguros	90.000,00	68.998,99	32.504,59
71	Egresos en personal para inversión	2.200.698,61	1.882.273,73	1.175.128,95
73	Egresos de bienes y servicios para la inversión	6.163.438,62	2.192.567,79	73.405,97
75	Construcción de Obras de infraestructuras	1.521.260,00	401.665,75	0,00
76	Capacitación a servicios Públicos	30.000,00		
77	Contratación de Seguros	69.000,00	44.685,02	68.998,99
84	Adquisición de bienes de larga duración	591.941,69	223.453,06	0,00
97	Cuentas por pagar	20.000,00	0,00	0,00
99	Obligaciones de años anteriores	50.000,00	0,00	20.670,65
TOTAL		15.994.448,30	8.184.169,23	3.218.194,88

6. DEMANDAS CIUDADANAS

Los representantes ciudadanos entregaron el listado de temas al Gobierno Autónomo Descentralizado por medio de la Secretaría General, la misma que ha puesto en conocimiento a la máxima autoridad. Las preguntas que corresponde a MANABI VIAL E.P. fueron remitidas a la institución para la contestación correspondiente:

Preguntas planteadas por la Ciudadanía al GAD	Resultados establecidos-planificados, en POA/PAPP	Zona	Resultados ejecutados
Con respecto a la recarga debería poder realizarse por transferencia con un mecanismo más ágil y el deterioro de la carretera concesionada es inminente.	Movilidad, Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos	Centro	Se puede recargar a la cuenta corriente del Banco del Pacífico # 732477-4 EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE MANABÍ VIAL EP, o en la RED DE SERVICIOS FACILITO, en Manabí y a nivel nacional. Respecto al deterioro de la carretera se da mantenimiento preventivo y correctivo.
Manabí Vial debe tomar injerencia en el arreglo de una entrada a este caserío, en donde viven personas con enfermedades catastróficas y no pueden salir ni entrar los vehículos q los trasladan a sus atenciones médicas y es tan frustrante q ni el tranquero de agua no tiene acceso por el estado del camino.	Movilidad, Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos	Sur	No es competencia de la Empresa Pública Manabí Vial el arreglo de entradas a caminos vecinales. La empresa ejecuta proyectos de infraestructura vial que son contratados por el sector público o privado.
Cada cuanto tiempo se da mantenimiento a la carretera Manta-Portoviejo, y se ha pensado cambiar la ubicación del peaje porque está muy peligroso al bajar el cerro.	Movilidad, Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos	Centro	Se da mantenimiento trimestral referente al bacheo de la carretera y mantenimientos periódicos en desbroce de maleza, limpieza de espaldones, alcantarillas y desechos comunes. No se ha pensado en cambiar la ubicación del peaje, por cuanto el costo de traslado de las instalaciones es costoso y la empresa no cuenta con los recursos económicos para realizarlo.
El deterioro de la carretera es inminente. ¿Para cuándo se realizará el próximo mantenimiento?	Movilidad, Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos	Centro	Está contemplado para el mes de agosto de 2021 el mantenimiento de la capa de rodadura de la carretera concerniente a baches, grietas, fisuras, etc.

7. CONCLUSIÓN

Ejercer la rendición de cuentas contribuye al mejoramiento del desempeño institucional al permitir el pleno acceso de la ciudadanía a las determinaciones y procesos desarrollados por los organismos de gobierno, así como a los efectos e impactos de programas que ejecutan las dependencias y entidades públicas.



GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL

En este contexto, la empresa pública MANABÍ VIAL E.P ha cumplido con la responsabilidad de realizar el proceso de rendición de cuentas del año 2020 según lo establecido en la Ley, basándonos en el derecho de los ciudadanos a recibir información real y transparente de la gestión realizada con los recursos públicos, por parte de los funcionarios y representantes electos, información que servirá como insumo a la opinión ciudadana para realizar su evaluación sobre la calidad de la administración pública efectuada en el periodo 2020.

Atentamente,



FIRMA DIGITALIZADA INDI
JOSE WAGNER
ZAMBRANO
MENDOZA

Arq. José Wagner Zambrano Mendoza
GERENTE GENERAL
E.P. ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ



16 JUN 2021

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE MANABÍ
GAD al que pertenece:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ
Fecha de creación de la empresa:	31/10/2011
Período del cual rinde cuentas:	2020
NIVEL DE GOBIERNO:	
Provincial:	PONGA SI O NO
Cantonal:	SI
Parroquial:	NO
	NO
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	MANABÍ
Cantón:	MONTECRISTI
Parroquia:	MONTECRISTI
Cabecera Cantonal:	MONTECRISTI
Dirección:	Km 9½ Via Portoviejo - Manta, Cerro Guayabal
Correo electrónico institucional:	gerencia@manabivial.gob.ec
Página web:	www.manabivial.gob.ec
Teléfonos:	53702370
N.- RUC:	1360065760001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	JOSE WAGNER ZAMBRANO MENDOZA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	15/09/2020
Correo electrónico:	wzambrano@manabivial.gob.ec
Teléfonos:	982093708
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	DENISE SORAYA VERA NAVARRETE
Cargo:	ASESORA DE DESPACHO


GOBIERNO DE MANABÍ
CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

15 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
SECRETARIO GENERAL.

Fecha de designación:	JULIO 3 DEL 2020
Correo electrónico:	dvera@manabivial.gob.ec
Teléfonos:	987224890

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	SOCRATES NAVARRETE GARCIA
Cargo:	COORDINADOR DE GESTION ESTRATEGICA Y PROYECTOS
Fecha de designación:	16/06/2020
Correo electrónico:	snavarrete@manabivial.gob.ec
Teléfonos:	998845173

EJECUCION PROGRAMÁTICA								
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION	INDICADOR DE LA META POA				
N/A	N/A	N/A	<table border="1"> <tr> <th>No. DE META</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	No. DE META	DESCRIPCION	N/A	N/A	N/A
No. DE META	DESCRIPCION							
N/A	N/A							

RESULTADOS POR META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZO Y POR QUE
N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)	DESCRIBA LOS OBJETIVOS / PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
N/A	N/A	N/A	N/A


CERTIFICADO
 Que es fiel copia del original que respalda los datos de esta institución.
 10 JUL 2021
 David Cevallos Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA - SUPCCS ART. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$ 24.617.615,35	http://www.manabivial.gob.ec/edocumentos/INFORMACI%C3%93N%20FINANCIERA.pdf
PASIVOS	\$ 4.717.778,76	
PATRIMONIO	\$ 19.899.836,59	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SERVICIOS INSTITUCIONALES	3.446.056,68	1.965.504,81	57%	http://www.manabivial.gob.ec/edocumentos/INFORMACI%C3%93N%20FINANCIERA.pdf
OPERACIONES	12.548.391,62	6.218.664,42	49%	
TOTAL	15.994.448,30	8.184.169,23		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
15.994.448,30	5.348.109,38	3.439.523,88	9.984.397,23	4.521.192,29

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	edocumentos/INFORMACI%C3%93N%20TALENTO%20HUMAN
Tributarias	X	CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.pdf

CERTIFICADO
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
 15 JUN 2021
 David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	N/A	N/A	N/A	N/A
Políticas públicas generacionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Políticas públicas de discapacidades	N/A	N/A	N/A	N/A
Políticas públicas de género	N/A	N/A	N/A	N/A
Políticas públicas de movilidad humana	N/A	N/A	N/A	N/A

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el periodo del cual rinden cuentas:					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS, PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	QUE ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Audiencia pública	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cabildo popular	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejo de planificación local	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Silla vacía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejos Consultivos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ASAMBLEA CIUDADANA						
Se refiere a las actividades desarrolladas con la Asamblea ciudadana en la gestión de la						
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?	Solo si contestó SI	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO:
	N/A	Solo si contestó SI: Se despliega el requerimiento de datos del nombre del representante, mail y teléfono.	N/A	DESCRIPTIVO	REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERÉS ESPECÍFICO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA GREMIAL SOCIO ORGANIZATIVA UNIDAD DE POLÍTICAS DE	N/A



SECRETARÍA GENERAL
Abg. David Alacios Zambrano
 SECRETARÍA GENERAL
 ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (gestión 2021-2022)
 10 de mayo de 2021
 Se certifica que es copia del original que reposa en los archivos de esta Institución.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:		
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:		
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NUMERO DE MECANISMOS
Veedurías ciudadanas	N/A	N/A
Observatorios ciudadanos	N/A	N/A
Defensorías comunitarias	N/A	N/A
Comités de usuarios de servicios	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO PARA SELECCIONAR VARIAS: la Asamblea Ciudadana, Consejo de Planificación y/o Ciudadanos de la Instancia de Participación o los ciudadanos desde la convocatoria directa del GAD	VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de consulta ciudadana sobre los que desea ser informada.	SI		En proceso/Coordinación con GPM	
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	SI		NO	En proceso/Coordinación con GPM
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI	DESCRIBA COMO SE SELECCIONARON A LOS DELEGADOS CIUDADANOS PARA INTEGRAR ESTE EQUIPO	En proceso/Coordinación con GPM	



GUBIERNU DE MANABI
CERTIFICO:
 Que es fiel copia del original que
 reposa en los archivos de esta Institución.

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

<p>1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	
<p>GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	
<p>2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>Documento de aprobación</p>	
<p>3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>Documento de aprobación</p>	
<p>4. EL GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.</p>	<p>SI</p>	<p>lista de días de anticipación: OPCIONES 1 día 2 días 3 días Hasta 8 días.</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	
<p>1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.</p>	<p>SI</p>	<p>listado de opciones de medios: Pag. Web, radio, prensa, tv, redes sociales, cartelera, impresos, otro</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	
<p>2. EL GAD INVITO a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana y</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	
<p>3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial.</p>	<p>SI</p>	<p>Describe cómo lo hizo</p>	<p>En proceso/Coordinación con GPM</p>	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original y
reposa en los archivos de esta Institución

16 JUN 2021

Abg. David Palacios Zambra
SECRETARIO GENERAL

	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
<p>4. La Asamblea Ciudadana / Ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de Rendición de Cuentas del GAD?</p>	SI								
<p>5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	En proceso/Coordinación con GPM
<p>6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas?</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	En proceso/Coordinación con GPM
<p>7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD?</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	En proceso/Coordinación con GPM
<p>8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	En proceso/Coordinación con GPM
<p>9. Los representantes ciudadanos / Asamblea Ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	En proceso/Coordinación con GPM
<p>1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N/A
<p>2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.</p>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N/A

FASE 3:
Evaluación ciudadana del Informe institucional.

GOBIERNO DE MANABI

CERTIFICADO:
 Que es una copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
 16 JUN 2021
 Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)
N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:	
SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACION
En proceso/Coordinación con GPM	En proceso/Coordinación con GPM

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0	0	0	N/A	N/A	N/A
Prensa:	0	0	0	N/A	N/A	N/A
Televisión:	0	0	0	N/A	N/A	N/A

15 JUN 2021

 Abg. David Palacios Zambrano

 SECRETARIO GENERAL

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	http://www.manabivial.gob.ec/edocumentos/MATR%C3%8DZ%20JUR%C3%8DDICO.pdf
N/A	N/A	
N/A	N/A	

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	http://www.manabivial.gob.ec/edocumentos/MATR%C3%8DZ%20JUR%C3%8DDICO.pdf
N/A	N/A	
N/A	N/A	

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	http://www.manabivial.gob.ec/edocumentos/MATR%C3%8DZ%20JUR%C3%8DDICO.pdf
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


CERTIFICADO:
 Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta institución.
16 JUN 2021
Abg. David Palacios Zambrano
 SECRETARIO GENERAL



JOSE WAGNER
 ZAMBRANO
 MENDOZA

Arq. José Wagner Zambrano Mendoza
 GERENTE GENERAL

E.P. ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ